

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 111/P DEL 17 DICEMBRE 2025

OGGETTO: (FOSMIT) Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (L. 234/2021, Art. 1 c.595). Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani.

Progetto esecutivo n.836 – Aggiornamento Marzo 2025 “Ripristino dell’officiosità idraulica del Torrente Tatarena e del Fosso Francocci in loc. Terzo La Pieve Basso nel Comune di Spoleto” – Importo del finanziamento € 150.000,00 - CUP: E38H24000520001.

Approvazione della modifica dell’importo di contratto, ai sensi dell’art.120, c.3 del D.Lgs. n.36/2023, contenuto entro il 15% del valore iniziale, per un importo totale di € 108.408,66, oltre i.v.a., e dello schema dell’atto di sottomissione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- la Regione Umbria, con DGR 1077 del 24/10/2022, acquisita agli atti del Consorzio con prot.n.7142/22, ha identificato gli interventi finanziabili per la componente “Rischio Idraulico”, appartenente alle “Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani”, nonché richiesto la presentazione di una specifica proposta di programma d’interventi ricadenti nei parametri indicati e presentato i piani finanziari e i cronoprogrammi relativi al fondo d’investimento in oggetto;
- il Consorzio Bonificazione Umbra, con prot.n.7727/22 del 22/12/2022, ha trasmesso alla Regione Umbria il Piano interventi ricadenti nei territori montani all’interno del proprio comprensorio e per un importo complessivo di €1.080.000;
- nell’ambito di tale Piano il Consorzio Bonificazione Umbra ha programmato l’esecuzione di interventi di ripristino dell’officiosità idraulica lungo il Torrente Tatarena e il Fosso Francocci;
- la Regione Umbria con nota prot. n.2024-0111395, acquisita agli atti del Consorzio Bonificazione Umbra con protocollo n. 2512/24 del 24/05/2024, ha individuato gli ambiti di intervento per l’anno 2023 ed ha chiesto, al fine di procedere all’approvazione del piano degli interventi, di comunicare i CUP degli interventi proposti e di trasmettere i relativi cronoprogrammi tecnico-finanziari;
- con nota prot. 2978/24 del 06/06/2024 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha trasmesso il CUP ed il cronoprogramma tecnico-finanziario richiesti relativamente al progetto esecutivo n.836 “Ripristino dell’officiosità idraulica DEL Torrente Tatarena e del Fosso Francocci in loc. Terzo La Pieve Basso nel Comune di Spoleto” - CUP: E38H24000520001;
- con D.G.R. n.792 del 07/08/2024, acquisita agli atti del consorzio con prot. n.4292/24 del 26/08/2024, la Regione Umbria ha impegnato ed assegnato a vari Enti il contributo complessivo di € 1.925.000,00 per la realizzazione degli interventi definiti dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) – annualità 2023 - ripartito secondo la Tabella A allegata alla stessa, tra cui:

Z	Consorzio Bonificazione Umbra	E38H24000520001	Spoleto	Torrente Tatarena e Fosso Francocci	150.000,00
---	-------------------------------	-----------------	---------	-------------------------------------	------------

- con Determina Dirigenziale n.115 del 17/09/2024 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha affidato l’incarico di Responsabile unico del Progetto all’Ing. Gianni Paris;
- con Determina Dirigenziale n. 118 del 19/09/2024 il Consorzio provvedeva alla nomina delle altre figure tecniche necessarie previste dalla normativa vigente;
- per quanto sopra l’Ufficio tecnico del Consorzio della Bonificazione Umbra ha redatto il progetto esecutivo n.836 “Ripristino dell’officiosità idraulica del Torrente Tatarena e del Fosso Francocci in loc. Terzo La Pieve Basso nel Comune di Spoleto” – Importo del finanziamento € 150.000,00 - CUP: E38H24000520001, approvato, a seguito dell’acquisizione dei pareri autorizzativi e del verbale di validazione, con Deliberazione n.46/CA del 31/03/2025;

- con Deliberazione n.86/CA del 27/06/2025, lavori sono stati affidati alla Ditta TMG s.p.a. con sede in Berbenno di Valtellina (SO) C.F. e P.I. 00620670141 per un importo pari ad € 99.735,78 oltre i.v.a., in virtù del ribasso offerto del 5,50%;
- in data 01/08/2025 è stato sottoscritto il contratto rep.n.01/2025 del 01/08/2025 per un importo di € 99.735,78 oltre i.v.a.;
- i lavori sono stati consegnati, con verbale di consegna, in data 10/09/2025 e dovevano essere conclusi in data 09/12/2025;
- i lavori sono conclusi in data 28/11/2025, come si evince dal relativo certificato di ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO CHE

- in data 11 Settembre 2025 si è verificato un evento idro-pluviometrico di notevole intensità che ha danneggiato ulteriormente le aree interessate dai lavori lungo il Fosso Francocci e, di conseguenza, si è reso necessario provvedere alla realizzazione di una scogliera della lunghezza di 8,00m in sinistra idrografica subito a valle del ponticello e l'allungamento della scogliera a valle in destra idrografica per una lunghezza di 14,00m;
- detti lavori aggiuntivi sono della medesima tipologia di quelli appaltati;
- i maggiori lavori sono stati reputati dalla Direzione lavori urgenti, imprescindibili e non prevedibili;

ACCERTATO CHE

- quanto sopra, eseguito su disposizione della Direzione lavori del Consorzio, è stato realizzato in accordo con l'impresa appaltatrice, in attesa di una successiva regolarizzazione contrattuale;
- l'impresa ha accettato di eseguire gli ulteriori lavori necessari alle stesse condizioni stabilite nel contratto originario, nelle more della sottoscrizione di un atto di sottomissione per la regolarizzazione della modifica dell'importo del contratto;
- la direzione lavori ha stimato, durante gli stessi, un aumento del costo dell'intervento contenuto all'interno del 15% in aumento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'120, c.3 del D.Lgs. n.36/2023;
- in fase di contabilizzazione, la Direzione lavori ha accertato un aumento dell'importo di contratto che è passato da € 99.735,78 ad € 108.408,66 (aumento di € 8.672,88 oltre i.v.a.) e, quindi, inferiore al 15% rispetto al valore iniziale, per cui è possibile procedere alla modifica ai sensi dell'120, c.3 del D.Lgs. n.36/2023;

VISTO

- lo schema dell'atto di sottomissione redatto dall'Ufficio Direzione lavori, agli atti del Consorzio;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 17.12.2025;

RAVVISATO CHE

- il prossimo Consiglio di Amministrazione non è ancora stato fissato;
- sussistono i presupposti di cui all'art.26 dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione n.1/P del 16/01/19 e D.G.R. Umbria n.385 del 01/04/19, disciplinante i provvedimenti d'urgenza da adottarsi con delibere del Presidente, in quanto, vista la tempistica dettata dalla D.G.R. n.399 del 30/04/2025, i lavori devono essere conclusi e rendicontati entro il 31/12/2025;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare, relativamente al Progetto esecutivo n.836 – Aggiornamento Marzo 2025 “Ripristino dell'officiosità idraulica del Torrente Tatarena e del Fosso Francocci in loc. Terzo La Pieve Basso nel Comune di Spoleto” – Importo del finanziamento € 150.000,00 - CUP: E38H24000520001. (FOSMIT) Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (L. 234/2021, Art. 1 c.595). Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani., la modifica dell'importo di contratto, ai sensi dell'art.120, c.3 del D.Lgs. n.36/2023, contenuto entro il 15% del valore iniziale, per un importo totale di € 108.408,66 oltre i.v.a. e lo schema dell'atto di sottomissione;
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to