

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

DETERMINA N° 82 DEL 21 AGOSTO 2025

OGGETTO: Progetto 834: “Risoluzione delle interferenze dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto con la realizzanda SS 685 "Delle Tre Valli Umbre" Tratto Spoleto-Acquasparta - 1° stralcio Madonna di Baiano-Firenzuola” – Importo finanziamento € 993.314,51.

CUP E32E24000160005 CIG B3157F5A24.

Approvazione:

- dello Stato di Avanzamento Lavori n.2 ed ultimo a tutto il 21/05/2025;
- dello Schema di Certificato di Pagamento n.2.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- con Determina Dirigenziale n. 58 del 18/04/2024 è stato nominato l'Ing. Paolo Rosi, Capo Settore Manutenzione e Irrigazione, quale Responsabile Unico del Progetto del progetto in epigrafe;
- l'Ing. Mauro Barigelli ha consegnato la progettazione esecutiva dei lavori con nota PEC del 14/06/2024, acquisita agli atti del Consorzio con prot.n. 3116/24 in data 17/06/2024 di “Risoluzione delle interferenze dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto con la realizzanda SS 685 "Delle Tre Valli Umbre" Tratto Spoleto-Acquasparta - 1° stralcio Madonna di Baiano-Firenzuola” – Importo complessivo stimato € 996.312,38 – CUP E32E24000160005;
- con Delibera n. 94 del 01/07/2024, il Consorzio ha preso atto del Verbale di verifica e del Verbale di validazione redatti dal RUP, Ing. Paolo Rosi, in data 26/06/2024;
- con stesso atto il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo 834 “Risoluzione delle interferenze dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto con la realizzanda SS 685 "Delle Tre Valli Umbre" Tratto Spoleto-Acquasparta - 1° stralcio Madonna di Baiano-Firenzuola” – Importo complessivo stimato € 996.312,38 – CUP E32E24000160005;
- con Delibera n.58/P del 12/08/2024 il Consorzio ha approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo, secondo indicazioni dei tecnici ANAS, per un importo complessivo di € 993.314,51;
- con D.D. n.124 del 14/10/2024 è stato approvato il Quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione dei lavori;
- in data 14/10/2022 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto N° REPERTORIO 10/2022;
- in data 09/12/2024 il Geom. Marco Cittadini, Direttore dei Lavori in epigrafe, ha provveduto alla consegna dei lavori alla Ditta Affidataria;
- con nota del 12/12/2024, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 6914 del 13/12/2024, dall'Operatore Economico VA.RI.AN ha chiesto l'erogazione dell'anticipazione del prezzo di contratto per un importo pari al 20% dello stesso, ai sensi dell'art.125, comma 1, del d.lgs. n.36/2023, così come richiamato dall'art.26 del CSA e dall'art.12 del Contratto di Appalto;

CONSIDERATO CHE

- l'operatore economico VA.RI.AN S.r.l. con sede legale in Via della Centrale, 1/B – Gualdo Cattaneo (PG) P.IVA 02050500426, ha maturato il 2° Stato ed ultimo Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il 21/05/2025, per un importo complessivo di € **781.001,27** di cui:
 - € 537.787,93 per lavori in appalto,
 - € 124.900,00 per spese generali ;
 - € 118.313,34 per IVA sui lavori;
- l'ufficio Direzione lavori ha predisposto lo schema di Certificato di Pagamento n°2 per un importo di €. 71.091,84 (IVA compresa);

VISTO

- la delibera n.52/P del 13/12/07 “funzioni di responsabilità” per il Direttore del Consorzio, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente Statuto consortile;
- il “Codice Etico e di Comportamento”, approvato con Deliberazione Presidenziale n. 10/P del 31.01.2025, ratificata con Deliberazione n. 17/CA del 12.02.2025 del Consiglio di Amministrazione, pubblicato nella

sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, che il contraente si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, pena la risoluzione dell'incarico.

- il parere n. 259 del 13.08.2025, redatto dall'Area Tecnica – Ufficio Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa-contabile del 21.08.2025;

DETERMINA

- di approvare, relativamente al Progetto 834: "Risoluzione delle interferenze dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto con la realizzanda SS 685 "Delle Tre Valli Umbre" Tratto Spoleto-Acquasparta - 1° stralcio Madonna di Baiano-Firenzuola" – Importo finanziamento € 993.314,51- CUP E32E24000160005 CIG B3157F5A24., quanto segue:
 - **lo Stato di Avanzamento Lavori n.2 ed ultimo a tutto il 21/05/2025;**
 - **lo Schema di Certificato di Pagamento n.2;**
- di imputare la spesa complessiva sul relativo Capitolo del Bilancio 2025, che presenta le seguenti disponibilità:

Stanziamiento Cap.500.40: Risoluzione delle interferenze dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto con la realizzanda SS 685 "Delle Tre Valli Umbre" Tratto Spoleto-Acquasparta - PROGETTO N.834	830.000,00
Spesa impegnata all'atto della Delibera	-689.038,48
Spesa prevista dalla presente Delibera	-132.640,02
Importo residuo	8.321,50

IL DIRETTORE

*Dott.ssa Candia Marcucci
F.to*