



CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 2/P DEL 15 GENNAIO 2026

OGGETTO: PNRR – Atto di rettifica di CUP errato riferito agli atti già adottati dall'Ufficio tecnico e dall'amministrazione del Consorzio della Bonificazione Umbra, inerenti interventi finanziati dall'Unione Europea "NEXTGENERATION EU". Missione 2 – Componente 4 – Sub-Investimento 2.1B. "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" e compresi nel Piano "nuovi progetti" della Regione Umbria di cui alla DGR n. 1076/2022 e al Decreto n. 43 del 11/11/2022 CUP E82B22000140001 - Appalto lavori inerenti il Progetto esecutivo n.815 – "Ripristino officiosità idraulica Fiume Chiascio in loc. Zona Industriale nel Comune di Bastia Umbra".

IL PRESIDENTE

RICHIAMATI

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target che, in particolare, ha assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile l'importo di euro 1.200.000.000,00 per l'attuazione del richiamato Investimento 2.1.b "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico", di cui euro 400.000.000,00 per interventi in essere e 800.000.000,00 per nuovi interventi;
- la misura del PNRR M2C4 Investimento 2.1 "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" che mira a garantire la messa in sicurezza da frane o la riduzione del rischio di alluvione nelle aree metropolitane con altre misure incentrate sulla riqualificazione, il monitoraggio e la prevenzione dei rischi emergenti;
- il Regolamento (UE) 2020/852 e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, (2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo Regolamento;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo



- all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
 - le circolari adottate dal Ministero dell'economia e finanze-Ragioneria Generale dello Stato relative alle attività connesse con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
 - il Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", ed in particolare l'articolo 22;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

RICORDATO CHE

- la Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario di Governo con il Decreto n. 43 del 11/11/2022 ha assegnato ai "Soggetti Attuatori" indicati nella Tabella A allegata al Decreto, quale parte integrante e sostanziale, i contributi a fianco di ciascuno indicati, dell'importo complessivo di Euro 25.503.800,01, per la realizzazione degli interventi di competenza. L'Allegato A indica i "Soggetti Attuatori", il titolo dell'intervento, l'importo del finanziamento, la fonte e il codice CUP, consentendo l'avvio degli interventi suddetti.
- nella Tabella A allegata al suddetto Decreto è stato individuato il Consorzio della Bonificazione Umbra quale "Soggetto Attuatore" di cui alle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il seguente intervento:
 - Progetto esecutivo n.815 - "Ripristino officiosità idraulica Fiume Chiascio in loc. Zona Industriale nel Comune di Bastia Umbra";

PRESO ATTO CHE

- l'ufficio tecnico del Consorzio della Bonificazione Umbra, nelle persone dei tecnici Dott.ssa Claudia Succhielli e Geom. Paolo Nemmi, progettisti incaricati con Determina Dirigenziale n.150 del 28/09/2023, ha redatto il Progetto esecutivo n.815 "Ripristino officiosità idraulica Fiume Chiascio in loc. Zona industriale di Bastia Umbra" per un importo di finanziamento di € 800.000,00, approvato, a seguito della presa d'atto del verbale di verifica redatto dal RUP Ing. Paolo Rosi, con Delibera n.9/P del 31/01/2024;
- con Determina Dirigenziale n.41 del 14/03/2024 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'Operatore Economico ESSETI s.r.l. con sede in Terni, p.i. 01255010553 l'importo contrattuale di € 580.924,50 oltre i.v.a.;
- con Determina Dirigenziale n.45 del 21/03/2024 è stato necessario procedere alla rettifica dell'errore materiale presente Determina Dirigenziale n.41 suddetta del 14/03/2024 sostituendo l'importo contrattuale di € 580.924,50 di cui € 560.571,15 per lavori a basa d'asta con € 478.283,92 di cui € 457.930,57 per lavori a basa d'asta;
- il contratto è stato sottoscritto in data 12/04/2024, rep. n.1/2024 del 12/04/2024 ed i lavori sono stati consegnati in data 15/04/2024, come risulta da relativo verbale, in pari data è stato certificato il concreto inizio;
- con Determina Dirigenziale n.68 del 16/05/2024 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;
- con Determina Dirigenziale n.83 del 12/06/2024, a seguito di formale richiesta da parte dell'impresa aggiudicataria ESSETI s.r.l., è stata approvata la corresponsione



- dell'anticipazione del 20% dell'importo di contratto, ai sensi dell'art.25, c.1 del D.Lgs. n.36/2023, per un importo di € 95.656,78 oltre i.v.a. per un importo totale di € 116.701,27;
- con Determina Dirigenziale n.105 del 28/08/2024 è stato approvato il 1° Stato di avanzamento lavori a tutto il 05/08/2024 per un importo complessivo di € 327.042,22 di cui € 235.746,09 per lavori in appalto ed € 91.296,13 per somme a disposizione ed è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 228.650,13;
 - con Determina Dirigenziale n.131 del 07/11/2024 è stato approvato il 2° Stato di avanzamento lavori a tutto il 15/10/2024 per un importo complessivo di € 624.943,43 di cui € 450.486,09 per lavori in appalto ed € 174.457,34 per somme a disposizione ed è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 per l'importo di € 208.276,33;
 - in data 15/10/2024 i lavori sono stati sospesi per redigere una perizia di variante e suppletiva n.1 da parte degli Uffici del Consorzio della Bonificazione Umbra e per le tempistiche di autorizzazione e approvazione da parte degli Uffici della Regione Umbria;
 - con Determina Dirigenziale n.48/CA del 31/03/2025 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato la perizia di variante e suppletiva n.1 ai sensi dell'art.120 c.1, lett.c) del D.Lgs. n.36/2023; la Regione Umbria - Direzione regionale governo del territorio, Ambiente, Protezione civile, Riqualficazione Urbana, Coordinamento PNRR - ha preso atto ed ha accolto favorevolmente la documentazione della perizia di variante e suppletiva n.1 con Determinazione Dirigenziale n.4185 del 24/04/2025;
 - in data 06/05/2025, cessate le ragioni che determinarono la sospensione, i lavori sono stati ripresi per effettuare gli interventi di perizia;
 - i lavori sono stati ultimati in data 19/05/2025, come attestato dal relativo verbale, ed in pari data è stato redatto lo Stato finale dei lavori nei rapporti Consorzio / Impresa per un importo totale netto di € 585.891,06 ed è stato redatto lo Schema di certificato di pagamento per un importo totale di € 132.097,84 oltre i.v.a.;
 - il Direttore dei lavori Dott. Geol. Claudia Succhielli, in data 11/07/2025, ha redatto la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;

RILEVATO CHE

- per mero errore materiale, in alcuni atti amministrativi e documenti contabili il CUP riportato, sia nell'oggetto che nel corpo del testo, è errato;

DATO ATTO CHE

- il CUP corretto è E82B22000140001;

VISTI

- i seguenti atti amministrativi in cui risulta il CUP del progetto errato:
 - Deliberazione Presidenziale n.10/P del 31/01/2024;
 - Determina Dirigenziale n.41 del 14/03/2024;
 - Determina Dirigenziale n.45 del 21/03/2024;
 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.39/CA del 25/03/2024;
 - Determina Dirigenziale n.73 del 23/05/2024;
 - Determina Dirigenziale n.68 del 16/05/2024;
 - Determina Dirigenziale n.83 del 12/06/2024;
 - Determina Dirigenziale n.105 del 28/08/2024;
 - Determina Dirigenziale n.131 del 07/11/2024;
 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.148/CA del 28/11/2024;
 - Deliberazione Presidenziale n.23/P del 25/02/2025;



- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.32/CA del 31/03/2025;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.48/CA del 31/03/2025;
- Deliberazione Presidenziale n.48/P del 08/05/2025;
- Determina Dirigenziale n.74 del 01/08/2025;
- i seguenti atti contabili in cui risulta il CUP del progetto errato:
 - Processo verbale di consegna lavori in data 15/04/2024;
 - Concreto inizio in data 15/04/2024;
 - Verbale di sospensione n.1 in data 15/10/2024;
 - Verbale di ripresa lavori n.1 in data 06/05/2025;
 - Certificato di ultimazione lavori in data 19/05/2025;

CONSIDERATO CHE

- si rende necessario un atto di rettifica che riconduca gli atti amministrativi e contabili sopra menzionati al progetto in oggetto con il CUP corretto;

RAVVISATO CHE

- sussistono i presupposti di cui all'art.26 dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione n.1/P del 16/01/19 e DGR Umbria n.385 del 01/04/19, disciplinante i provvedimenti di urgenza da adottarsi con delibere del Presidente, in relazione al protrarsi nella convocazione del prossimo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Bonificazione Umbra;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- DI PRENDERE ATTO del mero errore materiale nella scrittura del CUP del progetto esecutivo n.815 - “Ripristino officiosità idraulica Fiume Chiascio in loc. Zona Industriale nel Comune di Bastia Umbra”;
- DI PRECISARE CHE negli atti amministrativi e contabili sopra elencati il CUP E82B2200014000 deve leggersi E82B22000140001;
- DI DARE ATTO altresì che è garantita la conservazione dei suddetti atti in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 al fine di renderli disponibili per le attività di controllo e di audit;
- DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito <https://bonificaumbra.it/>;
- DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Regione Umbria Servizio: Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, Difesa del suolo, quale “Amministrazione Attuatrice” dell'intervento in oggetto;
- DI DICHIARARE la presente delibera diventa efficace ed immediatamente esecutiva a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione nell'albo online del Consorzio.
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to