

# CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 57/P del 16 OTTOBRE 2019

**OGGETTO:** Prog. N. 787/A del ottobre 2019. "Manutenzione delle aste Marroggia, Tatarena e affluenti nei comuni di Montefalco, Foligno, Trevi, Castel Ritaldi, Spoleto e Campello sul Clitunno". Importo € 200.796,44.

CUP: E43H19000010002

Approvazione di:

- Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 per lavori integrativi da contrattualizzare per un importo di € 9.606,21 (oltre IVA) all'Impresa Settembre Costruzioni Generali S.r.l.
- Lavori integrativi svolti in amministrazione diretta con impiego di mezzi e personale del Consorzio per € 15.567, 19.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- la Regione Umbria con la Legge Regionale n. 12 del 27 dicembre 2018 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)", pubblicata nel supplemento straordinario n. 1 del Bollettino ufficiale n. 68 del 28 dicembre 2018, ha assentito risorse per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale per un importo complessivo di circa 8.000.000,00 di Euro per 5 anni, di cui 2.000.000,00 di Euro per l'annualità 2019;
- in conseguenza della disposizione normativa di cui sopra, il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, delegato a gestire dette risorse economiche, ha convocato una riunione per il giorno 15 gennaio 2019 al fine di illustrare i criteri predisposti per l'assegnazione di dette risorse ai vari Consorzi di Bonifica operanti sul territorio regionale, nonché per le tempistiche, i vincoli e la tipologia di interventi di manutenzione finanziabili con il presente piano manutentivo;
- i criteri predisposti per l'assegnazione dei finanziamenti prevedono di privilegiare gli interventi manutentivi sui corsi d'acqua classificati in 3° categoria ai sensi del R.D. 523/1904, l'interconnessione / interferenza dei corsi d'acqua con aree di pericolosità idraulica mappate dagli strumenti urbanistici vigenti, oltre alla gestione di importanti opere idrauliche quali casse di espansione funzionanti;
- con nota prot.n. 0015016 del 24/01/2019 la Regione Umbria - Servizio Risorse idriche e rischio idraulico - richiedeva la presentazione della proposta di un programma di interventi di manutenzione sui corsi d'acqua regionali con le modalità concordate nella riunione del 15 gennaio, comprensivo del relativo cronoprogramma di attuazione ed esecuzione degli interventi;
- in riferimento a quanto sopra il Consorzio Bonificazione Umbra ha presentato in data 30/01/2019 con nota prot.n. 428/19 e successiva nota integrativa del 13 febbraio 2019, prot.n.639/19, il "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico di competenza regionale nel Comprensorio di Bonifica Topino- Marroggia - anno 2019" per un importo complessivo di € 530.000,00 suddiviso in tre interventi in funzione dei bacini idraulici e della connessione fra i vari corsi d'acqua, tutti classificati di 3° categoria ai sensi del R.D. N° 523/1904;
- la Regione Umbria con Delibera della Giunta Regionale N. 253 del 04/03/2019 ha approvato il "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2019" dove è ricompreso anche il piano presentato dal Consorzio, come di seguito specificato:

Soggetto attuatore	Comprensorio idraulico	Comune	Corso d'acqua	Importo
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Bettona, Cannara, Spello, Foligno, Valtopina, Nocera Umbra e Bevagna	Fiume Topino e suoi affluenti in destra idraulica T, Chiona ed Ose	€ 115.000,00
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Bevagna, Montefalco, Foligno e Trevi	Asta Teverone - Timia e affluenti	€ 214.500,00
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Montefalco, Foligno, Trevi, Castel Ritaldi, Spoleto e Campello sul Clitunno	Aste Marroggia - Tatarena e affluenti	€ 200.796,44

## CONSIDERATO CHE

- l'Area Tecnica del Consorzio Bonificazione Umbra ha redatto il progetto esecutivo N.787 del maggio 2019: *"Manutenzione delle aste Marroggia, Tatarena e affluenti nei comuni di Montefalco, Foligno, Trevi, Castel Ritaldi, Spoleto e Campello sul Clitunno"*, dell'importo complessivo di € 200.796,44;
- il progetto di cui sopra è stato approvato dal C.d.A. del Consorzio con DELIBERA N. 31/CA del 6 maggio 2019;
- con Delibera Presidenziale n. 33/P del 08/07/2019 è stato approvato lo schema di deliberazione a contrarre per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi in oggetto, per un importo complessivo pari ad euro 144.688,59, al netto dell'I.V.A, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell'art.36, co.2, lett. b) del d.lgs.50/2016;
- con Delibera n. 42/P del 23/07/2019 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi all'Impresa Settembre Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Todi (PG), Fraz. Fiore Voc. Spagliagrano n. 10;
- in data 19 agosto 2019 veniva sottoscritta la Scrittura Privata (REPERTORIO N. 2/2019) tra il Consorzio e l'impresa Settembre Costruzioni Generali S.r.l. per un importo totale di contratto di Euro 122.551,50 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 29,976 %;
- il giorno 26 agosto 2019 avveniva la consegna dei lavori, a cui faceva contestuale seguito il concreto inizio degli stessi, come da relativo verbale, nel quale veniva stabilito come termine ultimo per la conclusione dei lavori il giorno 18/10/2019;
- in data 20 settembre 2019 il Direttore dei Lavori incaricato dal Consorzio per gli interventi in oggetto, geom. Marco Volpi del CBU, convocava per le vie brevi sul luogo dei lavori il Direttore Tecnico del cantiere per conto della ditta appaltatrice ed il RUP, al fine di valutare la necessità di interventi integrativi volti ad un miglioramento della capacità di deflusso dei corsi d'acqua oggetto di intervento;
- come esposto nella Disposizione di servizio N. 1 del 11/10/2019 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo Rosi, si riscontrava la necessità di estendere i lavori in corso di esecuzione lungo le aste dei torrenti Tatarena e Ruicciano, anche nei tratti più a monte di quelli inizialmente previsti in appalto;
- le lavorazioni descritte precedentemente, come meglio specificato negli elaborati tecnico-economici (Prog. N. 788/A ottobre 2019) redatti a supporto del presente atto, sono analoghe a quanto commissionato alla ditta appaltatrice e costituiscono la naturale prosecuzione degli interventi già eseguiti o prossimi all'essere realizzati;
- i lavori supplementari oggetto di valutazione, consentiranno il ripristino della funzionalità idraulica per gli interi tratti classificati di 3<sup>a</sup> categoria dei torrenti Tatarena e Ruicciano;
- ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 2, *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
  - a) *le soglie fissate all'articolo 35;*
  - b) *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro...*"
- i lavori integrativi previsti, ovvero taglio a raso della vegetazione arborea e arbustiva a raso terra con idonee attrezzature per la triturazione e/o all'allontanamento del materiale ligneo, rimozione di depositi nell'alveo di magra, abbattimento alberature in evidente stato di degrado vegetativo, sono della stessa natura di quelli già affidati ed in corso di esecuzione, e non alterano la natura del contratto;
- ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, *"Sono ammesse le varianti in corso d'opera nei soli casi previsti dall'art.106 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, Codice dei Contratti, senza che per questo l'impresa possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno"*.
- la Settembre Costruzioni Generali S.r.l., ha comunicato per le vie brevi, la propria disponibilità all'esecuzione dei suddetti lavori integrativi, secondo gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario (REPERTORIO N. 2/2019 del 19/08/2019);
- tutte le opere integrative di che trattasi riguardanti sia lavori in appalto, che in amministrazione diretta eseguiti con mezzi e personale del Consorzio, non comportano aumento di spesa rispetto al finanziamento originario di € 200.796,44;

## VISTO

- gli elaborati tecnico-economici redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Marco Volpi, che prevedono un importo supplementare da contrattualizzare pari ad € 9.606,21 oltre IVA (al netto del ribasso d'asta del 29,976% e comprensivo di oneri, costo manodopera e costi della sicurezza);
- che l'importo definito al punto precedente è pari al 7,84% dell'importo originario di contratto, e quindi notevolmente inferiore al limite del 15% fissato dal sopra richiamato art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la necessità di integrare anche i lavori svolti in amministrazione diretta con personale e mezzi del Consorzio, per le motivazioni espresse nella relazione tecnica illustrativa del progetto N. 787/A ottobre 2019;
- il parere n. 268 del 11.10.2019 redatto dall'ufficio Manutenzione e Irrigazione;

- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 16.10.2019;

**IL PRESIDENTE**

- a termini dell'art. 25 dello Statuto consortile;

**DELIBERA**

- di approvare la modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 per lavori integrativi da contrattualizzare per un importo di € 9.606,21 (oltre IVA), all'Impresa Settembre Costruzioni S.r.l.;
- di approvare i lavori integrativi svolti in amministrazione diretta con impiego di mezzi e personale del Consorzio per € 15.567, 19;
- di comunicare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

**IL DIRETTORE**  
Candia Marcucci  
F.to

**IL PRESIDENTE**  
Giuliano Nalli  
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 17 ottobre 2019

IL DIRETTORE  
Candia Marcucci  
F.to

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è stata pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 17 ottobre al 1 novembre 2019.

Spoletto, 1 novembre 2019

IL FUNZIONARIO  
Dott. Alessio Morosi  
F.to

---