

# CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 20/P DEL 7 APRILE 2023

**OGGETTO:** Articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n.145 Ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese – D.P.C.M. 11 giugno 2019  
Progetto esecutivo n.766: “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite”.  
LOTTO I - Sostituzione delle condotte adduttrici dalle vasche di compenso di S. Anastasio al Piano Sinistro, Distretti 1° e 2° – CUP E34H17000350001  
Approvazione della perizia di variante n.1, ai sensi dell’art.106, c.1, let.c), del D.Lvo 50/2016.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- il Consorzio con Delibera Presidenziale n.47/P del 29/08/2017, ha approvato il progetto esecutivo n. 766 - “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite” a seguito della presa d’atto:
  - del Voto favorevole n.282/17 del 03/08/2017 espresso in merito al progetto in questione dal CTA del Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Toscana – Marche – Umbria, comunicato con nota n. 0018203 del 09/08/2017 e acquisto al protocollo CBU n.5562/17 del 09/08/2017;
  - del “Rapporto conclusivo di Verifica e verbale di Verifica” redatto e sottoscritto in data 22/08/2017 dal tecnico verificatore incaricato - l’Ing. Giuseppe Santini dello Studio Seprim Sas – acquisito al protocollo CBU n.5666/17 del 28/08/2017;
  - del Verbale di Validazione del progetto, redatto e sottoscritto in data 28/08/2017 dal Responsabile Unico del Procedimento - l’Ing. Paolo Rosi, tecnico interno del Consorzio – nel quale sono riportati gli esiti della verifica del progetto facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica;
- con Decreto del MIIPAF n. 9285647 del 02/11/2020, è stato approvato il progetto e concesso il finanziamento per la realizzazione dell’intervento “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite”;
- il Consorzio della Bonificazione Umbra ha provveduto, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, all’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori nel rispetto dei termini previsti all’art. 1 e 2 del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro il termine di 18 mesi dalla data del decreto di finanziamento addivenendo alla aggiudicazione dei lavori in coerenza con il cronoprogramma della spesa;
- che con D.D. n. 159 del 15/10/2021 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite”. LOTTO I - Sostituzione delle condotte adduttrici dalle vasche di compenso di S. Anastasio al Piano Sinistro, Distretti 1° e 2° all’Operatore Economico ATI KREA COSTRUZIONI SRL (mandataria-capogruppo) e CERICOLA SRL (mandante) per un importo contrattuale di € 1.358.553,63 oltre IVA, condizionatamente alla verifica dei prescritti requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, a seguito del verbale n.7 del 08/09/2021 dal quale risulta la graduatoria dei punteggi offerta tecnica e busta economica;
- con nota prot.n. 6640/21 del 18.10.2021 è stato comunicato all’O.E. l’avvenuta aggiudicazione dei lavori in appalto riferiti al I Lotto e contestualmente è stata richiesta la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti prescritti dalla legge e dichiarati in sede di gara;
- con Determinazione Dirigenziale del 03.03.2022 numero 61 è stata approvata l’efficacia di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all’Operatore Economico ATI KREA COSTRUZIONI SRL (mandataria-capogruppo) con sede in via Roma n. 1 – 06121 Perugia e CERICOLA SRL (mandante) con sede in Corso Trento e Trieste, 43 – 66034 Lanciano (CH) per un importo contrattuale di € 1.358.553,63 oltre IVA;
- è stato sottoscritto il contratto in data 07/03/2022 dei lavori in parola con l’Operatore Economico ATI KREA COSTRUZIONI SRL (mandataria-capogruppo) con sede in via Roma n. 1 – 06121 Perugia e CERICOLA SRL (mandante) con sede in Corso Trento e Trieste, 43 – 66034 Lanciano (CH);
- in data 11.07.2022 l’Ing. Gianni Paris, Direttore dei Lavori in epigrafe, ha provveduto alla

consegna parziale dei lavori alla Ditta Affidataria al fine di procedere all'esecuzione dei saggi esplorativi di cui al punto precedente;

- in data 14.07.2022 è stato redatto e sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori a seguito del completamento dei saggi esplorativi;
- in data 05.10.2022 è stato redatto e sottoscritto il verbale di ripresa e consegna definitiva dei lavori in oggetto;

#### **CONSIDERATO CHE**

- in data 23.01.2023 il Direttore dei lavori ha stilato apposita relazione in merito alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto, a norma dell'art. 106, comma 1, let.c) del D.lvo. 50/2016, agli atti del Consorzio;
- in data 23.01.2023 il Responsabile del procedimento ha stilato apposita relazione in merito all'ammissibilità della perizia suddetta ai sensi dell'art. 106, comma 1, let.c) del D.lvo. 50/2016, agli atti del Consorzio;
- la perizia si rende necessaria per compensare il maggiore importo del contratto, per adeguare il progetto alle condizioni appurate dello stato di fatto, nonché per reperire all'interno del finanziamento le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, come da normativa nazionale elencata nelle relazioni del Direttore dei lavori e del Responsabile del procedimento;
- Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con nota PEC prot. n. 0182103 del 29.03.2023, acquisita agli atti CBU al prot. n.11715/23 del 29.03.2023, ha, tra l'altro, autorizzato l'utilizzo delle somme per accantonamento ex art.3 com.3 e 5 L.G. e le economie di gara rilevabili indicate nel Decreto di rideterminazione del QE a seguito di gara (MIPAAF prot. Uscita n.0326827 del 22.07.2022) al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi;
- le suddette circostanze lasciano immutate la natura generale del contratto principale e il suo specifico oggetto in ragione che non si introdurranno modifiche che possano alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;

#### **RAVVISATO CHE**

- la perizia di variante deve essere sottoposta all'approvazione da parte del Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana, Marche e Umbria, soggetto individuato dal Ministero finanziatore per le attività di Alta Sorveglianza sul progetto in questione;
- i lavori sono in via di conclusione e non possono essere sospesi in quanto la realizzazione delle condotte è necessaria per poter garantire il prossimo servizio irriguo ai fondi interessati;
- per quanto sopra sussistono i presupposti di cui all'art.26 dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione n.1/P del 16/01/19 e DGR Umbria n.385 del 01/04/19 - disciplinante i provvedimenti di urgenza da adottarsi con delibere del Presidente - per poter sottoporre la perizia di variante alla prossima adunanza del CTA del Provveditorato alle OO. PP. Che si terrà il prossimo 19 aprile c.a.;

#### **VISTO**

- la perizia di variante n.1 redatta dall'Ufficio Manutenzione e Irrigazione del Consorzio della Bonificazione Umbra che si allega al presente documento istruttorio;
- il parere n. 147 del 06.04.2023 redatto dall'Ufficio Tecnico - RUP
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 06.04.2023;

#### **IL PRESIDENTE**

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

#### **DELIBERA**

- di approvare, relativamente al Progetto esecutivo n.766: "Ammodernamento dell'impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite". LOTTO I - Sostituzione delle condotte adduttrici dalle vasche di compenso di S. Anastasio al Piano Sinistro, Distretti 1° e 2° - CUP E34H17000350001., nell'ambito dell'Articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n.145 Ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese - D.P.C.M. 11 giugno 2019, la perizia di variante n.1, ai sensi dell'art.106, c.1, let.c), del D.Lvo 50/2016;
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

**IL DIRETTORE**  
Candia Marcucci  
F.to

**IL PRESIDENTE**  
Paolo Montini  
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 17 aprile 2023

IL DIRETTORE  
Candia Marcucci  
F.to

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 17 aprile 2023 al 2 maggio 2023.

Spoletto, 17 aprile 2023

IL FUNZIONARIO  
Dott. Alessio Morosi  
F.to

---