

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 28/P DEL 26 APRILE 2023

OGGETTO: Approvazione di Variazioni al Bilancio Preventivo 2023 (7^ VARIAZIONE)

IL PRESIDENTE

VISTA

- la Delibera n.104/CA del 30.11.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio approvava il Bilancio di Previsione 2023 (Regione: Atto. n.140 del 15/02/2023);

PREMESSO CHE

- il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato, con delibera n.12/P del 04/05/2016 ratificata con Delibera n°32/CA del 23/05/2016, il progetto esecutivo n.692 "Pista ciclabile tra le loc. Rivotorto e Santa Maria degli Angeli in Comune di Assisi" – IV stralcio, per un importo di finanziamento pari ad € 930.000,00;
- con determina dirigenziale n.136 del 08/11/2017 il Consorzio ha aggiudicato i lavori all'impresa Gosti s.r.l. di Città della Pieve (PG) per un importo contrattuale di € 431.321,32 oltre i.v.a., al netto del ribasso del 23,866%;
- in data 08/03/2018 è avvenuta la consegna dei lavori, come attestato dal relativo verbale;
- in data 10/03/2018 venivano sospesi i lavori per avverse condizioni meteorologiche comportanti l'inagibilità delle aree di cantiere e gli stessi venivano ripresi in data 10/04/2018;
- in data 02/01/2019 venivano sospesi i lavori per avverse condizioni meteorologiche comportanti l'inagibilità delle aree di cantiere e gli stessi venivano ripresi in data 20/03/2019;
- in data 13/05/2019 venivano sospesi i lavori per avverse condizioni meteorologiche comportanti l'impossibilità di procedere alle lavorazioni previste in progetto e gli stessi venivano ripresi in data 17/06/2019;
- in data 29/11/2018 il Consorzio con D.D.n°161/18 ha approvato il 1° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 28/09/2018 per un importo complessivo di € 224.510,38 di cui € 133.256,21 per lavori in appalto ed € 91.254,16 per somme a disposizione;
- in data 19/04/2019 il Consorzio con D.D. n°60/18 ha approvato il 2° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 26/03/2019 per un importo complessivo di € 373.731,44 di cui € 254.595,52 per lavori in appalto ed € 119.135,92 per somme a disposizione;
- in data 20/08/2019 il Consorzio con D.D. n°110/19 ha approvato il 3° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 26/07/2019 per un importo complessivo di € 529.419,35 di cui € 382.208,56 per lavori in appalto ed € 147.210,79 per somme a disposizione;
- con Delibera presidenziale n.19/P del 17/04/2019, ratificata con Delibera n. 43/CA del 06/05/2019, il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato la Perizia di variante e suppletiva n°1 che prevede, oltre all'utilizzo del ribasso d'asta, l'adeguamento alla DGR n°272/19 per quanto riguarda la definizione delle spese generali;
- in data 13/05/2019, con nota prot.n.3174/19 del 02/05/2019, è stata trasmessa alla Regione Umbria la suddetta perizia a supporto della richiesta dell'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara;
- in data 21/10/2019 il Consorzio con D.D. n°140/19 ha approvato l'integrazione del quadro economico relativo al 3° Stato d'avanzamento lavori, inserendo tra le somme a disposizione l'importo delle spese tecniche e generali fino ad oggi maturato, calcolato secondo le modalità del progetto esecutivo approvato, che ammonta ad € 54.252,72;
- risulta pertanto un importo complessivo di € 586.442,20 di cui € 382.208,56 per lavori in appalto ed € 204.233,64 per somme a disposizione;
- con nota n°2864/20 del 15/06/2020 la Regione Umbria prendeva atto della Perizia di variante n°1 senza riconoscere le maggiori somme richieste dall'applicazione della DGR 272/19 di cui alla L.R.n°3/2010 in quanto l'opera non era tra quelle che la Regione Umbria avrebbe dovuto realizzare ai sensi suddetta legge regionale, autorizza pertanto l'utilizzo delle economie di gara, al netto delle maggiori somme anzidette, per il completamento dell'opera in oggetto;
- con Delibera n. 53/CA del 16/05/2022, il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato la Perizia di variante e suppletiva n°2;
- con nota n°2941/22 del 9/06/2022 la Regione Umbria prendeva atto della Perizia di variante n°2;

CONSIDERATO CHE

- l'impresa ha maturato il 4° Stato avanzamento lavori a tutto il 23/02/2023;
- l'Ufficio Direzione Lavori ha redatto il 4° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 23/02/2023 per un importo complessivo di € 743.204,76 di cui € 503.121,23 per lavori in appalto e € 240.083,53 per somme a disposizione;
- l'Ufficio direzione lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n°4 per un importo di € 146.775,88 i.v.a. compresa;
- è in via di redazione il 5° ed ultimo stato avanzamento lavori, il quale verrà ultimato entro la prima metà dell'esercizio 2023;
- a seguito delle informazioni e dai documenti acquisiti presso l'Ufficio Direzione Lavori, il quadro economico definitivo e riassuntivo del lavoro, comprensivo degli adeguamenti previsti dalla prima e seconda perizia di variante sarà, presumibilmente, il seguente:

LAVORI IN APPALTO			
Importo totale lavori a misura	623.365,05		
Importo totale lavori in economia	40.000,00		
Costi per piani di sicurezza	15.000,00		
Ribasso d'asta	-122.674,93	555.690,12	
SOMME A DISPOSIZIONE:	555.690,12		
Lavori in affidamento diretto	20.000,00		CAPITOLO 499.27/PARTE ENTRATA
Espropri, indennizzi e occupazioni temp.	74.000,00		
Allacciamenti e interf. a pubblici servizi	51.335,62		CAPITOLO 799.27 /PARTE SPESA
Spese di pubblicazione gara	2.000,00		
Spese progettazione, sicurezza, direzione lavori, contabilità	38.553,01		
Spese tecniche per servizi ingegneria	15.442,80		
IVA su lavori e su spese tecniche	141.343,08		
Imprevisti	16.292,51	358.967,01	
SPESE GENERALI		15.342,87	CAPITOLO 40.84/PARTE ENTRATA
Sommano		930.000,00	

- che nel rispetto delle norme contabili tale lavoro non può essere contabilizzato nel bilancio di previsione 2022, pertanto si rende necessario riportare nel Bilancio di previsione 2023 c/competenza i capitoli e gli importi riformulati a seguito della redazione del quadro economico preventivo di fine lavori;
- che il quadro economico di cui sopra risulta riepilogativo dell'intero lavoro, iniziato nel 2018 e che verrà concluso nel corso dell'anno 2023, pertanto gli importi che interesseranno la 7^ variazione di Bilancio sono riferiti alla parte conclusiva del lavoro comprendente il 4° e 5° ed ultimo stato avanzamento lavori;

ATTESO

- che nel Bilancio di Previsione 2023, è necessario effettuare una variazione per poter impegnare e successivamente riscuotere gli importi necessari per la realizzazione di una "Pista ciclabile tra le loc. Rivotorto e S. Maria degli Angeli nel Comune di Assisi";
- che tale variazione si rende necessaria per poter dare la possibilità all'ufficio Amministrativo di esprimere parere contabile favorevole in merito all'approvazione del 4° Stato avanzamento Lavori e conseguentemente al 5° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori;
- che le variazioni saranno le seguenti:

MAGGIORI ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
CATEGORIA 7^: TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE IN CONCESSIONE			
Cap.499.27: Realizzazione della pista ciclabile tra le Località Rivotorto e Santa Maria degli Angeli nel Comune di Assisi - IV^ stralcio - PROGETTO N.692 -	0,00	182.818,37	182.818,37
TOTALE	0,00	182.818,37	182.818,37

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 2^: Entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione e per manutenzioni			
Cap.40.84: Realizzazione della pista ciclabile tra le Località Rivotorto e Santa Maria degli Angeli nel Comune di Assisi - IV^ stralcio - PROGETTO N.692 -	0,00	3.976,87	3.976,87
TOTALE	0,00	3.976,87	3.976,87

CHE

- tale maggiore entrata andrà ad integrare il Capitolo 165, per garantire il pareggio del Bilancio

MAGGIORI SPESE

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 4^: Spese per acquisto di beni e servizi			
Rubrica 2^: Manutenzione di opere e di impianti a carico del Consorzio			
Cap. 165: Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti (imposte e tasse, manutenzione uffici e manutenzione di macchine)	230.244,88	3.976,87	234.221,75
TOTALE	230.244,88	3.976,87	234.221,75

MAGGIORI SPESE

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 13^: REALIZZAZIONE OPERE ED IMPIANTI IN CONCESSIONE DALLA REGIONE			
Cap. 799.27: Realizzazione della pista ciclabile tra le Località Rivortorto e Santa Maria degli Angeli nel Comune di Assisi - IV^ stralcio - PROGETTO N.692 -	0,00	182.818,37	182.818,37
TOTALE	0,00	182.818,37	182.818,37

VISTO

- il parere di legittimità espresso al riguardo;
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20.04.2023;

ATTESO

- che tale variazione riveste particolare urgenza in considerazione delle tempistiche stringenti che prevedono la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti all'impresa esecutrice dei lavori;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare le variazioni degli stanziamenti al Bilancio Preventivo 2023, per i motivi meglio indicati in narrativa e come di seguito specificati:

INTEGRAZIONE CAPITOLI DI ENTRATA		INTEGRAZIONE CAPITOLI DI USCITA	
Cap. 499.27	182.818,37	Cap.799.27	182.818,37
Cap. 40.84	3.976,87	Cap.165	3.976,87
Totale	186.795,24	Totale	186.795,24

- di sottoporre la presente Delibera alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella riunione immediatamente successiva, a termini del comma 2) dell'Art.26.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 3 maggio 2023

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 3 maggio 2023 al 18 maggio 2023.

Spoletto, 3 maggio 2023

IL FUNZIONARIO
Dott. Alessio Morosi
F.to
