



CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

DETERMINA N° 74 DEL 1° AGOSTO 2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - SUB-INVESTIMENTO 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”
Progetto esecutivo 815 “Ripristino officiosità idraulica Fiume Chiascio in loc. Zona Industriale nel Comune di Bastia Umbra” - Perizia di variante e suppletiva n.1 - CUP E82B22000140001 - CIG B03BC8AE0D.

Approvazione della seguente documentazione:

- Stato finale Consorzio / Impresa a tutto il 19/05/2025.
- Schema di certificato di pagamento di € 132.097,84 oltre i.v.a.
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione.

IL DIRETTORE

RICHIAMATI

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target che, in particolare, ha assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile l'importo di euro 1.200.000.000,00 per l'attuazione del richiamato Investimento 2.1.b “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”, di cui euro 400.000.000,00 per interventi in essere e 800.000.000,00 per nuovi interventi;
- la misura del PNRR M2C4 Investimento 2.1 “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” che mira a garantire la messa in sicurezza da frane o la riduzione del rischio di alluvione nelle aree metropolitane con altre misure incentrate sulla riqualificazione, il monitoraggio e la prevenzione dei rischi emergenti;
- il Regolamento (UE) 2020/852 e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, (2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo Regolamento;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- le circolari adottate dal Ministero dell'economia e finanze-Ragioneria Generale dello Stato relative alle attività connesse con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e

- resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, ed in particolare l'articolo 22;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta regionale n. 609 del 15/06/2022 come rimodulata, da ultimo, dalla DGR n. 1076 del 19/10/2022, è stata approvata la proposta di Piano da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, contenente il dettaglio degli interventi con i relativi finanziamenti e “Soggetti Attuatori”, dell'ammontare complessivo di Euro 25.503.800,01, di cui Euro 20.586.800,01 con fondi del PNRR - Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - ed Euro 4.917.000,00 con finanziamento integrativo derivante da fondi statali a titolarità regionale, nel quale risulta inserito il seguente intervento: “Ripristino officiosità idraulica Fiume Chiascio in Loc. Zona Industriale nel Comune di Bastia Umbra” , importo del finanziamento € 400.000,00;
- con nota prot.n.251584 del 15/11/2022 la Regione Umbria ha trasmesso il Decreto del Commissario di Governo 11 novembre 2022 n.43 che dispone l'assegnazione dei finanziamenti ai Soggetti attuatori ai medesimi assentiti, ai sensi della DGR n.1076/2022 autorizzandoli, conseguentemente, ad avviare le attività connesse con gli interventi di competenza;
- nella Tabella allegata al suddetto decreto il Consorzio Bonificazione Umbra è stato individuato come Soggetto attuatore di cui alle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1.b del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l'intervento Prog. 815 “Ripristino officiosità idraulica Fiume Chiascio in loc. Zona Industriale nel Comune di Bastia Umbra” - CUP E82B2200014000, per un importo di finanziamento di € 400.000,00;
- con Determina Dirigenziale n.40 del 07/02/2023 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha affidato ai tecnici del Consorzio gli incarichi tecnico-amministrativi per la formalizzazione del lavoro svolto dagli stessi e per poter procedere all'esecuzione dei lavori;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, pubblicato nella G.U. n.47 del 24/02/2023, ha approvato le “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (23G00022)”;
- in particolare l'articolo 29 del sopra citato decreto-legge che ha, tra l'altro, prorogato i termini per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 22 del decreto legge n.152 del 2021 e, di conseguenza, quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, ovvero: pubblicazione del bando di gara entro il 31/01/2024, stipula del contratto entro il 31/03/2024 e consegna dei lavori entro il 15/04/2024 lasciando inalterata la data di fine lavori al 31/12/2025;
- con DD n. 74 del 19/04/2023 il Consorzio ha nominato l'Ing. Paolo Rosi Responsabile Unico del Procedimento;
- è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 fra la Regione Umbria ed il Consorzio della Bonificazione Umbra per la disciplina delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati, rispettivamente dal delegato Ing. Sandro Costantini della Regione Umbria in data 09/05/2023 e dal Presidente Pro-Tempore del Consorzio Paolo Montioni in data 23/05/2023;
- con Decreto del Commissario di Governo n.27 del 13/06/2023, la Regione Umbria ha liquidato, a titolo di anticipazione, il 10% del finanziamento assegnato per un importo di € 40.000,00;
- in data 19/10/2023 prot. n.6405 il Consorzio ha chiesto la non attuazione del progetto n. 816 “Ripristino quote arginali Fiume Tevere in loc. Ponte Nuovo di Torgiano” e la concentrazione delle risorse rese disponibili (€ 400.000,00) a favore del progetto n. 815 “Ripristino officiosità idraulica Fiume Chiascio in loc. Zona industriale di Bastia Umbra”;
- la Giunta Regionale dell'Umbria con Delibera n°1254 del 30/11/2023 approvava la modifica del programma degli interventi approvato con le sopra citate DDGR n. 1369/2021, 609/2022, 775/2022 e 1076/2022, limitatamente ad alcuni interventi tra i quali il progetto in oggetto;
- il Capo Dipartimento della Protezione Civile con apposito Decreto, Repertorio n. 4307 del 11/12/2023, approvava la Rimodulazione dell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile, rep. n. 2872 del 3 novembre 2022, defanziando il progetto n°816 “Ripristino quote arginali Fiume Tevere in loc. Ponte Nuovo di Torgiano” e concentrando le risorse rese disponibili nel progetto n.815 “Ripristino officiosità idraulica Fiume Chiascio in loc. Zona industriale di Bastia Umbra”, in particolare trasferendo l'anticipazione del 10%, pari ad € 40.000,00 dal progetto n.816 al progetto n.815;
- per quanto sopra l'anticipazione del 10% concessa per il progetto n.815 risultava pari ad € 80.000,00;
- la presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione Civile Unità organizzativa PNRR, con nota 65150 del 15/12/2023, comunicava l'esito positivo dell'istruttoria inerente la

- modifica del programma degli interventi proposti dalla Regione Umbria, e autorizzava quest'ultima al proseguo delle attività connesse, ribadendo il non superamento dei termini per le pubblicazioni del bando e/o l'avvio delle procedure di gara;
- l'ufficio tecnico del Consorzio della Bonificazione Umbra, nelle persone dei tecnici Dott.ssa Claudia Succhielli e Geom. Paolo Nemmi, progettisti incaricati con Determina Dirigenziale n.150 del 28/09/2023, ha redatto il Progetto esecutivo n.815 "Ripristino officiosità idraulica Fiume Chiascio in loc. Zona industriale di Bastia Umbra" per un importo di finanziamento di €.800.000,00, approvato, a seguito della presa d'atto del verbale di verifica redatto dal RUP Ing. Paolo Rosi, con Delibera n.9/P del 31/01/2024;
 - con D.D. n.41 del 14/03/2024 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'Operatore Economico ESSETI s.r.l. con sede in Terni, p.i. 01255010553 per un importo contrattuale di € 580.924,50 oltre i.v.a.;
 - con D.D. n.45 del 21/03/2024 è stato necessario procedere alla rettifica dell'errore materiale presente Determina Dirigenziale n.41 suddetta del 14/03/2024 sostituendo l'importo contrattuale di € 580.924,50 di cui € 560.571,15 per lavori a basa d'asta con € 478.283,92 di cui € 457.930,57 per lavori a basa d'asta;
 - il contratto è stato sottoscritto in data 12/04/2024, rep. n.1/2024 del 12/04/2024;
 - con Decreto del Commissario di Governo n.19 del 30/04/2024, la Regione Umbria ha liquidato un'ulteriore anticipazione, pari al 20% del finanziamento per un importo di € 160.000,00;
 - i lavori sono stati consegnati in data 15/04/2024, come risulta da relativo verbale, ed in pari data è stato certificato il concreto inizio;
 - con D.D. n.68 del 16/05/2024 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;
 - con Determina Dirigenziale n.83 del 12/06/2024, a seguito di formale richiesta da parte dell'impresa aggiudicataria ESSETI s.r.l., è stata approvata la corresponsione dell'anticipazione del 20% dell'importo di contratto, ai sensi dell'art.25, c.1 del D.Lgs. n.36/2023, per un importo di € 95.656,78 oltre i.v.a. per un importo totale di € 116.701,27;
 - con Determina Dirigenziale n.105 del 28/08/2024 è stato approvato il 1° Stato di avanzamento lavori a tutto il 05/08/2024 per un importo complessivo di €327.042,22 di cui €235.746,09 per lavori in appalto ed €91.296,13 per somme a disposizione ed è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 228.650,13;
 - con Determina Dirigenziale n.131 del 07/11/2024 è stato approvato il 2° Stato di avanzamento lavori a tutto il 15/10/2024 per un importo complessivo di €624.943,43 di cui €450.486,09 per lavori in appalto ed €174.457,34 per somme a disposizione ed è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 per l'importo di € 208.276,33;
 - in data 15/10/2024 i lavori venivano sospesi per redigere una perizia di variante e suppletiva n.1 da parte degli Uffici del Consorzio della Bonificazione Umbra e per le tempistiche di autorizzazione e approvazione da parte degli Uffici della Regione Umbria;
 - con nota prot.n.1288/25 del 27/03/2025 la Regione Umbria Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo, ha trasmesso il Decreto del Commissario di Governo n.10 del 18/03/2025 con il quale veniva erogato ai soggetti attuatori il primo trasferimento intermedio a valere sul finanziamento assegnato dal PNRR agli interventi, per un importo di € 345.351,40;
 - con Determina Dirigenziale n.48/CA del 31/03/2025 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato la perizia di variante e suppletiva n.1 ai sensi dell'art.120 c.1, lett.c) del D.Lgs. n.36/2023;
 - la Regione Umbria - Direzione regionale governo del territorio, Ambiente, Protezione civile, Riqualficazione Urbana, Coordinamento PNRR - ha preso atto e accolto favorevolmente la documentazione della perizia di variante e suppletiva n.1 con Determinazione Dirigenziale n.4185 del 24/04/2025;
 - in data 06/05/2025, cessate le ragioni che determinarono la sospensione, i lavori sono stati ripresi per effettuare gli interventi di perizia;
 - i lavori sono stati ultimati in data 19/05/2025, come attestato dal relativo verbale;

CONSIDERATO CHE

- in data 19/05/2025 è stato redatto lo Stato finale dei lavori nei rapporti Consorzio / Impresa alla data del 19/05/2025 per un importo totale netto di € 585.891,06, che si allega al presente documento istruttorio;
- l'ufficio direzione lavori del consorzio ha emesso lo Schema di certificato di pagamento per un importo totale di €132.097,84 oltre i.v.a.;
- il Direttore dei lavori Dott. Geol. Claudia Succhielli, in data 11/07/2025, ha redatto la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione, agli atti del Consorzio;

VISTO CHE

- tutti i lavori eseguiti, compresi quelli di perizia, sono stati realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e all'interno delle tempistiche stabilite dal finanziamento, per cui è stato raggiunto

- l'obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari alla base degli obblighi imposti dal PNRR;
- anche per la realizzazione dei lavori di perizia è stato garantito il rispetto del principio fondamentale Do No Significant Harm (DNSH), così come preventivamente illustrato nell'Elab_1/b di perizia "Valutazione di conformità del principio DNSH" secondo il quale nessuna misura finanziaria con fondi PNRR deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art.17 del regolamento (UE) 2020/852 e così come confermato nell'attestazione del principio DNSH allegato allo stato finale a tutto il 19/05/2025 redatta dal Direttore dei lavori Dott. Geol. Claudia Succhielli e verificata dal Responsabile del procedimento Ing. Paolo Rosi;
 - tutti i lavori, compresi quelli di perizia, sono coerenti con la scheda-progetto allegata alla DGR Regione Umbria n.1254 del 30/11/2023 e relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico;
 - i lavori di perizia eseguiti hanno rafforzato, in linea con quanto prevede la misura del finanziamento M2C4 2.1b (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico), il raggiungimento dell'obiettivo di mitigazione del rischio idraulico ed aumentato la resilienza del territorio oggetto d'intervento, con una riduzione sostanziale del rischio (le opere di variante hanno contribuito ad un recupero del territorio e ad un uso compatibile con le condizioni mitigate di rischio conseguite);
 - le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di conflitto di interesse rilasciate dal personale, sia interno che esterno all'Amministrazione consortile, direttamente coinvolto nella fase della procedura d'appalto, agli atti dell'Ufficio Tecnico del Consorzio, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e conservate dal Rup Ing. Paolo Rosi;
 - la Deliberazione 48/P del 08/05/2025 avente come oggetto "Atto di ricognizione della documentazione riferita agli atti già adottati dall'Amministrazione del Consorzio della Bonificazione Umbra, inerenti interventi finanziati dall'Unione europea "NEXTGENERATION EU" - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" e compresi nel Piano "nuovi progetti" della Regione Umbria di cui alle DGR n.1076/2022 e Decreto n.43 del 11/11/2022 CUP E82B22000140001 - Appalto lavori inerenti il Progetto esecutivo n.815 "Ripristino officiosità idraulica Fiume Chiascio in loc. Zona Industriale nel Comune di Bastia Umbra"
 - la delibera n.52/P del 13/12/2007 "funzioni di responsabilità", per il Direttore del Consorzio inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente statuto consortile;
 - "Il Codice Etico e di Comportamento", approvato con Deliberazione Presidenziale n. 10/P del 31.01.2025, ratificata con Deliberazione n. 17/CA del 12.02.2025 del Consiglio di Amministrazione, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, che il contraente si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, pena la risoluzione dell'incarico.
 - il parere n. 242 del 21.07.2025, redatto dall'Area Tecnica;
 - il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa-contabile del 31.07.2025;

DETERMINA

- di approvare, nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - SUB-INVESTIMENTO 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Progetto esecutivo 815 "Ripristino officiosità idraulica Fiume Chiascio in loc. Zona Industriale nel Comune di Bastia Umbra" - Perizia di variante e suppletiva n.1 - CUP E82B22000140001 - CIG B03BC8AE0D., la seguente documentazione:
 - Stato finale Consorzio / Impresa a tutto il 19/05/2025.
 - Schema di certificato di pagamento di € 132.097,84 oltre i.v.a.
 - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione.
- di imputare la spesa complessiva sul relativo Capitolo del Bilancio 2025, che presenta le seguenti disponibilità:

- Stanziamento Cap.799.18: Ripristino officiosità idraulica Fiume Chiascio in Loc. Zona Industriale nel Comune di Bastia Umbra - Misura 2 - Componente 4 - Investimento 2.1.b - CUP: E82B22000140001 - PROGETTO N. 815	0,00
- Variazione: Delibera n.75/P del 31.07.2025	167.942,02
- Spesa impegnata all'atto della Delibera	0,00
- Spesa prevista dalla presente Delibera	-167.942,02
- Importo residuo	0,00

IL DIRETTORE

Dott.ssa Candia Marcucci

F.to