

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 104/P DEL 2 DICEMBRE 2025

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica dei corsi d’acqua regionali – Anno 2025 – D.G.R. n.399 del 30/04/2025 e D.G.R. n.597 del 19/06/2025.
Progetto esecutivo n.848 “Ripristino di alcuni tratti della pista idraulica sul fiume Chiascio fra Torchiagina e Petrignano in comune di Assisi e fra la zona industriale di Bastia e Costano in comune di Bastia Umbra”. Importo del finanziamento € 110.000,00 – CUP E68H25000140002.
Approvazione della modifica dell’importo di contratto, ai sensi dell’art.120, c.3 del D.Lgs. n.36/2023, contenuto entro il 10% del valore iniziale, per un importo totale di € 80.676,31 oltre i.v.a. e dello schema dell’atto di sottomissione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- la Regione Umbria, con prot.n.2025-0011815, acquisita agli atti del Consorzio con prot.n.265/25 del 21/01/2025, ha richiesto la presentazione di una specifica proposta di programma di interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica dei corsi d’acqua regionali da eseguire nell’annualità 2025, analogamente e con le modalità di quanto già eseguito per gli anni passati;
- il Consorzio Bonificazione Umbra, con prot.n.629/25 del 10/02/2025, ha trasmesso il Piano interventi per l’anno 2025 nel comprensorio di bonifica n.4 Topino-Marroggia ed i relativi CUP;
- con D.G.R. n.399 del 30/04/2025, acquisita agli atti del Consorzio con prot. n.1891/25 del 05/05/2025, la Regione Umbria ha approvato il “Piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale – anno 2025” dell’importo complessivo di € 1.500.000,00, nel quale sono individuati gli interventi prioritari sui corsi d’acqua, l’importo ed i CUP dei singoli interventi e i soggetti attuatori;
- nel documento sopra menzionato, il Consorzio della Bonificazione Umbra è stato individuato fra i soggetti attuatori operanti in regime di delega amministrativa, ai sensi dell’art. 31/bis della L.R. n.3/2010 e s.m.i., per i seguenti interventi:

"Piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2025"					
Soggetto attuatore	Comprensorio idraulico	Comune	Corso d’acqua	CUP	Importo
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Spoleto e Trevi	Fiume Topino, torrente Ose, fossato Gallo, torrente Marroggia, Cocugno, Ruicciano, Tatarena, fiume Timia, Alveo San Lorenzo, torrente Cortaccione, Malcompare	E68H25000110002	€ 172.000,00
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Foligno	Fiume Topino	E68H25000120002	€ 225.722,33
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 1	Bastia Umbra	Fiume Chiascio	E68H25000140002	€ 55.000,00

- successivamente la Regione dell'Umbria con D.G.R. n.597 del 19/06/2025 ha approvato le modifiche ed integrazioni del "Piano degli interventi per il ripristino dell'ufficiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2025", nell'importo complessivo di € 1.500.000,00, approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 399 del 30/04/2025 ed ha aggiornato l'elenco degli interventi così come di seguito riportato:

"Piano degli interventi per il ripristino dell'ufficiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2025"					
Soggetto attuatore	Comprensorio idraulico	Comune	Corso d'acqua	CUP	Importo
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Spoleto e Trevi	Fiume Topino, torrente Ose, fossato Gallo, torrente Marroggia, Cocugno, Ruicciano, Tatarena, fiume Timia, Alveo San Lorenzo, torrente Cortaccione, Malcompare	E68H25000110002	€ 172.000,00
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Foligno	Fiume Topino	E68H25000120002	€ 225.722,33
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 1	Assisi e Bastia Umbra	Fiume Chiascio	E68H25000140002	€ 110.000,00

- la suddetta D.G.R. n.597 del 19/06/2025 stabilisce l'obbligo tassativo del rispetto del cronoprogramma finanziario di spesa, inoltre, stabilisce che i progetti esecutivi degli interventi previsti nel Piano dovranno essere approvati dai soggetti attuatori in regime di delega amministrativa, essere trasmessi alla Regione unitamente al provvedimento di approvazione ed essere completati e rendicontati entro il 31/12/2025;
- tra gli interventi sopra riportati c'è la progettazione per il "Ripristino di alcuni tratti della pista idraulica sul fiume Chiascio fra Torchiagina e Petrignano in comune di Assisi e fra la zona industriale di Bastia e Costano in comune di Bastia Umbra" - Importo del finanziamento € 110.000,00 - CUP E68H25000140002;
- con Determina Dirigenziale n.64 del 10/07/2025 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha affidato l'incarico di Responsabile unico del Progetto all'Ing. Paolo Rosi;
- con Determina Dirigenziale n.69 del 21/07/2025 il Consorzio ha provveduto alla nomina delle figure tecniche previste dalla normativa vigente;
- per quanto sopra l'Area Tecnica del Consorzio ha redatto il progetto esecutivo n.848 "Ripristino di alcuni tratti della pista idraulica sul fiume Chiascio fra Torchiagina e Petrignano in comune di Assisi e fra la zona industriale di Bastia e Costano in comune di Bastia Umbra" - Importo del finanziamento € 110.000,00 - CUP E68H25000140002, approvato a seguito dell'acquisizione dei pareri autorizzativi e della validazione con Deliberazione n.82/P del 01/09/2025 (ratificata con Deliberazione n.109/CA del 30/09/2025);
- con Deliberazione n.88/P del 16/09/2025 (ratificata con Deliberazione n.115/CA del 30/09/2025) i lavori sono stati affidati all'Impresa Edilverde Immobiliare srl con sede in Gualdo Cattaneo (PG) C.F. e P.I. 02516260540 per un importo pari ad € 75.948,60 oltre i.v.a.;
- i lavori sono stati consegnati, con verbale di consegna anticipata, in data 24/09/202 e dovevano essere conclusi in data 22/11/2025; in pari data è stato certificato il concreto inizio;
- in data 07/10/2025 è stato sottoscritto il contratto rep.n.3/2025 del 07/10/2025 per un importo di € 75.948,60 al netto dell'i.v.a. in virtù del ribasso offerto del 12%;
- i lavori sono conclusi in data 21/11/2025, come si evince dal relativo certificato di ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO CHE

- durante le attività oggetto di affidamento, a seguito di sopralluogo congiunto fra la Direzione Lavori del Consorzio ed i tecnici della Regione Umbria - Servizio Risorse idriche e rischio idraulico, si è reso necessario provvedere ad alcuni ripristini reputati

urgenti, imprescindibili e non prevedibili a causa della presenza, in fase di progetto, di una fitta vegetazione invasiva, tale da impedire l'accesso alle aree, quali:

- 1) ripristino di un tratto di argine danneggiato per consentire il passaggio dei mezzi d'opera al fine di concludere le attività nei tempi stabiliti dal contratto;
- 2) risanamento puntuale di tratti di argine indeboliti dalla presenza di tane di animali;
- 3) rimozione di alcune vecchie balaustre in legno pericolanti che compromettevano la stabilità dell'argine stesso;

ACCERTATO CHE

- quanto sopra, eseguito su disposizione della Direzione lavori del Consorzio e dei tecnici della Regione Umbria - Servizio Risorse idriche e rischio idraulico, è stato realizzato, in accordo con l'impresa appaltatrice, in attesa di una successiva regolarizzazione contrattuale;
- l'impresa ha accettato di eseguire gli ulteriori lavori necessari alle stesse condizioni stabilite nel contratto originario, nelle more della sottoscrizione di un atto di sottomissione per la regolarizzazione della modifica dell'importo del contratto;
- la direzione lavori ha stimato, durante gli stessi, un aumento del costo dell'intervento contenuto all'interno del 10% in aumento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'120, c.3 del D.Lgs. n.36/2023;
- in fase di contabilizzazione, la Direzione lavori ha accertato un aumento dell'importo di contratto che è passato da € 75.948,60 ad € 80.676,31 (aumento di € 4.727,71 oltre i.v.a.) e, quindi, all'interno del 10% rispetto al valore iniziale, per cui è possibile procedere alla modifica ai sensi dell'120, c.3 del D.Lgs. n.36/2023;

VISTO

- lo schema dell'atto di sottomissione redatto dall'Ufficio Direzione lavori e allegato al presente atto;
- il parere n. 379 del 02.12.2025 redatto dall'Area Tecnica - Settore Progettazione, Espropriazioni, Direzione Lavori e Gestione GIS;
- il parere del 02.12.2025 in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa-contabile;

RAVVISATO CHE

- il prossimo Consiglio di Amministrazione non è ancora stato fissato;
- sussistono i presupposti di cui all'art.26 dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione n.1/P del 16/01/19 e D.G.R. Umbria n.385 del 01/04/19, disciplinante i provvedimenti d'urgenza da adottarsi con delibere del Presidente, in quanto, vista la tempistica dettata dalla D.G.R. n.399 del 30/04/2025, i lavori devono essere conclusi entro il 31/12/2025;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare, relativamente al Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua regionali - Anno 2025 - D.G.R. n.399 del 30/04/2025 e D.G.R. n.597 del 19/06/2025., nell'ambito del Progetto esecutivo n.848 "Ripristino di alcuni tratti della pista idraulica sul fiume Chiascio fra Torchiagina e Petrignano in comune di Assisi e fra la zona industriale di Bastia e Costano in comune di Bastia Umbra". Importo del finanziamento €.110.000,00 - CUP E68H25000140002., quanto segue:

- modifica dell'importo di contratto, ai sensi dell'art.120, c.3 del D.Lgs. n.36/2023, contenuto entro il 10% del valore iniziale, per un importo totale di € 80.676,31 oltre i.v.a. e dello schema dell'atto di sottomissione;
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to