

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 17/P DEL 18 MARZO 2026

- OGGETTO:** Lavori di pronto intervento per il ripristino dell'arginatura del Fosso Rio S. Pietro in loc. Ponterio in comune di Valtopina (Verbale di somma urgenza in data 04/11/2025 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023).
- Presa d'atto del verbale di somma urgenza redatto in data 04 novembre 2025 per il ripristino della rotta arginale sul Fosso Rio S. Pietro in loc. Ponterio.
 - Presa d'atto esecuzione lavori a misura da parte dell'impresa l'Impresa De Santis Quartilio di De Santis Agostino, Via Capodacqua, 64, 06034 Capodacqua (PG), CF DSNGTN67T18D653I e P IVA 02143710545 - (CIG B96DDEC31B).
 - Affidamento al tecnico del Consorzio dell'incarico tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente sui LL.PP:
 - a. nomina dell'Ing. Paolo Rosi quale Responsabile Unico del Progetto e di progettista e Direttore dei Lavori;
 - b. collaboratore amministrativo al Rup: Geom. Danilo Bartoloni.
 - Approvazione del progetto n. 860 del 14/11/2025 - Lavori di pronto intervento per il ripristino dell'arginatura del Fosso Rio S. Pietro in loc. Ponterio in comune di Valtopina (Verbale di somma urgenza in data 04/11/2025 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023) per un importo complessivo di finanziamento di € 63.000,00 – CUP E58H25000840002.
 - Trasmissione del Progetto esecutivo alla Regione Umbria per gli atti di competenza.
 - Approvazione 1° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 09/02/2026.
 - Approvazione Certificato di pagamento n.1 per un importo di € 43.225,43 oltre i.v.a. per un importo totale di € 52.735,02 e disposizione alla liquidazione del certificato di pagamento.
 - Stato finale dei lavori nei rapporti Consorzio – Impresa.
 - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- il giorno 4 del mese di novembre 2025, a seguito dell'ordinanza n. 14 del 20.10.2025 del Sindaco del Comune di Valtopina "Ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica e privata incolumità emessa a seguito dell'aggravamento del pericolo di esondazione del fiume Rio S. Pietro, in conseguenza al danneggiamento della sponda durante l'alluvione del 23/06/2023 a Valtopina", l'Ing. Paolo Rosi, Capo Settore Manutenzione e Irrigazione del Consorzio della Bonificazione Umbra, e l'Ing. Marco Stelluti, Funzionario della Regione Umbria - Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici - Responsabile della Sezione Difesa e Gestione Idraulica, alle ore 10.00 circa, effettuavano un sopralluogo in loc. Ponterio del comune di Valtopina, riscontrando il parziale cedimento dell'argine sinistro del corso d'acqua, in corrispondenza della pila del ponte del viadotto della strada SS 3 Flaminia, causato da un'onda di piena, a seguito di intense precipitazioni del 23/06/2023, e dalla presenza di un getto di calcestruzzo a servizio della pila del viadotto che occupa parzialmente la sezione idraulica;

- a seguito del cedimento dell'arginatura si è verificato l'allegamento delle aree contermini alla rotta, con interessamento di immobili e proprietà private;
- visto quanto riportato nell'ordinanza, e in attesa dei lavori che ANAS realizzerà a carattere definitivo volti alla conservazione del ponte e alla messa in sicurezza del corso d'acqua;
- nella stessa giornata del 04.11.2025, da parte del Consorzio è stata immediatamente attivata la procedura per l'attivazione del pronto intervento per cercare ripristinare la rotta arginale con il coinvolgimento dell'Impresa De Santis Quartilio di De Santis Agostino, Via Capodacqua, 64, 06034 Capodacqua (PG), CF DSNGTN67T18D653I e P IVA 02143710545, che ha dato immediata disponibilità per effettuare gli interventi del caso;
- in data 04.11.2025 è stato redatto dall'ing. Paolo Rosi, Capo Settore Manutenzione Irrigazione del Consorzio, Verbale di Somma Urgenza, ai sensi dell'art 140 del D.Lgs. 36/2023, con una stima dei lavori, in prima approssimazione, di € 63.000,00;
- con nota prot.n. 6143/25 del 06/11/2025 il Consorzio trasmetteva il Verbale di accertamento di somma urgenza e richiesta di contributo per un importo di € 63.000,00 alla Regione Umbria Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo;
- la Regione Umbria, con nota prot. 2025-0221062, acquisita agli atti del Consorzio al prot. n. 6249/25 del 13/11/2025, confermava la concessione del contributo;
- per l'effettuazione del pronto intervento e per il ripristino dei luoghi interessati dalla riparazione, ai sensi dell'art 140 del D.Lgs. 36/2023, è stata successivamente redatta la perizia "Lavori di pronto intervento per il ripristino dell'arginatura del Fosso Rio S. Pietro in loc. Ponterio in comune di Valtopina (Verbale di somma urgenza in data 04/11/2025 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023) per un importo di concessione pari ad € 63.000,00 - Prog. n. 860;
- l'esecuzione dei lavori, previsti nel progetto, sarà eseguita a misura, con l'applicazione del 6,00% di ribasso sull'Elenco Prezzi della Regione Umbria ed. 2014;
- l'importo dei lavori previsti (pronto intervento e lavori di completamento) ammonta a complessivi € 63.000,00 a carico del bilancio consortile con recupero dal bilancio regionale, previa approvazione degli stessi, così ripartiti:

A LAVORI IN APPALTO		Importo	Percentuale Ribasso Offerto	Importo Affidamento
A.1	Lavori a misura, di cui	€ 44.339,15		€ 44.339,15
	A.1.1 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.230,70		€ 1.230,70
	A.1.2 Costo manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 6.284,40		€ 6.284,40
	Importo a base di gara (A.1-A.1.1-A.1.2)	€ 36.824,05	6,00%	€ 34.614,61
A.2	Totale lavori a misura	€ 44.339,15		€ 42.129,71
A.3	Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	€ 450,00		€ 450,00
A.4	Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.130,20		€ 3.130,20
	Totale lavori in appalto (A2+A.3+A.4)	€ 47.919,35		€ 45.709,91
B SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Spese generali 10% del finanziamento (art.22 L.R. 6/2018)	€ 6.500,00		€ 6.500,00
B.2	I.V.A. (22% su A)	€ 10.542,26		€ 10.056,18
B.3	Imprevisti	€ 38,39		€ 733,91
	Totale Somme a disposizione	€ 17.080,65		€ 17.290,09
TOTALE (A+B)		€ 65.000,00		€ 63.000,00

- sono state acquisite, ricorrendo l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 140 c. 7 del D.Lgs. 36/2023 le dichiarazioni mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria
- successivamente, in data 04/12/2025, entro i 60 giorni previsti dall'art. 140 c. 7 del D.Lgs. 36/2023, il Consorzio ha provveduto ad attivare il controllo del possesso dei requisiti attraverso il FVOE 2.0 utilizzando il portale Appalti&Contratti consortile (G00692), con esito positivo;

CONSIDERATO CHE

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti e dati ultimati in data 03/12/2025, entro il termine di 30 gg dall'avvenuto inizio;
- l'ufficio direzione lavori del Consorzio, ha redatto i seguenti documenti, agli atti del Consorzio:
 - ✓ 1° ed Ultimo Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 03/12/2025 per un importo complessivo di € 59.500,02 di cui € 43.442,64 per lavori in appalto ed € 16.057,38 per somme a disposizione;

- ✓ ha predisposto il Certificato di pagamento n.1 per un importo di € 43.225,43 oltre i.v.a. per un importo totale di € 52.735,02;
- ✓ Stato finale dei lavori nei rapporti Consorzio - Impresa;
- ✓ Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

VISTO

- il Durc dell'Impresa esecutrice De Santis Quartilio di De Santis Agostino in corso di validità (scadenza 29/05/2026);

VISTI

- il parere n. 89 del 16.03.2026 redatto dall'Area Tecnica – Settore Manutenzione e Irrigazione;
- in ordine alla legittimità e regolarità amministrativa del 18.03.2026;

RAVVISATI

- i motivi di urgenza, connessi con la necessità di trasmettere gli atti alla regione dell'Umbria e alla liquidazione dell'impresa esecutrice dei lavori, considerando che il prossimo Consiglio di Amministrazione non è stato ancora fissato;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare i lavori di pronto intervento per il ripristino dell'arginatura del Fosso Rio S. Pietro in loc. Ponterio in comune di Valtopina (Verbale di somma urgenza in data 04/11/2025 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023) e in particolare:
 - Presa d'atto del verbale di somma urgenza redatto in data 04 novembre 2025 per il ripristino della rotta arginale sul Fosso Rio S. Pietro in loc. Ponterio.
 - Presa d'atto esecuzione lavori a misura da parte dell'impresa l'Impresa De Santis Quartilio di De Santis Agostino, Via Capodacqua, 64, 06034 Capodacqua (PG), CF DSNGTN67T18D653I e P IVA 02143710545 (CIG B96DDEC31B).
 - Affidamento al tecnico del Consorzio dell'incarico tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente sui LL.PP:
 - a. Nomina dell'Ing. Paolo Rosi quale Responsabile Unico del Progetto e di progettista e Direttore dei Lavori;
 - b. Collaboratore amministrativo al Rup: Geom. Danilo Bartoloni.
 - Approvazione progetto n.860 del 14/11/2025 - Lavori di pronto intervento per il ripristino dell'arginatura del Fosso Rio S. Pietro in loc. Ponterio in comune di Valtopina (Verbale di somma urgenza in data 04/11/2025 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023) per un importo complessivo di finanziamento di € 63.000,00 – CUP E58H25000840002.
 - Trasmissione del Progetto esecutivo alla Regione Umbria per gli atti di competenza.
 - Approvazione 1° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 09/02/2026.
 - Approvazione Certificato di pagamento n.1 per un importo di € 43.225,43 oltre i.v.a. per un importo totale di € 52.735,02 e disposizione alla liquidazione del certificato di pagamento.
 - Stato finale dei lavori nei rapporti Consorzio – Impresa.
 - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to