CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

DETERMINA N° 84 DEL 30 GIUGNO 2026

OGGETTO: **Programmazione Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020 – DGR n.499 del 25.05.2022**
Prog. n.806 "Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia nei Comuni di Montefalco e Bevagna" - II° Stralcio – Dalle opere del I° Stralcio fino a valle dello Sportone Maderno – Importo di finanziamento € 2.461.948,00.
CUP: E11B21001860002 CIG: B248A335F8
Approvazione:

- **dello Stato di Avanzamento Lavori n.2;**
- **dello Schema di Certificato di Pagamento n.2.**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- a seguito di sopralluoghi da parte dei tecnici del Consorzio, è emersa la necessità di eseguire interventi spondali in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia, nei Comuni di Montefalco e Bevagna; nello specifico, si fa riferimento al tratto del Torrente Teverone / Fiume Timia a valle del Ponte Ruscitolo in loc. Torre di Montefalco fino allo Sportone Maderno;
- i suddetti interventi consistono principalmente nella realizzazione di difese spondali tramite scogliere, con il duplice obiettivo del consolidamento della sponda golenale in sinistra idraulica, che presenta le maggiori criticità per fenomeni fortemente erosivi, e della conseguente ricostituzione della golena di larghezza sufficiente e necessaria per consentire la manutenzione dell'alveo, attualmente impedita, da parte dei mezzi del Consorzio;
- il Consorzio Bonificazione Umbra, per quanto sopra, ha redatto il progetto definitivo n.791 - Dicembre 2019 - "*Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia nei Comuni di Montefalco e Bevagna*", per l'importo di progetto di € 3.000.000,00 – CUP E16B19002070002, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione n.94/CA del 23.12.2019;
- il Consorzio ha progettato e realizzato le opere relative al I° Stralcio esecutivo, che hanno interessato il solo Torrente Teverone per una lunghezza di circa 450m in Comune di Montefalco, a partire da Torre di Montefalco e procedendo verso valle;
- con D.G.R. 499 del 25.05.2022, trasmessa al Consorzio con nota Prot. n.0139232-2022 del 06.06.2022, la Giunta Regionale ha preso atto dell'avvenuta pubblicazione della delibera CIPESS n.79/2021 di assegnazione alla Regione delle risorse FSC 2021-2027 per vari interventi ammessi a finanziamento, tra cui il progetto in epigrafe;
- la Regione Umbria, con nota Prot. n.0265399-2022 del 01.12.2022, ha trasmesso la D.D. n.12478 del 29.11.2022 con cui veniva assegnato al Consorzio il finanziamento di € 2.461.948,00 ed assunto il corrispondente impegno di spesa, al fine di consentire l'avvio delle attività volte alla realizzazione degli interventi previsti per il II° Stralcio;
- con determina dirigenziale n.74 del 19.04.2023 il Consorzio Bonificazione Umbra ha affidato l'incarico di Responsabile unico del procedimento per il progetto in epigrafe all'Ing. Gianni Paris, Capo Ufficio Settore Progettazioni, Espropriazioni, Esecuzione Lavori e Gestione G.I.S.;
- il Consorzio Bonificazione Umbra, con Delibera n.57/CA del 30.04.2024, ha approvato il progetto esecutivo in epigrafe a seguito delle attività di verifica e validazione;
- con D.D. n.75 del 28.05.2024 il Consorzio ha approvato l'affidamento ai tecnici del Consorzio degli incarichi tecnico-amministrativi per l'esecuzione dei lavori, gestione del procedimento e rendicontazione del finanziamento, tra i quali la Direzione dei lavori;
- con D.D. n.120 del 01.10.2024 il Consorzio ha approvato l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa PELLICCIA SCAVI s.r.l. – con sede in strada Pila San Martino In Colle n.137, Perugia,

C.F. e P.I. 03048610541 – per un importo contrattuale di euro 1.608.178,76 al netto dell'IVA (euro 1.961.978,09 inclusa IVA), ed il relativo quadro economico rimodulato;

- in data 25.10.2024 l'impresa Affidataria e il Consorzio hanno sottoscritto la scrittura privata (n. rep. 11/2024 del 25/10/2024) per l'esecuzione dei lavori;
- con Delibera n.4/P del 20.01.2025, ratificata con Delibera n.12 del 12.02.2025, il Consorzio, per necessità di riorganizzazione interna, ha modificato le figure professionali deputate alla gestione tecnica e amministrativa dell'appalto e ha stabilito di affidare l'attività di Direzione dei lavori a professionista esterno, individuato nel geom. Antonello Valentini di Spoleto (PG);
- i lavori sono stati consegnati in data 03.02.2025, come risulta da relativo verbale, ed in pari data è stato certificato il concreto inizio;
- con Determina Dirigenziale n.88 del 16.09.2025 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il 1° Stato di avanzamento lavori a tutto il 15.07.2025 per un importo complessivo di € 427.882,41 di cui € 350.723,29 per lavori in appalto ed € 77.159,12 per IVA;

CONSIDERATO CHE

- all'art. n.23 del Capitolato Speciale d'Appalto si stabilisce che le rate di acconto sono corrisposte al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti pari ad almeno € 300.000 (trecentomila), al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 11 c. 6 del Codice;
- l'Impresa PELLICCIA SCAVI s.r.l. ha maturato il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 15.06.2026;
- il Direttore dei Lavori ha redatto il 2° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 15.06.2026, per un importo complessivo di € 836.077,99 di cui:
  - € 685.309,83 per lavori in appalto;
  - € 150.768,16 per IVA;

  come si evince dal quadro economico agli atti del Consorzio;
- il Direttore dei Lavori ha predisposto lo schema di Certificato di Pagamento n°2 per un importo di € 332.913,61 oltre IVA, per un importo complessivo di € 406.154,60 (IVA compresa);

VISTA

- la delibera n.52/P del 13.12.07 "funzioni di responsabilità" per il Direttore del Consorzio, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente Statuto consortile;
- il parere n. 218 del 30.06.2026 redatto dall'Area Tecnica – Settore Progettazione, Esecuzione Lavori, Espropriazioni e Gestione GIS;
- il parere di legittimità e regolarità amministrativo-contabile del 30.06.2026;

DETERMINA

- di approvare, relativamente al Prog. n.806 "Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia nei Comuni di Montefalco e Bevagna" - II° Stralcio – Dalle opere del I° Stralcio fino a valle dello Sportone Maderno – Importo di finanziamento € 2.461.948,00. CUP: E11B21001860002 - CIG: B248A335F8, nell'ambito della Programmazione Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020 – DGR n.499 del 25.05.2022, quanto segue:
  - Stato di Avanzamento Lavori n.2;
  - Schema di Certificato di Pagamento n.2;
- di imputare la spesa complessiva sul relativo Capitolo del Bilancio 2026 che presenta le seguenti disponibilità:

- Stanziamento Cap. 799.92: Ripristino spondale in sinistra idraulica sul torrente Teverone e fiume Timia nei Comuni di Montefalco e Bevagna - 2^ stralcio - PROGETTO N.806 - CUP. E11B21001860002 -	1.500.000,00
- Spesa impegnata all'atto della Delibera	0,00
- Spesa prevista dalla presente Delibera	-408.195,57
- Importo residuo	1.091.804,43

IL DIRETTORE
Dott.ssa Candia Marcucci
F.to