CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

DETERMINA N° 82 DEL 30 GIUGNO 2026

OGGETTO: Progetto 834: "Risoluzione delle interferenze dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto con la realizzanda SS 685 "Delle Tre Valli Umbre" Tratto Spoleto-Acquasparta - 1° stralcio Madonna di Baiano-Firenzuola" – Importo finanziamento € 993.314,51
CUP E32E24000160005 CIG B3157F5A24.
Approvazione:

- dello Stato dello Finale Lavori CBU-ANAS;
- della Relazione Acclarante – relazione e certificazione di liquidazione generale sui rapporti fra ANAS S.p.A. e Consorzio Bonificazione Umbra.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- con Determina Dirigenziale n. 58 del 18/04/2024 è stato nominato l'Ing. Paolo Rosi, Capo Settore Manutenzione e Irrigazione, quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto in epigrafe;
- l'Ing, Mauro Barigelli ha consegnato la progettazione esecutiva dei lavori con nota PEC del 14/06/2024, acquisita agli atti del Consorzio con prot.n. 3116/24 in data 17/06/2024 di "Risoluzione delle interferenze dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto con la realizzanda SS 685 "Delle Tre Valli Umbre" Tratto Spoleto-Acquasparta - 1° stralcio Madonna di Baiano-Firenzuola" – Importo complessivo stimato € 996.312,38 – CUP E32E24000160005
- con Delibera n. 94 del 01/07/2024, il Consorzio ha preso atto del Verbale di verifica e del Verbale di validazione redatti dal RUP, Ing. Paolo Rosi, in data 26/06/2024;
- con stesso atto il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo 834 "Risoluzione delle interferenze dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto con la realizzanda SS 685 "Delle Tre Valli Umbre" Tratto Spoleto-Acquasparta - 1° stralcio Madonna di Baiano-Firenzuola" – Importo complessivo stimato € 996.312,38 – CUP E32E24000160005
- con Delibera n.58/P del 12/08/2024 il Consorzio ha approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo, secondo indicazioni dei tecnici ANAS, per un importo complessivo di € 993.314,51;
- con la medesima D.D. n.124 del 14/10/2024 è stato approvato il Quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione dei lavori;
- in data 13/11/2024 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto N° REPERTORIO 12/2024;
- In data 09/12/2024 il Geom. Marco Cittadini, Direttore dei Lavori in epigrafe, ha provveduto alla consegna dei lavori alla Ditta Affidataria;
- con nota del 12/12/2024, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 6914 del 13/12/2024, dall'Operatore Economico VA.RI.AN ha chiesto l'erogazione dell'anticipazione del prezzo di contratto per un importo pari al 20% dello stesso, ai

sensi dell'art.125, comma 1, del d.lgs. n.36/2023, così come richiamato dall'art.26 del CSA e dall'art.12 del Contratto di Appalto;
- in data 09/12/2024 il Geom. Marco Cittadini, Direttore dei Lavori in epigrafe, ha provveduto alla consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- in data 08/01/2025 i lavori hanno avuto concreto inizio;
- l'Ufficio di Direzione Lavori ha redatto il 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 08/05/2025 per un importo complessivo di €. 636.261,25 di cui €. 429.066,60 per lavori in appalto al netto del ribasso del 5,111 % ed €. 94.394,65 per somme a disposizione come si evince dal quadro economico allegato;
- l'ufficio Direzione lavori ha predisposto lo schema di Certificato di Pagamento n°1 per un importo di €. 416.151,70 (IVA compresa);
- Alla data del 21/05/2025 l'Impresa ha maturato il 2° Stato Avanzamento Lavori;
- l'Ufficio di Direzione Lavori ha redatto il 2° Stato d'Avanzamento Lavori ed Ultimo a tutto il 21/05/2025 per un importo complessivo di €. 781.001,27 di cui €. 537.787,93 per lavori in appalto al netto del ribasso del 5,111 % ed €. 118.313,34 per somme a disposizione;
- l'ufficio di Direzione Lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n.2 dell'Impresa, per un importo di €. 71.091,84 (I.V.A. compresa);
- il Certificato di Ultimazione Lavori è stato redatto in data 21/05/2025;
- in data 04/06/2026 è stato redatto lo Stato finale dei lavori nei rapporti Consorzio – Impresa per complessivi €. 537.787,93 dal quale risulta un credito residuo dell'Impresa pari ad €. 2.668,94 (I.V.A. esclusa) per ritenute assicurative;
- in data 04/06/2026 sono stati redatti la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti Consorzio / Impresa;

CONSIDERATO CHE

- l'ufficio Direzione lavori ha redatto lo stato finale dei lavori rapporti Consorzio-A.N.A.S. S.p.A. in data 17/06/2026 per un importo complessivo di €. 828.156,50 di cui €. 537.787,93 per lavori a misura in appalto ed €. 155.942,64 per somme a disposizione;
- l'Ufficio Direzione lavori ha redatto la relazione acclarante in data 24/06/2026;

VISTO

- la delibera n.52/P del 13/12/07 "funzioni di responsabilità" per il Direttore del Consorzio, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente Statuto consortile;
- il Codice Etico e di Comportamento approvato con Deliberazione n. 6/P del 27.01.2026, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, che il contraente si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, pena la risoluzione dell'incarico;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 30.06.2026;

DETERMINA

- di approvare, relativamente al Progetto 834: "Risoluzione delle interferenze dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto con la realizzanda SS 685 "Delle Tre Valli Umbre" Tratto Spoleto-Acquasparta - 1° stralcio Madonna di Baiano-Firenzuola" – Importo finanziamento € 993.314,51- CUP E32E24000160005 CIG B3157F5A24., quanto segue:
  - lo Stato dello Finale Lavori CBU-ANAS;
  - la Relazione Acclarante – relazione e certificazione di liquidazione generale sui rapporti fra ANAS S.p.A. e Consorzio Bonificazione Umbra.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Candia Marcucci
F.to