
CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA 
 

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 30/P del 27 APRILE 2023  

OGGETTO: Progetto n.766 <Ammodernamento dell9impianto a pioggia della Valle di Spoleto 

per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite=. 

LOTTO I - Sostituzione delle condotte adduttrici dalle vasche di compenso di S. 

Anastasio al Piano Sinistro, Distretti 1° e 2°. 

Presa d9atto della concessione proroga dei termini di ultimazione dei lavori al 

Soggetto Affidatario. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
PREMESSO CHE 

 

ý con verbale di consegna parziale dei lavori n.1 del 11.07.2022 venivano consegnati i lavori per 

provvedere alla esecuzione dei saggi esplorativi previsti in progetto 3 finalizzati alla precisa definizione 

del tracciato e della profondità di installazione delle condotte da sostituire 3 per i quali si stabiliva come 

termine di ultimazione il giorno 15.07.2022; 

ý con verbale di sospensione dei lavori n.1 del 14.07.2022 si disponeva la sospensione dei lavori in 

attesa della finestra temporale, stabilita dal progetto e dal capitolato speciale d9appalto, per 

l9esecuzione dei lavori;  

ý con verbale di ripresa e consegna definitiva dei lavori del 05.10.2022 venivano consegnati i lavori 

indicati in epigrafe; 

ý con verbale di sospensione dei lavori n.2 del 12.01.2023 si disponeva la sospensione dei lavori; 

ý con verbale di ripresa n.2 , in data 25.01.2023 i lavori venivano ripresi e si stabiliva la nuova scadenza 

per l9ultimazione degli stessi al 15.04.2023; 

ý con verbale di sospensione dei lavori n.3 del 13.04.2023 si disponeva la sospensione dei lavori; 

ý con verbale di ripresa n.3 , in data 20.04.2023 i lavori sono ripresi e si stabilisce la nuova scadenza per 

l9ultimazione degli stessi al 22.04.2023; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

ý con nota acquisita al prot. n.2023/23 del 19.04.2023, è stata inoltrata al Consorzio la richiesta motivata 

di proroga dei tempi di ultimazione previsti contrattualmente da parte dell9Affidatario 3 ATI KREA S.R.L. 
con sede legale in PERUGIA, Viale Roma n.1, codice fiscale e partita IVA 03416800542 (Capogruppo 3 

mandataria) e CERICOLA S.R.L. con sede in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n.43, codice fiscale 

e partita IVA 02203680695 (mandante); 

ý il Direttore dei Lavori ha espresso in data 20.04.2023 l9allegato parere in merito alla citata richiesta di 

proroga, dalla quale si evince che il medesimo ritiene congrua la concessione di una proroga di giorni 

30, fissando il termine ultimo per l9esecuzione dei servizi affifdati a tutto il 22.05.2023; 

ý il Responsabile del Procedimento ha espresso in data 21.04.2023 l9allegato parere in merito alla citata 

richiesta di proroga, dalla quale si evince che il medesimo ritiene congrua la concessione di una 

proroga di giorni 30, fissando il termine ultimo per l9esecuzione dei servizi affifdati a tutto il 22.05.2023, 

confermando quanto espresso dal Direttore dei Lavori; 

 

VISTO 
 

ý l9art. 19 del Capitolato Speciale d9appalto; 

ý l'art. 107 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. il quale, al comma 5, stabilisce che <L'esecutore che per 
cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la 
proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua 
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore 
durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, 
sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. (omissis)= 

ý che la proroga richiesta dalla Ditta affidataria non è imputabile a fatto della Stazione Appaltante; 

ý che, per quanto sopra premesso e considerato, è possibile accogliere la richiesta del Soggetto 

Affidatario, e di concedere al medesimo la proroga di giorni 30 (trenta), per cui la nuova data di 

ultimazione dei servizi è stabilita nel giorno 22.05.2023; 
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ý il parere n. 163 del 21.04.2023 redatto dall9Area Tecnica 3 Ufficio Manutenzione e Irrigazione; 

ý il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 27.04.2023; 
 

RAVVISATO CHE 

 

ý la necessità di procedere celermente alla presa d9atto di quanto in oggetto da parte del Consorzio, 

tenuto conto che il prossimo Consiglio di Amministrazione non è stato ancora fissato; 

ý sussistono i presupposti di cui all9art.26 dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione n.1/P 

del 16/01/19 e DGR Umbria n.385 del 01/04/19, disciplinante i provvedimenti di urgenza da adottarsi 

con delibere del Presidente, in relazione al rispetto del termine fissato per l9approvazione della 

progettazione esecutiva, come sopra esposto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

ý a termini dell9art. 23 dello Statuto consortile; 

 
DELIBERA 

 

ý di prendere atto, relativamente al Progetto n.766 <Ammodernamento dell9impianto a pioggia della Valle 

di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite=. LOTTO I - 

Sostituzione delle condotte adduttrici dalle vasche di compenso di S. Anastasio al Piano Sinistro, 

Distretti 1° e 2°., della concessione della proroga dei termini di ultimazione dei lavori al Soggetto 

Affidatario; 

ý di ratificare la presente Delibera nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. 

 
 

 

                    IL DIRETTORE                                                                     IL PRESIDENTE 
                   Candia Marcucci                                                                   Paolo Montioni 

                               F.to                                                                                     F.to 



 

 

 

Per copia conforme all9originale 

Spoleto, 3 maggio 2023  

IL DIRETTORE 

Candia Marcucci 

F.to 

 

 

______________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini 

dell9art. 40 dello Statuto, all9albo del Consorzio dal 3 maggio 2023 al 18 maggio 

2023. 

Spoleto, 3 maggio 2023 

IL FUNZIONARIO 

Dott. Alessio Morosi 

F.to 
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