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 DELIBERAZIONE N° 96/P DEL 13 DICEMBRE 2023  

 
OGGETTO: 

 

Progetto esecutivo n.823 di Maggio 2023: <Riparazione erosione spondale 

lungo il Torrente Marroggia in località Santo Chiodo nel Comune di Spoleto= 

3 Importo di finanziamento ¬.243.698,46. CUP E32B23000040002 3 CIG 

A00248C9A1 

Approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1, ai sensi dell9art.106, 

c.1, let.c), del D.Lvo 50/16. 

 

 
 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO CHE 

 
- con deliberazione n. 85/CA del 27/06/2023 sono stati approvati rispettivamente: 

÷ il Progetto esecutivo n.823 <Riparazione erosione spondale lungo il Torrente Marroggia in località 

Santo Chiodo nel Comune di Spoleto= per un importo di finanziamento di ¬ 243.698,46; 

÷ la determina a contrarre per l9affidamento dei lavori relativi agli interventi in oggetto nella quale 

veniva disposta l9indizione ed espletamento di gara di appalto dei lavori mediante procedura 

negoziata, senza bando, di cui all9art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 

5 operatori economici, ai sensi dell9articolo 1, comma 2 lettera b) della Legge 11/09/2020, n.120, 

da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell9art.1, c.3, della stessa Legge; 

- con Determina Dirigenziale n. 129 del 29/08/2023, richiamati l9articolo 1, comma 2, lettera b) e 

comma 3 della Legge 11/09/2020 n.120 e s.m.i, è stata approvata, tra l9altro, la determina di 

aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata, senza bando, di 

cui all9art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, con il 
criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso sull9importo lavori posto a base di 

affidamento quantificati in ¬ 176.056,27, all9Impresa Esseti S.r.l. Sistemi e Tecnologie con sede 

legale a Terni (TR) in Via A. Vanzetti n. 43, offerente un ribasso percentuale del 25,472 per un importo 

totale del contratto di Euro 140.091,16 oltre IVA; 

- con scrittura privata rep.n°3/2023 del 02/10/2023 il Consorzio ha affidato all9Impresa Esseti 

s.r.l.l9esecuzione dei lavori di cui sopra per un importo netto contrattuale di ¬.140.091,16 di cui ¬ 

105.229,56 per lavori a misura, ¬.18.040,90 per costi della manodopera, ¬.6.484,71 per oneri della 

sicurezza, ¬.10.335,99 per costi della sicurezza; 

- i lavori sono stati consegnati in data 11/10/2023, come attestato da relativo verbale, e sono in fase 
di esecuzione; 

 

CONSIDERATO CHE 

 
- in data 23/10/2023 il Direttore dei lavori ha stilato apposita relazione in merito alla redazione di una 

perizia suppletiva e di variante n.1 ai lavori in oggetto, a norma dell9art. 106, comma 1, let.c) del 

D.lvo. 50/2016, che si allega al presente documento istruttorio, quale parte integrante e sostanziale; 

- in data 23/10/2023 il Responsabile del procedimento ha stilato apposita relazione in merito 
all9ammissibilità della perizia suddetta ai sensi dell9art. 106, comma 1, let.c) del D.lvo. 50/2016, che 

si allega al presente documento istruttorio, quale parte integrante e sostanziale; 

- a seguito del taglio vegetazionale e arbustivo eseguito lungo la golena in destra idrografica, si è 

riscontrata un9erosione che interessa la golena stessa, rendendo di fatto la sua percorribilità 

impossibile. Tale golena, in destra idrografica, era stata individuata progettualmente come pista di 

servizio per l9approvvigionamento dei materiali lapidei necessari alla realizzazione delle difese 

spondali ed al passaggio dei mezzi. Pertanto per procedere alle lavorazioni di progetto è necessario 

ripristinare la stessa golena realizzando una difesa spondale con materiale lapideo, scogliere, delle 
stesse dimensioni di quelle previste in progetto per la riparazione in destra idrografica di valle. Inoltre, 

considerato il periodo di esecuzione dei lavori e la tempistica stabilita per la rendicontazione della 

spesa, al fine di permettere in totale sicurezza l9approvvigionamento dei materiali e l9esecuzione 



delle lavorazioni anche in condizioni meteorologiche non ottimali, è stata previsto il prolungamento 

lungo tutta la golena in destra idrografica, della pista di servizio; 

 

RAVVISATO CHE 

 
- sussistono i presupposti di cui all9art.26 dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione 

n.1/P del 16/01/19 e DGR Umbria n.385 del 01/04/19, disciplinante i provvedimenti di urgenza da 
adottarsi con delibere del Presidente, in relazione all9urgenza di rendicontazione dei lavori al 

31/12/2023; 

 

VISTO 

 
- la perizia di variante e suppletiva n.1 redatta dall9Ufficio Tecnico del Consorzio della Bonificazione 

Umbra, per un importo totale di finanziamento pari ad ¬ 243.698,46 ed allegata al presente 

documento istruttorio; 
- il parere n. 424 del 13.12.2023 redatta dall9Area Tecnica 3 Settore Progettazioni, Espropriazioni, 

Direzione Lavori e Gestione GIS; 

- il parere in ordine alla legittimità e regolarità amministrativa del 14.12.2023; 

 

IL PRESIDENTE 

 
- a termini dell9art. 26 dello Statuto consortile; 

 

DELIBERA 
 

- di approvare, relativamente al Progetto esecutivo n.823 di Maggio 2023: <Riparazione erosione 

spondale lungo il Torrente Marroggia in località Santo Chiodo nel Comune di Spoleto= 3 Importo di 

finanziamento ¬.243.698,46. CUP E32B23000040002 3 CIG A00248C9A1, la perizia di variante e 

suppletiva n.1, ai sensi dell9art.106, c.1, let.c), del D.Lvo 50/16; 

- di ratificare l9adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di 

Amministrazione. 

 
 

 

                               IL DIRETTORE                                                        IL PRESIDENTE 

                             Candia Marcucci                                                       Paolo Montioni 

                                         F.to                                                                          F.to 
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