
CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA 

 

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI 

 

 

 DETERMINA N° 29 DEL 9 APRILE 2025 

 

 

 

OGGETTO: Articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n.145 Ripartizione del 

Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali 

dello Stato e allo sviluppo del Paese – D.P.C.M. 11 giugno 2019 

Progetto esecutivo n.766: “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della 

Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione 

delle perdite”.  

LOTTO II: Installazione idrocontatori a tessera – CUP E34H17000350001 CIG 

86492009A0. 

 Approvazione Stato di avanzamento lavori n°4  

 Approvazione schema certificato di pagamento n°4. 

 Approvazione schema certificato di pagamento n°4 BIS. 

 
 

 

IL DIRETTORE 

 
PREMESSO CHE 

 

 con Determina Dirigenziale n. 48 del 20.03.2017 è stato nominato l’Ing. Paolo Rosi, Capo 

Settore Manutenzione e Irrigazione, quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto in 

epigrafe; 

 il Consorzio con Delibera Presidenziale n.47/P del 29/08/2017, ha approvato il progetto 

esecutivo n. 766 – “Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso 

più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite” a seguito della presa d’atto: 

 del Voto favorevole n.282/17 del 03/08/2017 espresso in merito al progetto in questione dal 

CTA del Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Toscana – Marche – Umbria, 

comunicato con nota n. 0018203 del 09/08/2017 e acquisto al protocollo CBU n.5562/17 

del 09/08/2017; 

 del “Rapporto conclusivo di Verifica e verbale di Verifica” redatto e sottoscritto in data 

22/08/2017 dal tecnico verificatore incaricato - l’Ing. Giuseppe Santini dello Studio Seprim 

Sas – acquisito al protocollo CBU n.5666/17 del 28/08/2017; 

 del Verbale di Validazione del progetto, redatto e sottoscritto in data 28/08/2017 dal 

Responsabile Unico del Procedimento - l’Ing. Paolo Rosi, tecnico interno del Consorzio – 
nel quale sono riportati gli esiti della verifica del progetto facendo preciso riferimento al 

rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica; 

 con Decreto del MIIPAF n. 9285647 del 02/11/2020, è stato approvato il progetto e concesso il 

finanziamento per la realizzazione dell’intervento “Ammodernamento dell’impianto a pioggia 

della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle 

perdite”; 

 con D.D. n. 157 del 15/10/2021 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei lavori di 

“Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della 

risorsa idrica ed una riduzione delle perdite” LOTTO II – Installazione idrocontatori a tessera, 

all’Operatore Economico AC.MO S.r.l. per un importo contrattuale di € 2.528.190,36 oltre IVA, 

condizionatamente alla verifica dei prescritti requisiti dichiarati dall’aggiudicatario; 

 con nota del Consorzio prot.n. 6606/21 del 15-10-2021 è stato comunicato all’operatore 

economico l’avvenuta aggiudicazione dei lavori in appalto riferiti al II Lotto e contestualmente è 
stata richiesta la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti prescritti dalla legge e 

dichiarati in sede di gara; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 03-03-2022 è stata approvata l’efficacia di 

aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all’Operatore 

Economico AC.MO s.r.l. con sede legale in via Franco Michelini Tocci, 93 Roma, per un 

importo contrattuale di € 2.528.190,36 oltre IVA; 

 con la stessa D.D. n.62 del 03/03/2022 è stato approvato il Quadro economico rimodulato a 

seguito di aggiudicazione lavori; 

 in data 07-03-2022 è stato sottoscritto il contratto dei lavori in parola con l’operatore economico 

AC.MO s.r.l., registrato presso Agenzia delle Entrate di Spoleto in data 21-03-2022 al n. 139 

 



Mod. 3 Atti privati; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 i lavori in oggetto possono essere eseguiti solo in concomitanza del fermo impianto di 

irrigazione – come previsto da disciplinare di gara e da capitolato – quindi, presumibilmente nel 

periodo dal 15 Ottobre / 15 Aprile; 

 in data 17-10-2022 il Geom. Marco Volpi, Direttore dei Lavori in epigrafe, ha provveduto alla 

consegna dei lavori all’impresa affidataria; 

 in data 06/02/2023 i lavori hanno avuto concreto inizio; 

 in data 26/05/2023 il Consorzio con D.D. n° 91 ha approvato il 1° Stato d’avanzamento lavori a 

tutto il 31/03/2023 per un importo complessivo di € 815.598,64 di cui: € 507.759,10 per lavori in 

appalto, € 111.840,80 per Somme a Disposizione, € 62.424,30 per Spese Generali ed € 

133.574,44 per IVA; 

 in data 05/10/2023 il Consorzio con D.D. n° 152 ha approvato il 2° Stato d’avanzamento lavori a 

tutto il 27/09/2023 per un importo complessivo di € 1.509.751,40 di cui: € 946.791,48 per lavori 
in appalto, € 198.724,06 per Somme a Disposizione, € 115.286,03 per Spese Generali ed € 

248.949,83 per IVA; 

 in data 30/07/2024 il Consorzio con D.D. n° 96 ha approvato il 3° Stato d’avanzamento lavori a 

tutto il 31/05/2024 per un importo complessivo di € 2.634.180,71 di cui: € 1.681.654,94 per 

lavori in appalto, € 314.703,97 per Somme a Disposizione, € 205.609,50 per Spese Generali ed 

€ 432.212,30 per IVA; 

 la società appaltatrice AC.MO s.r.l. ha trasmesso via PEC la richiesta di proroga per il termine di 

ultimazione lavori, acquisita agli atti del Consorzio con prot. n. 3615/24; 

 in data 29/07/2024 il Direttore dei Lavori ha redatto il parere riguardante la richiesta di proroga 

avanzata dalla società appaltatrice; 

 in data 05/08/2024 il Responsabile del Procedimento ha concesso la proroga del termine di 

ultimazione dei lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione alla data del 05/03/2025; 

 l’impresa appaltatrice ha maturato il 4° Stato d’avanzamento lavori a tutto il 14/02/2025; 

 l’Ufficio Direzione Lavori ha redatto il 4° Stato d’avanzamento lavori a tutto il 14/02/2025 per un 

importo complessivo di € 3.514.890,05 di cui: € 2.256.226,25 per lavori in appalto, € 

405.918,42 per Somme a Disposizione, € 275.155,46 per Spese Generali e € 577.589,92 per 

IVA, come si evince dal quadro economico agli atti del Consorzio; 

 l’Ufficio direzione lavori ha predisposto lo schema di certificato di pagamento n°4 per un 

importo di € 557´276,71 I.V.A. compresa; 

 ai sensi dell’art.26 del D.L. n.50 del 17/05/2022, modificato dal comma 304, art.1 della Legge 

n.213/2024 fino al 31/12/2024 (termine prorogato dalla Legge di bilancio 2024) all’Impresa 

spetta un adeguamento dei prezzi anche per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 
direttore dei lavori nel libretto delle misure fino a tutto il 31/12/2024; 

 la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 – Legge di Bilancio 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2025) 

ha confermato la proroga della disciplina straordinaria di aggiornamento dei prezzi, a seguito 

del caro materiali, contenuta nell’articolo 26 del D.L. n.50/2022 (Decreto aiuti) anche ai lavori 

eseguiti o contabilizzati fino al 31 dicembre 2025; 

 per quanto sopra, le lavorazioni eseguite e annotate nel libretto delle misure dello stato di 

avanzamento lavori n°4 a tutto il 14/02/2025, è stato riconosciuto un adeguamento dei prezzi 

secondo il prezzario “Elenco Regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per 

lavori, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione 

di lavori pubblici –Elenco regionale dei costi della sicurezza dei lavoratori – Edizione 2023 

approvato dalla Regione Umbria con D.G.R. n.49 del 24/01/2024; 

 l’Ufficio Direzione lavori ha così predisposto lo schema di certificato di pagamento n°4 BIS, per 

un importo di € 104.681,93 I.V.A. compresa; 

 

VISTO 

 

 la delibera n.52/P del 13/12/2007 “funzioni di responsabilità”, per il Direttore del Consorzio 

inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del 

Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente statuto consortile; 

 il parere n. 81 del 12.03.2025 redatto dall’Area Tecnica – Settore Progettazioni, Espropriazioni, 

Direzione Lavori e Gestione GIS e Settore Manutenzione e Irrigazione; 

 il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa-contabile del 09.04.2025; 

 

DETERMINA 

 

 di approvare, relativamente all’Articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n.145 

Ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello 

Stato e allo sviluppo del Paese – D.P.C.M. 11 giugno 2019. Progetto esecutivo n.766: 

“Ammodernamento dell’impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della 
risorsa idrica ed una riduzione delle perdite”. LOTTO II: Installazione idrocontatori a tessera – 

CUP E34H17000350001 CIG 86492009A0., quanto segue: 



 stato di avanzamento lavori n°4  

 schema certificato di pagamento n°4. 

 schema certificato di pagamento n°4 BIS; 

 di imputare la spesa complessiva sul rispettivo Capitolo di Bilancio di Previsione 2025 

c/competenza che presentano le seguenti disponibilità: 

 

Stanziamento Cap.500.11: Ammodernamento dell'impianto di 
irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della 

risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - PROGETTO 766 - LOTTO 

N.2 - INSTALLAZIONE IDROCONTATORI A TESSERA 

900.000,00 

Spesa impegnata all'atto della Delibera -5.141,72 

Spesa prevista dalla presente Delibera -806.184,97 

Importo residuo 88.673,31 

 

 

 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Candia Marcucci 

F.to 


