
CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA 

 

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI 

 

 

 DETERMINA N° 127 DEL 31 DICEMBRE 2025 

 

 

 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per l’abbattimento delle alberature secche o 
pericolanti lungo l’argine destro del Torrente Marroggia e del Torrente 
Teverone fra il Ponte di Chiesatonda in comune di Trevi e la Torre di 
Montefalco in comune di Foligno (Verbale Somma Urgenza in data 
17.04.2025 ai sensi dell’Art. 140 del D.Lgs. 36/2023) 
Progetto: n° 849 del maggio 2025 - importo di concessione €. 34.000,00 
CUP E38H25000440002 
Approvazione dei seguenti documenti: 

 Stato Finale Lavori. 

 Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione. 

 Relazione acclarante i rapporti economici Regione / Consorzio. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO CHE 
 

- a seguito dei forti venti, delle piogge intense avvenute nei giorni antecedenti il 17 aprile 2025 e a 
seguito della trasmissione: 
 dell’Avviso Documento di allerta Rischio Idraulico e Idrogeologico della Regione Umbria Servizio 

Protezione Civile ed Emergenze per il giorno 16/04/2025 trasmesso in data 15 aprile; 
 dell’Avviso Documento di allerta Rischio Vento della Regione Umbria Servizio Protezione Civile 

ed Emergenze per il giorno 17/04/2025 trasmesso in data 16 aprile; 
 dell’Avviso Condizioni metereologiche Avverse n. 25032 del 16/04/2025 della Presidenza 

Consiglio dei Ministri; 
 dell’Avviso Documento di allerta Rischio Vento della Regione Umbria Servizio Protezione Civile 

ed Emergenze per il giorno 18/04/2025 trasmesso in data 17 aprile; 
 nonché del verificarsi degli eventi ai punti 1, 2 e 3 ed a seguito di alcune segnalazioni, pervenute per 

le vie brevi agli Uffici Tecnici del Consorzio da alcuni privati cittadini della zona di Trevi, di caduta di 
rami di varie dimensioni sulla sede stradale e sulla pista ciclabile che insistono sull’argine destro del 
Torrente Marroggia e del Torrente Timia nel tratto compreso fra il ponte di Chiesatonda di Trevi e la 
Torre di Montefalco di Foligno; 

- il giorno 17 del mese di aprile alle ore 10.00 circa, l’Ing. Paolo Rosi ed il Sig. Galli Andrea, 
effettuavano un sopralluogo lungo l’argine destro del Torrente Marroggia dal Ponte di Chiesatonda 
fino al ponte dell’Occhio e lungo l’argine destro del Torrente Teverone dal ponte dell’occhio alla 
Torre di Montefalco riscontrando: 

- la presenza di alberature di pioppo canadese in precarie condizioni vegetative (secche, con gran 
parte dei rami secchi, parti apicali secche, danni al fusto con evidenza di parte interna “midollo” 
secca e danni all’alburno) e con rami spezzati e rimasti incastrati fra i rami secchi degli stessi, e con 
la forte possibilità di caduta sulla sede stradale o sulla pista ciclabile ove presente; 

- pezzi di ramaglie in mezzo alla sede stradale; 
- pezzi di rami depositati a bordo strada, probabilmente spostati dalla sede stradale da persone che 

transitavano con i propri mezzi; 
- un tronco di albero posto lungo l’arginatura a monte del ponte di Cannaiola; 
- l’Ing. Paolo Rosi, già durante le fasi di piena, ha comunicato a mezzo telefono lo stato di emergenza 

alla Regione Umbria – Servizio ischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, Difesa Suolo per i doveri di 
competenza; 

- in data 17/04/2024 è stato redatto dall’Ing. Paolo Rosi, Capo Settore Manutenzione Irrigazione del 
Consorzio, Verbale di Somma Urgenza, ai sensi del dell’art 140 del D.lgs. 36/2023, con una stima 
dei lavori, in prima approssimazione, di € 31.000,00; 

 



- Ii Consorzio ha trasmesso a mezzo PEC, prot.n. 1748/25 in data 18/04/2025 alla Regione Umbria – 
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo ed alla Protezione Civile – 
Servizio protezione Civile ed Emergenze il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 17.04.2025; 

- nella stessa nota è stato comunicato che Consorzio “si è attivato immediatamente per richiedere al 
comune di Trevi la chiusura della strada e della pista ciclabile ed ha sottoscritto apposito Ordine di 
Servizio con l’Operatore Economico, Nord Sud Legnami di Fiorenzo Davide con sede legale in San 
Sosti (CS), Contrada Cerreto n. 28, Partita IVA 03601720786, che ha dato senza indugio  la propria 
disponibilità ad iniziare i lavori in somma urgenza al fine di mettere in sicurezza le aree contermini 
alle arginature in oggetto, eliminare possibili danni alle strutture arginali per ribaltamento/caduta delle 
alberature ed eliminare la caduta in alveo di queste ultime con possibile occlusione degli 
attraversamenti (ponti) posti a valle a seguito del transito di eventuali piene” e stimava in prima 
approssimazione che le risorse necessarie per gli interventi del caso erano pari a € 31.000,00. 

- Durante le fasi esecutive si è riscontrata la necessità di impiegare mezzi e personale consortile per 
la rimozione ramaglie su sede stradale e pista ciclabile, pulizia finale della sede stradale, smontaggio 
e rimontaggio segnali stradali, trasporto e supporto al trasporto del materiale legnatico dal punto di 
abbattimento alle zone di stoccaggio, triturazione del materiale legnatico, apposizione di segnaletica 
di vario genere; 

- Per le ve brevi è stato comunicato al Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del 
suolo e che la stima delle lavorazioni indicate nel verbale di somma urgenza si sarebbe incrementata 
di € 3.000,00 per complessivi € 34.000,00 di finanziamento; 

- per l’effettuazione del pronto intervento e per il ripristino delle sezioni idrauliche, ai sensi dell’art 140 
c.4 del D.Lgs. 36/2023, è stata successivamente redatta la perizia “Lavori di somma urgenza per 
l’abbattimento delle alberature secche o pericolanti lungo l’argine destro del Torrente Marroggia e 
del Torrente Teverone fra il Ponte di Chiesatonda in comune di Trevi e la Torre di Montefalco in 
comune di Foligno” - Verbale di Somma Urgenza in data 17.04.2025 redatto ai sensi dell'art. 140 del 
D.Lgs. 36/2023; 

- il Consorzio con Delibera Presidenziale n. 46 del 07/05/2025 ha: 
 presa d’atto del verbale di somma urgenza redatto in data 17 aprile 2025; 
 presa d’atto esecuzione lavori mediante affidamento diretto da parte dell’impresa Nord Sud 

Legnami di Fiorenzo Davide con sede legale in San Sosti (CS), Contrada Cerreto n. 28, Partita 
IVA 03601720786, ai sensi dell’art. 140 c. 2 del D.Lgs. 36/2023; 

 affidamento al Capo Settore Manutenzione e Irrigazione, Ing. Paolo Rosi, della nomina di 
Responsabile Unico del Progetto, Progettista e Direttore Lavori; 

 approvazione progetto n. 849 del Maggio 2025 - Lavori di somma urgenza per l’abbattimento 
delle alberature secche o pericolanti lungo l’argine destro del Torrente Marroggia e del Torrente 
Teverone fra il Ponte di Chiesatonda in comune di Trevi e la Torre di Montefalco in comune di 
Foligno (Verbale somma urgenza in data 17.04.2025 ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 36/2023) per 
un importo complessivo di finanziamento di € 34.000,00; 

 trasmissione del Progetto esecutivo alla Regione Umbria per gli atti di competenza; 
- l’esecuzione dei lavori, previsti nel progetto, è stata eseguita in parte mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 140 c. 2 del D.Lgs. 36/2023, alla ditta Nord Sud Legnami di Fiorenzo Davide con sede 
legale in San Sosti (CS), Contrada Cerreto n. 28, Partita IVA 03601720786 per un importo di € 
22.500,00 oltre IVA, per  complessivi €24.400,00 IVA compresa, ed in parte in economia in 
amministrazione diretta con mezzi meccanici e personale consortile; 

- La Regione Umbria – Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, Difesa del Suolo con nota 
prot.n. 21546-2025 autorizzava la spesa presunta di € 31.000,00 per l’esecuzione del pronto 
intervento; 

- Successivamente la Regione Umbria con nota prot. 2025-0238374 del 04/12/2025, acquisita agli atti 
del Consorzio con prot.n. 6541/25 del 04/12/2025, trasmetteva la DD n.12410 del 25/11/2025 di 
assunzione di impegno di € 34.000,00 a copertura finanziaria dell’intervento di somma urgenza; 
 

VISTO 
 

- che l’Ufficio  Direzione Lavori ha redatto i seguenti documenti: 
 Stato Finale Lavori; 
 Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione; 
 Relazione acclarante i rapporti economici Regione / Consorzio; 

- gli atti contabili di cui sopra, agli atti del Consorzio; 
- di prendere atto della Relazione acclarante dalla quale risulta che rimane un credito a favore del 

Consorzio di € 34.000,00, pari all’importo di concessione, e che l’importo di € 47,53 rimane a carico 
del bilancio consortile; 

- la delibera 52/P del 13/12/2007 inerente la separazione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma del vigente statuto consortile; 

- il parere del 2025, redatto dall’Area Tecnica – Settore Manutenzione, Irrigazione, Assistenza Lavori 
e Progettazione esecutiva; 



- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 31.12.2025; 
 

DETERMINA 
 

- di approvare, relativamente ai Lavori di somma urgenza per l’abbattimento delle alberature secche o 
pericolanti lungo l’argine destro del Torrente Marroggia e del Torrente Teverone fra il Ponte di 
Chiesatonda in comune di Trevi e la Torre di Montefalco in comune di Foligno (Verbale Somma 
Urgenza in data 17.04.2025 ai sensi dell’Art. 140 del D.Lgs. 36/2023). Progetto: n° 849 del maggio 
2025 - importo di concessione €. 34.000,00. CUP E38H25000440002., i seguenti documenti: 
 Stato Finale Lavori. 
 Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione. 
 Relazione acclarante i rapporti economici Regione / Consorzio. 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Candia Marcucci 

F.to 


