

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2025

Verbale N° 7 DEL 27 NOVEMBRE 2025

DELIBERAZIONE N° 145/CA DEL 27 NOVEMBRE 2025

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua regionali - Anno 2025 - D.G.R. n.399 del 30/04/2025 e D.G.R. n.597 del 19/06/2025.

Progetto esecutivo n.844 "Riparazione erosione spondale sul Fiume Topino lungo viale XVI Giugno nella città di Foligno" - Importo del finanziamento €.225.722,33 - CUP E68H25000120002.

Approvazione Perizia di variante e suppletiva n.1, ai sensi dell'art.120, comma 1, let.c), punti 2) e 3) del D.Lgs. n.36/2023.

		PRESENTI	ASSENTI
MONTIONI PAOLO	Presidente	X	
LORETI MARCO	Vicepresidente Vicario	X	
PROIETTI DOMENICO	Vicepresidente	X	
ALLEORI ENZO	Consigliere		X
FELIZIANI ANTONIO	Consigliere	X	
SCARABOTTINI SIMONETTA	Consigliere		X
ZUCCARINI STEFANO	Consigliere		X
ZAVA GIULIO MARIA	Revisore dei conti	X	
FANI VERONICA	Revisore dei conti	X	
MARCHESE SALVATORE	Revisore dei conti		X

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua regionali - Anno 2025 - D.G.R. n.399 del 30/04/2025 e D.G.R. n.597 del 19/06/2025.
Progetto esecutivo n.844 "Riparazione erosione spondale sul Fiume Topino lungo viale XVI Giugno nella città di Foligno" - Importo del finanziamento € 225.722,33 - CUP E68H25000120002.
Approvazione Perizia di variante e suppletiva n.1, ai sensi dell'art.120, comma 1, let.c), punti 2) e 3) del D.Lgs. n.36/2023.

PREMESSO CHE

- la Regione Umbria, con prot.n.2025-0011815, acquisita agli atti del Consorzio con prot.n.265/25 del 21/01/2025, ha richiesto la presentazione di una specifica proposta di programma di interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua regionali da eseguire nell'annualità 2025, analogamente e con le modalità di quanto già eseguito per gli anni passati;
- il Consorzio Bonificazione Umbra, con prot.n.629/25 del 10/02/2025, ha trasmesso il Piano interventi per l'anno 2025 nel comprensorio di bonifica n.4 Topino-Marroggia ed i relativi CUP;
- nell'ambito di tale Piano il Consorzio Bonificazione Umbra ha in programmazione la redazione del Progetto n.844 "Ripristino erosione spondale sul Fiume Topino lungo viale XVI Giugno nella città di Foligno" per un importo di finanziamento di € 225.722,33 - CUP E68H25000120002;
- con D.G.R. n.399 del 30/04/2025, acquisita agli atti del Consorzio con prot. n.1891/25 del 05/05/2025, la Regione Umbria ha approvato il "Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2025" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00, nel quale sono individuati gli interventi prioritari sui corsi d'acqua, l'importo ed i CUP dei singoli interventi e i soggetti attuatori;
- il Consorzio della Bonificazione Umbra è stato individuato fra i soggetti attuatori operanti in regime di delega amministrativa, ai sensi dell'art. 31/bis della L.R. n.3/2010 e s.m.i., per i seguenti interventi:

"Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2025"					
Soggetto attuatore	Comprensorio idraulico	Comune	Corso d'acqua	CUP	Importo
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Spoleto e Trevi	Fiume Topino, torrente Ose, fossato Gallo, torrente Marroggia, Cocugno, Ruicciano, Tatarena, fiume Timia, Alveo San Lorenzo, torrente Cortaccione, Malcompare	E68H25000110002	€ 172.000,00
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Foligno	Fiume Topino	E68H25000120002	€ 225.722,33
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 1	Bastia Umbra	Fiume Chiascio	E68H25000140002	€ 55.000,00

- la suddetta D.G.R. n.399 del 30/04/2025 stabilisce l'obbligo tassativo del rispetto del cronoprogramma finanziario di spesa, inoltre, stabilisce che i progetti esecutivi degli interventi previsti nel Piano dovranno essere approvati dai soggetti attuatori in regime di delega amministrativa, essere trasmessi alla Regione unitamente al provvedimento di approvazione ed essere completati entro il 31/12/2025;
- successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale n.597 del 19/06/2025, la Regione Umbria - Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione

civile - Servizio: Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo ha approvato le modifiche e integrazioni la D.G.R. n.399 sopra citata come segue:

"Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2025"					
Soggetto attuatore	Comprensorio idraulico	Comune	Corso d'acqua	CUP	Importo
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Spoleto e Trevi	Fiume Topino, torrente Ose, fossato Gallo, torrente Marroggia, Cocugno, Ruicciano, Tatarena, fiume Timia, Alveo San Lorenzo, torrente Cortaccione, Malcompare	E68H25000110002	€ 172.000,00
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 3	Foligno	Fiume Topino	E68H25000120002	€ 225.722,33
Consorzio Bonificazione Umbra	Comprensorio 1	Assisi e Bastia Umbra	Fiume Chiascio	E68H25000140002	€ 110.000,00

- con Determina Dirigenziale n.43 del 12/05/2025 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha affidato l'incarico di Responsabile unico del Progetto all'Ing. Gianni Paris;
- con Determina Dirigenziale n.47 del 15/05/2025 il Consorzio ha provveduto alla nomina delle figure tecniche previste dalla normativa vigente;
- l'Area Tecnica del Consorzio ha proceduto alla redazione del progetto esecutivo n.844 "Riparazione erosione spondale sul Fiume Topino lungo viale XVI Giugno nella città di Foligno" - Importo dei finanziamento €225.722,33 - CUP E68H25000120002, approvato in linea tecnica, preventivamente alla richieste delle dovute autorizzazioni, con Deliberazione n.87/CA del 27/06/2025 e approvato, a seguito dell'acquisizione dei pareri autorizzativi e dell'attività di verifica, con Delibera 87/P del 16/09/2025 (ratificata con Delibera n.114/CA del 30/09/2025);
- con Determina Dirigenziale n.95 del 01/10/2025 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori all'Operatore economico GIACCHINI s.r.l. per un importo contrattuale di € 134.182,21 oltre i.v.a.;
- i lavori sono in corso di esecuzione;

CONSIDERATO CHE

- gli intensi eventi pluviometrici successivi all'approvazione della progettazione esecutiva, hanno provocato, in sinistra idrografica, un ulteriore allargamento ed approfondimento dell'area in erosione al piede del muro in mattoni esistente; inoltre, il materiale di fondo rilevato in fase progettuale si è dimostrato di consistenza melmosa non addensata, quindi incapace di sostenere il peso del materiale necessario per l'intasamento;
- per quanto sopra esposto, al fine di proteggere adeguatamente il muro, è necessario impiegare un maggiore quantitativo di pietra rispetto a quello stimato in progetto;
- gli eventi pluviometrici suddetti hanno anche provocato erosioni a valle che hanno diminuito la disponibilità di materiale precedentemente depositato in alveo, di cui era prevista la rimozione ed il contestuale riutilizzo, in quanto considerato idoneo e disponibile in fase di progetto per la realizzazione della golena in sinistra idrografica;
- per quanto sopra esposto, è necessario integrare quanto disponibile in loco con terreno proveniente da cava di prestito per completare la ricostruzione della golena in sinistra idraulica, di cui si prevede la protezione mediante scogliera, nel rispetto delle quote di progetto;
- le previsioni progettuali, in termini di scelte di intervento e geometrie, rimangono invariate rispetto al progetto esecutivo approvato;

PRESO ATTO CHE

- in data 20/11/2025 il Direttore dei Lavori ha stilato apposita relazione in merito alla redazione di una perizia di variante e suppletiva n.1 ai lavori in oggetto, a norma

- dell'art.120, comma 1, let.c), punti 2) e 3) del D.Lgs. n.36/2023, che si allega al presente documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale;
- in data 20/11/2025 il Responsabile del Progetto ha stilato apposita relazione in merito all'ammissibilità della perizia suddetta ai sensi dell'art.120, comma 1, lett.c), punti 2) e 3) del D.Lgs. n.36/2023, che si allega al presente documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale;

VISTO

- la perizia di variante e suppletiva n.1 redatta dall'Ufficio tecnico del Consorzio della Bonificazione Umbra, per un importo totale di finanziamento di € 225.722,33, di cui € 159.757,49 per lavori in appalto ed € 65.964,84 per somme disposizione, per un aumento dell'importo di contratto pari ad € 25.575,28 oltre i.v.a. rispetto all'importo contrattuale di € 134.182,21, comprensiva dei seguenti elaborati:
 - Elab 1 - Relazione illustrativa e tecnica;
 - Elab 2 - Quadro economico di raffronto;
 - Elab 3 - Computo metrico estimativo e Costi della sicurezza;
 - Elab 4 - Elenco prezzi e Analisi prezzi aggiunti;
 - Elab 5 - Stima incidenza manodopera;
 - Elab 6 - Schema atto di sottomissione;

ATTESO CHE

- sono da ritenersi valide tutte le autorizzazioni acquisite con il progetto principale in quanto i lavori di perizia non alterano l'impostazione dello stesso, che resta invariato sia nella forma che nelle dimensioni.

VISTO

- il parere n. 368 del 25.11.2025 redatto dall'Area Tecnica - Settore Progettazione, Espropriazioni, Direzione Lavori e gestione GIS;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 27.11.2025;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 23 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta e all'unanimità;

DELIBERA

di approvare, relativamente al Progetto esecutivo n.844 "Riparazione erosione spondale sul Fiume Topino lungo viale XVI Giugno nella città di Foligno" - Importo dei finanziamento € 225.722,33 - CUP E68H25000120002., nell'ambito del Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua regionali - Anno 2025 - D.G.R. n.399 del 30/04/2025 e D.G.R. n.597 del 19/06/2025., quanto segue: Perizia di variante e suppletiva n.1, ai sensi dell'art.120, comma 1, let.c), punti 2) e 3) del D.Lgs. n.36/2023.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to