



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Legge Regionale 30/2004 e ss.mm.ii - reg. attuativo 6/2006

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2026

VERBALE N° 3	DEL	25	GIUGNO	2026
DELIBERAZIONE N° 71/CA	DEL	25	GIUGNO	2026

OGGETTO: Ratifica Deliberazione presidenziale n° 40/P del 04.06.2026.
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -
MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - SUB-INVESTIMENTO 2.1b
“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione
del rischio idrogeologico”
Progetto esecutivo 814 “Sistemazione idraulica del Torrente Spina
nel Comune di Spoleto (opere di completamento a monte ed a
valle del campo di deposito ed espansione in loc. Oriolo)”.
CUP E32B22000060001 - CIG B03BC88C67.
Approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1 ai sensi
dell’art.120, c.1, lett.c) del D.Lgs. n.36/2023 per un importo totale
di finanziamento di € 1.000.000,00 di cui € 707.339,22 per lavori
in appalto ed € 292.660,78 per somme a disposizione a seguito
dell’acquisizione dei pareri autorizzativi e del Quadro economico
di perizia.



		PRESENTI	ASSENTI
MONTIONI PAOLO	Presidente	X	
LORETI MARCO	Vicepresidente Vicario	X	
PROIETTI DOMENICO	Vicepresidente	X	
ALLEORI ENZO	Consigliere	X	
FELIZIANI ANTONIO	Consigliere	X	
SCARABOTTINI SIMONETTA	Consigliere		X
ZUCCARINI STEFANO	Consigliere	x	
ZAVA GIULIO MARIA	Revisore dei conti	X	
FANI VERONICA	Revisore dei conti	X	
MARCHESE SALVATORE	Revisore dei conti	X	

OGGETTO: Ratifica Deliberazione presidenziale n° 40/P del 04.06.2026.
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -
MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - SUB-INVESTIMENTO 2.1b
“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la
riduzione del rischio idrogeologico”
Progetto esecutivo 814 “Sistemazione idraulica del Torrente
Spina nel Comune di Spoleto (opere di completamento a monte
ed a valle del campo di deposito ed espansione in loc. Oriolo)”.
CUP E32B22000060001 - CIG B03BC88C67.
Approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1 ai sensi
dell’art.120, c.1, lett.c) del D.Lgs. n.36/2023 per un importo
totale di finanziamento di € 1.000.000,00 di cui € 707.339,22 per
lavori in appalto ed € 292.660,78 per somme a disposizione a
seguito dell’acquisizione dei pareri autorizzativi e del Quadro
economico di perizia.

VISTA

- la Deliberazione Presidenziale adottata dal Presidente in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto consorziale: n. 40/P del 04.06.2026, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 ai sensi dell’art.120, c.1, lett.c) del D.Lgs. n.36/2023 per un importo totale di finanziamento di € 1.000.000,00 di cui € 707.339,22 per



lavori in appalto ed € 292.660,78 per somme a disposizione a seguito dell'acquisizione dei pareri autorizzativi e del Quadro economico di perizia, nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - SUB-INVESTIMENTO 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Progetto esecutivo 814 "Sistemazione idraulica del Torrente Spina nel Comune di Spoleto (opere di completamento a monte ed a valle del campo di deposito ed espansione in loc. Oriolo)";

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 23 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta e all'unanimità;

DELIBERA

di ratificare la Deliberazione Presidenziale n° 40/P del 04.06.2026.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - SUB-INVESTIMENTO 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"

Progetto esecutivo 814 "Sistemazione idraulica del Torrente Spina nel Comune di Spoleto (opere di completamento a monte ed a valle del campo di deposito ed espansione in loc. Oriolo)".

CUP E32B22000060001 - CIG B03BC88C67.

Approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1 ai sensi dell'art.120, c.1, lett.c) del D.Lgs. n.36/2023 per un importo totale di finanziamento di € 1.000.000,00 di cui € 707.339,22 per lavori in appalto ed € 292.660,78 per somme a disposizione a seguito dell'acquisizione dei pareri autorizzativi e del Quadro economico di perizia.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni