

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

DETERMINA N° 46 DEL 12 MAGGIO 2025

OGGETTO: Progetto 834: "Risoluzione delle interferenze dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto con la realizzanda SS 685 "Delle Tre Valli Umbre" Tratto Spoleto-Acquasparta - 1° stralcio Madonna di Baiano-Firenzuola" - Importo finanziamento € 993.314,51.

CUP E32E24000160005 CIG B3157F5A24.

Approvazione:

- o dello Stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 08/05/2025;
- o dello Schema di Certificato di Pagamento n.1.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- con Determina Dirigenziale n. 58 del 18/04/2024 è stato nominato l'Ing. Paolo Rosi, Capo Settore Manutenzione e Irrigazione, quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto in epigrafe;
- l'Ing. Mauro Barigelli ha consegnato la progettazione esecutiva dei lavori con nota PEC del 14/06/2024, acquisita agli atti del Consorzio con prot.n. 3116/24 in data 17/06/2024 di "Risoluzione delle interferenze dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto con la realizzanda SS 685 "Delle Tre Valli Umbre" Tratto Spoleto-Acquasparta - 1° stralcio Madonna di Baiano-Firenzuola" - Importo complessivo stimato € 996.312,38 - CUP E32E24000160005
- con Delibera n. 94 del 01/07/2024, il Consorzio ha preso atto del Verbale di verifica e del Verbale di validazione redatti dal RUP, Ing. Paolo Rosi, in data 26/06/2024;
- con stesso atto il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo 834 "Risoluzione delle interferenze dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto con la realizzanda SS 685 "Delle Tre Valli Umbre" Tratto Spoleto-Acquasparta - 1° stralcio Madonna di Baiano-Firenzuola" - Importo complessivo stimato € 996.312,38 - CUP E32E24000160005
- con Delibera n.58/P del 12/08/2024 il Consorzio ha approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo, secondo indicazioni dei tecnici ANAS, per un importo complessivo di € 993.314,51;
- con la medesima D.D. n.124 del 14/10/2024 è stato approvato il Quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione dei lavori;
- in data 14/10/2022 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto N° REPERTORIO 10/2022;
- In data 09/12/2024 il Geom. Marco Cittadini, Direttore dei Lavori in epigrafe, ha provveduto alla consegna dei lavori alla Ditta Affidataria;
- con nota del 12/12/2024, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 6914 del 13/12/2024, dall'Operatore Economico VA.RI.AN ha chiesto l'erogazione dell'anticipazione del prezzo di contratto per un importo pari al 20% dello stesso, ai sensi dell'art.125, comma 1, del d.lgs. n.36/2023, così come richiamato dall'art.26 del CSA e dall'art.12 del Contratto di Appalto;

CONSIDERATO CHE

- l'operatore economico VA.RI.AN S.r.l. con sede legale in Via della Centrale, 1/B - Gualdo Cattaneo (PG) P.IVA 02050500426, ha maturato il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 08/05/2025, per un importo complessivo di € 636.261,25 di cui:
 - € 429.066,60 per lavori in appalto,
 - € 112.800,00 per spese generali;
 - € 94.394,65 per IVA sui lavori;
- l'ufficio Direzione lavori ha predisposto lo schema di Certificato di Pagamento n°1 per un importo di € 416.151,70 (IVA compresa);

VISTO

- la delibera n.52/P del 13/12/07 "funzioni di responsabilità" per il Direttore del Consorzio, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente Statuto consortile;
- il parere n. 150 del 08.05.2025 redatto dall'Ufficio Manutenzione e Irrigazione;

- il parere di legittimità e regolarità amministrativo-contabile, espressi al riguardo;

DETERMINA

- di approvare, relativamente al Progetto 834: "Risoluzione delle interferenze dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto con la realizzanda SS 685 "Delle Tre Valli Umbre" Tratto Spoleto-Acquasparta - 1° stralcio Madonna di Baiano-Firenzuola" - Importo finanziamento € 993.314,51- CUP E32E24000160005 CIG B3157F5A24., quanto segue:
 - o stato di Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 08/05/2025;
 - o schema di Certificato di Pagamento n.1;
- di imputare la spesa sul relativo Capitolo del Bilancio di Previsione 2025 c/competenza che presenta le seguenti disponibilità:

- Stanziamento Cap.500.40: Risoluzione delle interferenze dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto con la realizzanda SS 685 "Delle Tre Valli Umbre" Tratto Spoleto-Acquasparta - PROGETTO N.834	830.000,00
- Spesa impegnata all'atto della Delibera	-165.577,23
- Spesa prevista dalla presente Delibera	-523.461,25
- Importo residuo	140.961,52

IL DIRETTORE

Dot.ssa Candia Marucci

