

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

DETERMINA N° 117 DEL 18 DICEMBRE 2025

OGGETTO: (FOSMIT) Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (L. 234/2021, Art. 1 c.595).
Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani.
Progetto esecutivo n.836 – Aggiornamento Marzo 2025 “Ripristino dell’ufficiosità idraulica del Torrente Tatarena e del Fosso Francocci in loc. Terzo La Pieve Basso nel Comune di Spoleto” – Importo del finanziamento € 150.000,00 - CUP: E38H24000520001.

Approvazione:

- 1° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 28/11/2025;
- Certificato di pagamento per un importo di € 107.866,62 oltre i.v.a. per un importo totale di € 131.897,28;
- Disposizione alla liquidazione del certificato di pagamento.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- la Regione Umbria, con DGR 1077 del 24/10/2022, acquisita agli atti del Consorzio con prot.n.7142/22, ha identificato gli interventi finanziabili per la componente “Rischio Idraulico”, appartenente alle “Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani”, nonché richiesto la presentazione di una specifica proposta di programma d’interventi ricadenti nei parametri indicati e presentato i piani finanziari e i cronoprogrammi relativi al fondo d’investimento in oggetto;
- il Consorzio Bonificazione Umbra, con prot.n.7727/22 del 22/12/2022, ha trasmesso alla Regione Umbria il Piano interventi ricadenti nei territori montani all’interno del proprio comprensorio e per un importo complessivo di €1.080.000;
- nell’ambito di tale Piano il Consorzio Bonificazione Umbra ha programmato l’esecuzione di interventi di ripristino dell’ufficiosità idraulica lungo il Torrente Tatarena e il Fosso Francocci;
- la Regione Umbria con nota prot. n.2024-0111395, acquisita agli atti del Consorzio Bonificazione Umbra con protocollo n. 2512/24 del 24/05/2024, ha individuato gli ambiti di intervento per l’anno 2023 ed ha chiesto, al fine di procedere all’approvazione del piano degli interventi, di comunicare i CUP degli interventi proposti e di trasmettere i relativi cronoprogrammi tecnico-finanziari;
- con nota prot. 2978/24 del 06/06/2024 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha trasmesso il CUP ed il cronoprogramma tecnico-finanziario richiesti relativamente al progetto esecutivo n.836 “Ripristino dell’ufficiosità idraulica DEL Torrente Tatarena e del Fosso Francocci in loc. Terzo La Pieve Basso nel Comune di Spoleto” - CUP: E38H24000520001;
- con D.G.R. n.792 del 07/08/2024, acquisita agli atti del consorzio con prot. n.4292/24 del 26/08/2024, la Regione Umbria ha impegnato ed assegnato a vari Enti il contributo complessivo di € 1.925.000,00 per la realizzazione degli interventi definiti dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) – annualità 2023 - ripartito secondo la Tabella A allegata alla stessa, tra cui:

2	Consorzio Bonificazione Umbra	E38H24000520001	Spoleto	Torrente Tatarena e Fosso Francocci	150.000,00
---	-------------------------------	-----------------	---------	-------------------------------------	------------

- con Determina Dirigenziale n.115 del 17/09/2024 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha affidato l’incarico di Responsabile unico del Progetto all’Ing. Gianni Paris;
- con Determina Dirigenziale n. 118 del 19/09/2024 il Consorzio provvedeva alla nomina delle altre figure tecniche previste dalla normativa vigente;

- per quanto sopra l'Ufficio tecnico del Consorzio della Bonificazione Umbra ha redatto il progetto esecutivo n.836 "Ripristino dell'officiosità idraulica del Torrente Tatarena e del Fosso Francocci in loc. Terzo La Pieve Basso nel Comune di Spoleto" – Importo del finanziamento € 150.000,00 - CUP: E38H24000520001, approvato, a seguito dell'acquisizione dei pareri autorizzativi e del verbale di validazione, con Deliberazione n.46/CA del 31/03/2025;
- con Deliberazione n.86/CA del 27/06/2025, lavori sono stati affidati alla Ditta TMG s.p.a. con sede in Berbenno di Valtellina (SO) C.F. e P.I. 00620670141 per un importo pari ad € 99.735,78 oltre i.v.a., in virtù del ribasso offerto del 5,50%;
- in data 01/08/2025 è stato sottoscritto il contratto rep.n.01/2025 del 01/08/2025 per un importo di € 99.735,78 oltre i.v.a.;
- i lavori sono stati consegnati, con verbale di consegna, in data 10/09/2025 e dovevano essere conclusi in data 09/12/2025;
- i lavori sono conclusi in data 28/11/2025, come si evince dal relativo certificato di ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione n.111/P del 17/12/2025 è stata approvata la modifica all'importo di contratto ai sensi dell'art.120, c.3 del D.Lgs. n.36/2023 e lo schema dell'Atto di sottomissione;
- l'impresa ha sottoscritto l'Atto di sottomissione in data 17/12/2025;
- l'Ufficio Direzione Lavori del Consorzio della Bonificazione Umbra ha redatto il 1° ed Ultimo Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 28/11/2025 per un importo complessivo di **€.149.511,40** di cui **€.108.408,66** per lavori in appalto ed **€.41.102,73** per somme a disposizione;
- l'Ufficio Direzione Lavori del Consorzio ha predisposto il Certificato di pagamento n.1 per un importo di **€.131.597,28** i.v.a. compresa;

VISTO

- il Durc dell'Impresa esecutrice TMG s.p.a. in corso di validità (scadenza 06/02/2026);
- la deliberazione n.52/P del 13/12/2002 "funzioni di responsabilità" per il Direttore del Consorzio, inerente la separazione tra le finzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. 30/2004 e del vigente Statuto consortile.
- il parere n. 393 del 17.12.2025, redatto dall'Area Tecnica – Settore progettazioni, espropriazioni direzione lavori e gestione GIS;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa-contabile del 18.12.2025;

DETERMINA

- di approvare, relativamente al (FOSMIT) Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (L. 234/2021, Art. 1 c.595). Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani. Progetto esecutivo n.836 – Aggiornamento Marzo 2025 "Ripristino dell'officiosità idraulica del Torrente Tatarena e del Fosso Francocci in loc. Terzo La Pieve Basso nel Comune di Spoleto" – Importo del finanziamento € 150.000,00 - CUP: E38H24000520001., quanto segue:
 - 1° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 28/11/2025;
 - Certificato di pagamento per un importo di € 107.866,62 oltre i.v.a. per un importo totale di € 131.597,28;
 - Disposizione alla liquidazione del certificato di pagamento;
- di imputare la spesa complessiva sul relativo Capitolo del Bilancio 2025, che presenta le seguenti disponibilità:

- Stanziamento Cap. 799.28: Ripristino officiosità idraulica del Torrente Tatarena e del Fosso Francocci in loc. Terzo la Pieve Basso nel Comune di Spoleto - PROGETTO N.836	135.000,00
- Spesa impegnata all'atto della Delibera	-163,36
- Spesa prevista dalla presente Delibera	-132.258,57
- Importo residuo	2.578,07

IL DIRETTORE

Dott.ssa Candia Marcucci

F.to