

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2025

VERBALE N° 3	DEL	31	MARZO	2025
DELIBERAZIONE N° 47/CA	DEL	31	MARZO	2025

OGGETTO: Prog. n.725 "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona – 1° stralcio 2° lotto – Messa in sicurezza della Città di Foligno".

C.U.P. E87B13000380002.

Approvazione in linea tecnica dell'Aggiornamento Marzo 2025 del Progetto Definitivo delle opere, a seguito delle attività di verifica intermedie, al fine di procedere alle successive fasi quali l'avviso dell'avvio per l'apposizione del vincolo espropriativo (ex art.11 del D.P.R. n.327/2001) e la successiva Conferenza dei Servizi decisoria (ex art.14 L.241/1990), per un importo complessivo di € 48.500.000,00.

		PRESENTI	ASSENTI
MONTIONI PAOLO	Presidente	X	
LORETI MARCO	Vicepresidente Vicario	X	
PROIETTI DOMENICO	Vicepresidente	X	
ALLEORI ENZO	Consigliere		X
FELIZIANI ANTONIO	Consigliere	X	
SCARABOTTINI SIMONETTA	Consigliere		X
ZUCCARINI STEFANO	Consigliere		X
BURINI PAOLO	Revisore dei conti	X	
GARGAGLI VALENTINA	Revisore dei conti	X	
MERLETTI GIOVANNI	Revisore dei conti	X	

OGGETTO: Prog. n.725 "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona – 1° stralcio 2° lotto – Messa in sicurezza della Città di Foligno".
C.U.P. E87B13000380002.

Approvazione in linea tecnica dell'Aggiornamento Marzo 2025 del Progetto Definitivo delle opere, a seguito delle attività di verifica intermedie, al fine di procedere alle successive fasi quali l'avviso dell'avvio per l'apposizione del vincolo espropriativo (ex art.11 del D.P.R. n.327/2001) e la successiva Conferenza dei Servizi decisoria (ex art.14 L.241/1990), per un importo complessivo di € 48.500.000,00.

PREMESSO CHE

- nell'ambito di un auspicabile superamento delle criticità del Fiume Topino, con particolare riferimento al tratto urbano della città di Foligno, il Consorzio ha trasmesso al Comune di Foligno, con nota del 25/01/2011, lo studio di fattibilità della messa in sicurezza dal rischio idraulico, con tempi di ritorno cinquantennali, del tratto urbano del Fiume Topino con foto-simulazione e relazione illustrativa che è stato successivamente approvato con D.G.C. n. 91 del 02/04/2012;
- con nota n. 3005/12 del 12/10/2012 il Consorzio di Bonificazione Umbra richiedeva al competente ufficio regionale di poter riutilizzare la somma residua del fondo di rotazione, istituito dall'A.B.T. con decreto segretariale n. 60/2002, per anticipare le spese di progettazione del 2° stralcio degli "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino – 2° stralcio", finanziato per € 9.000.000,00 con l'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente in data 03/11/2010, per un importo pari ad € 61.231,10;
- con nota prot. 183356 del 17/12/2012 il competente ufficio regionale ha espresso parere favorevole alla richiesta di cui sopra;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.29/CA del 25/02/2013 il Consorzio ha nominato l'Ing. Gianni Paris quale Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi in epigrafe;
- con Ordinanza n.49 del 18.12.2013 del Commissario straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Umbria veniva stanziato l'importo di euro 3.923.420,00 per la realizzazione di un primo stralcio funzionale per le opere in epigrafe;
- con Delibera n.18 del 10/04/2017 il Consorzio ha Preso atto degli esiti della conferenza dei servizi preliminare, indetta ai sensi della L.241/1990, e approvato il progetto preliminare – redatto dallo Studio Chiarini Associati di Arezzo e dall'Ing. Paolo Rosi, dipendente del Consorzio della Bonificazione Umbra – aggiornato al dicembre 2016, posto in discussione nella terza seduta della conferenza di servizi preliminare, per un importo complessivo di € 31.800.000,00;
- con Delibera del Commissario straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n.18 del 28/04/2017 – III atto integrativo all'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico – tra l'altro, si:
 - i. individua il Consorzio della Bonificazione Umbra come soggetto attuatore dell'intervento;
 - ii. assegna il finanziamento di € 31.800.000,00;
 - iii. definiscono le modalità procedurali per l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento;
 - iv. abroga l'Ordinanza del Commissario delegato straordinario n.49 del 18.12.2013;
 - v. liquida l'importo di € 1.000.000,00 al Consorzio quale quota parte dell'anticipazione;
- con Delibera Presidenziale n.57 del 13/11/2017 il Consorzio ha approvato la delibera a contrarre per l'affidamento di lavori e servizi tecnici, strumentali e specialistici a supporto della progettazione definitiva delle opere;
- con Determinazione Dirigenziale n.4239 del 20.05.2020, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Regione Umbria ha espresso, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica il programma "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico e al risanamento ambientale nei bacini del fiume Topino e del torrente Chiona - 1° stralcio - 2° lotto", nel territorio del Comune di Spello, indicando le prescrizioni di cui tener conto nel successivo iter procedurale;
- con Determinazione Dirigenziale n.27 del 07.01.2021, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Regione Umbria ha ritenuto, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che il progetto in argomento non determina impatti ambientali significativi e negativi, disponendo conseguentemente l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in epigrafe;
- il Comune di Spello, con deliberazione del Consiglio Comunale del 29.04.2021, n.23, con riferimento al progetto preliminare relativo ad *"Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico e al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona - 1° stralcio 2° lotto"* ha

disposto la:

- i. adozione variante parziale al P.R.G. parte strutturale ai sensi dell'art.32 della l.r. n.1/2015;
 - ii. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 c.2 del d.p.r. n.327/2001;
 - iii. approvazione in variante al PRG parte strutturale art. 19 c.3 del d.p.r. n. 327/2001;
- con Deliberazione n.61/CA del 27.06.2022 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha preso atto del Progetto Definitivo delle opere – nelle more della verifica preventiva della progettazione e degli esiti della conferenza dei servizi decisoria – per un importo complessivo di €42.000.000,00 e ha disposto la trasmissione del progetto al Commissario Straordinario;
 - con Deliberazione n.96/CA del 27.09.2022 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, in merito al progetto definitivo delle opere, ha preso atto dell'aggiornamento della stima dei lavori e del conseguente quadro economico – a seguito delle disposizioni normative adottate per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, per un importo complessivo di € 48.500.000, ed ha disposto la trasmissione degli elaborati aggiornati al Commissario straordinario delegato per la tempestiva comunicazione sulle maggiori necessità di finanziamento;
 - ad ottobre 2022 la Regione Umbria ha chiesto al Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio II – Attività tecnico scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi, Servizio rischio idraulico, idrogeologico, costiero e da deficit idrico – un supporto tecnico per una valutazione approfondita sulle scelte progettuali adottate dal Consorzio in merito agli interventi in epigrafe. L'attività di approfondimento citata è stata affidata, e quindi eseguita, alla Fondazione CIMA;
 - con Deliberazione di Giunta Regionale n.726 del 12.07.2023 la Regione Umbria ha:
 - i. preso atto del progetto definitivo degli interventi in oggetto trasmesso dal Consorzio e dell'iter progettuale percorso;
 - ii. preso atto dell'incremento dei costi pari ad € 16.700.000,00 rispetto al finanziamento assentito pari ad € 31.800.000,00;
 - iii. preso atto dei risultati delle attività di approfondimento menzionate al punto precedente, relazionati dalla Fondazione CIMA;
 - iv. dato atto che *“la Presidente in qualità di Commissario di Governo si attiverà, nell'ambito dell'attuale accordo di programma con il MASE, per il reperimento delle ulteriori risorse pari a € 16.700.000,00 al fine di consentire l'approvazione del progetto complessivo del 1° stralcio - 2° lotto e dare avvio alle procedure di appalto dei lavori”*;
 - la Regione Umbria, con nota PEC prot. n.0184437-2023 del 25.07.2023, (acquisita agli atti CBU con prot. n.4329/23 del 25.07.2023), ha trasmesso al Consorzio la sopra citata D.G.R. n.726 del 12.07.2023, ha comunicato che l'importo integrativo da acquisire – pari a € 16.700.000,00 – è stato inserito da parte della stessa Regione nell'ambito della proposta di *“Piano Triennale degli interventi 2024-2026”*, nonché ha invitato il Consorzio *“nelle more del reperimento delle risorse aggiuntive (...) ad avviare le attività di competenza finalizzate anche all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni all'esecuzione delle opere.”*;
 - la Regione Umbria, con nota PEC prot. n.2024-0051721 del 11.03.2024, ha comunicato al Consorzio che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota n.30092 del 16.02.2024, ha dato notizia di aver avviato le attività relative alla programmazione delle risorse relative al *“Piano degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico - avvio della programmazione delle risorse annualità 2024 - Regione Umbria”*;
 - nella stessa nota della Regione, si conferma che tra le priorità regionali è individuata la messa in sicurezza della Città di Foligno – oggetto del progetto in epigrafe – e si rileva che *“le procedure prevedono il caricamento sul sistema ReNDiS delle schede progetto che contengono anche gli elaborati di progettazione (...) unitamente all'atto di approvazione”*;
 - con Determinazione Dirigenziale n.65 del 10.05.2024 ha affidato il servizio di verifica del progetto definitivo, nonché il supporto alla validazione;
 - con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.97/CA del 01.07.2024 ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo delle opere, nelle more della verifica preventiva della progettazione e degli esiti della Conferenza dei Servizi, al fine di supportare gli uffici della Struttura del Commissario Delegato Straordinario nella istruttoria per il reperimento delle somme aggiuntive (pari ad euro 16.700.000) rispetto al finanziamento ad oggi assentito (pari ad € 31.800.000,00), al fine di poter realizzare gli importanti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in questione;
 - ad oggi non risultano ancora concluse le procedure necessarie per lo stanziamento delle risorse economiche integrative richieste;

CONSIDERATO CHE

- a seguito della prima fase di verifica preventiva del progetto, il Soggetto Verificatore ha prodotto un rapporto intermedio di ispezione a cui è seguita una attività di confronto in contraddittorio con i progettisti delle opere, del quale si è redatto il relativo verbale in data 28.01.2025;
- le attività di verifica sopra menzionate hanno confermato la qualità della progettazione eseguita, pur rilevando – in alcuni casi – la necessità di migliorare o integrare la leggibilità delle relazioni o degli elaborati grafici, nonché di rendere più aderenti gli elaborati prodotti alle indicazioni normative in merito;
- per quanto al punto precedente, si è provveduto ad aggiornare il progetto in considerazione di

quanto emerso dalle attività di verifica, lasciando in sospeso alcuni aspetti per i quali si ritiene opportuno un confronto con gli enti preposti in sede di Conferenza dei Servizi prima di provvedere alle modifiche al progetto;

VISTO

- il parere n. 97 del 28.03.2025 redatto dall'Area Tecnica – Settore progettazione, espropriazioni, direzione lavori e gestione GIS;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 31.03.2025;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 23 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta e all'unanimità;

DELIBERA

- relativamente al Progetto Definitivo n.725 "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona – 1° stralcio 2° lotto – Messa in sicurezza della Città di Foligno" (C.U.P. E87B13000380002), quanto segue:
 - l'approvazione in linea tecnica dell'Aggiornamento Marzo 2025 del Progetto Definitivo delle opere, a seguito delle attività di verifica intermedie, al fine di procedere alle successive fasi quali l'avviso dell'avvio per l'apposizione del vincolo espropriativo (ex art.11 del D.P.R. n.327/2001) e la successiva Conferenza dei Servizi decisoria (ex art.14 L.241/1990), per un importo complessivo di € 48.500.000,00

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to