

# CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 70/P DEL 14 NOVEMBRE 2022

**OGGETTO:** Prog. n.810 di maggio 2022 – “Riparazione erosione spondale lungo il Torrente Marroggia in località Santo Chiodo nel Comune di Spoleto”.  
Importo finanziamento € 225.722,33 - CUP E32B22000050002 – CIG 93056988EA.  
Approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1, ai sensi dell’art.106, c.1, let.c), del D.Lvo 50/16.

### IL PRESIDENTE

#### PREMESSO CHE

- con delibera n.57/CA del 27/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo n. 810 – Maggio 2022 “Riparazione erosione spondale lungo il Torrente Marroggia in località Santo Chiodo nel Comune di Spoleto” per un importo di finanziamento di € 225.722,33 di cui €145.914,36 per lavori in appalto ed €79.807,97 per somme a disposizione;
- con Delibera n.48/P del 31/08/2022, richiamati l’articolo 1, comma 2, lettera a) e comma 3 della Legge 11/09/2020 n.120 e s.m.i, veniva approvata la determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori mediante affidamento diretto, con il criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di affidamento, all’Impresa MUSCO MAURIZIO con sede legale a Spoleto (PG) Via dell’Agricoltura n. 6, offerente un ribasso percentuale del 6,00 per un importo totale del contratto di Euro 138 959,48 oltre IVA,
- i lavori sono stati consegnati in data 26/09/2022, come attestato da relativo verbale, e sono in fase di esecuzione;

#### CONSIDERATO CHE

- in data 11/11/2022 il Direttore dei lavori ha stilato apposita relazione in merito alla redazione di una perizia suppletiva e di variante n.1 ai lavori in oggetto, a norma dell’art. 106, comma 1, let.c) del D.lvo. 50/2016, che si allega al presente documento istruttorio, quale parte integrante e sostanziale;
- in data 11/11/2022 il Responsabile del procedimento ha stilato apposita relazione in merito all’ammissibilità della perizia suddetta ai sensi dell’art. 106, comma 1, let.c) del D.lvo. 50/2016, che si allega al presente documento istruttorio, quale parte integrante e sostanziale;
- la suddetta perizia riguarda esclusivamente l’aggiornamento dei prezzi del computo metrico di progetto al prezzario della Regione Umbria 2022, senza alterazione delle lavorazioni;

#### RAVVISATO CHE

- sussistono i presupposti di cui all’art.26 dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione n.1/P del 16/01/19 e DGR Umbria n.385 del 01/04/19, disciplinante i provvedimenti di urgenza da adottarsi con delibere del Presidente, in relazione all’urgenza di rendicontazione dei lavori al 31/12/2022;

#### VISTO

- la perizia di variante e suppletiva n.1 redatta dall’Ufficio Tecnico del Consorzio della Bonificazione Umbra, per un importo totale di finanziamento pari ad € 225.722,33 ed allegata al presente documento istruttorio;
- il parere n. 353 del 14.11.2022 redatto dall’Area Tecnica – Settore Progettazioni, Espropriazioni, Direzione Lavori e Gestione GIS;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 14.11.2022;

### IL PRESIDENTE

- a termini dell’art. 26, dello Statuto consortile;

#### DELIBERA

- di approvare, relativamente al Progetto n. 810 di maggio 2022 – “Riparazione erosione spondale lungo il Torrente Marroggia in località Santo Chiodo nel Comune di Spoleto”. Importo finanziamento € 225.722,33 - CUP E32B22000050002 – CIG 93056988EA, la perizia di variante e suppletiva n. 1, ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. c), del D.Lvo 50/16;
- di ratificare l’adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

**IL DIRETTORE**  
Candia Marcucci  
F.to

**IL PRESIDENTE**  
Paolo Montioni  
F.to

del.

Regione dell’ Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 15 novembre 2022

IL DIRETTORE  
Candia Marcucci  
F.to

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 15 novembre 2022 al 30 novembre 2022.

Spoletto, 15 novembre 2022

IL FUNZIONARIO  
Dott. Alessio Morosi  
F.to

---