

# CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 83/P DEL 7 DICEMBRE 2022

**OGGETTO:** Accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 – Interventi di tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni adeguamento/efficientamento di corpi idrici superficiali - Regione Umbria Determinazioni Dirigenziali n.3639 del 27/04/2021 e n.3137 del 29/03/2022.

Progetto esecutivo n.802 - giugno 2022: "Ripristino difesa spondale sul Torrente Rio in Loc. San Martino in Trignano nel Comune di Spoleto" per un importo totale di € 70.000,00. CUP E31B21001620002.

Approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1, ai sensi dell'art.106, c.1, let.c), del D.Lvo 50/16.

### IL PRESIDENTE

#### PREMESSO CHE

- con delibera del Presidente n.41/P del 21/07/2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.81/CA del 27/09/2022, è stato approvato il progetto esecutivo n.802 - giugno 2022: "Ripristino difesa spondale sul Torrente Rio in Loc. San Martino in Trignano nel Comune di Spoleto" per un importo di finanziamento di € 70.000,00 di cui € 48.324,64 per lavori in appalto ed € 21.675,36 per somme a disposizione;
- con delibera del Presidente n.52/P del 14/09/2022, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.91/CA del 27/09/2022, è stata approvata la determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, c.2., let.a) della Legge 11/09/2020 n.120, all'impresa MO.TE.MI. s.r.l. con sede in Nocera Umbra (PG) p.i. 00314640541, per un importo di € 46.177,06 al netto di i.v.a. e di complessivi € 56.336,01 al lordo di i.v.a. al 22% (sconto del 7,49% sull'importo a base d'asta);
- i lavori sono stati consegnati in data 07/10/2022, come attestato da relativo verbale, e sono in fase di esecuzione;

#### CONSIDERATO CHE

- in data 28/11/2022 il Direttore dei lavori ha stilato apposita relazione in merito alla redazione di una perizia suppletiva e di variante n.1 ai lavori in oggetto, a norma dell'art. 106, comma 1, let.c) del D.lvo. 50/2016, agli atti del Consorzio;
- in data 28/11/2022 il Responsabile del procedimento ha stilato apposita relazione in merito all'ammissibilità della perizia suddetta ai sensi dell'art. 106, comma 1, let.c) del D.lvo. 50/2016, agli atti del Consorzio;

#### RAVVISATO CHE

- sussistono i presupposti di cui all'art.26 dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione n.1/P del 16/01/19 e DGR Umbria n.385 del 01/04/19, disciplinante i provvedimenti di urgenza da adottarsi con delibere del Presidente, in relazione all'urgenza di rendicontazione dei lavori al 31/12/2022;

#### VISTO

- la perizia di variante e suppletiva n.1 redatta dall'Ufficio Tecnico del Consorzio della Bonificazione Umbra, per un importo totale di finanziamento pari ad € 70.000,00;
- il parere n. 409 del 07.12.2022 redatto dall'Area Tecnica – Settore progettazioni, espropriazioni esecuzione lavori e gestione GIS;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 07.12.2022;

### IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

del.

Regione dell' Umbria: approvata; non riscontrata vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

## DELIBERA

- di approvare, relativamente al Progetto esecutivo n.802 - giugno 2022: "Ripristino difesa spondale sul Torrente Rio in Loc. San Martino in Trignano nel Comune di Spoleto" per un importo totale di € 70.000,00. CUP E31B21001620002., nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 – Interventi di tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni adeguamento/efficientamento di corpi idrici superficiali - Regione Umbria Determinazioni Dirigenziali n.3639 del 27/04/2021 e n.3137 del 29/03/2022., la perizia di variante e suppletiva n.1, ai sensi dell'art.106, c.1, let.c), del D.Lvo 50/16;
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

**IL DIRETTORE**  
Candia Marcucci  
F.to

**IL PRESIDENTE**  
Paolo Montioni  
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 13 dicembre 2022

IL DIRETTORE  
Candia Marcucci  
F.to

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 13 dicembre 2022 al 28 dicembre 2022.

Spoletto, 13 dicembre 2022

IL FUNZIONARIO  
Dott. Alessio Morosi  
F.to

---