

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 84/P DEL 9 DICEMBRE 2022

OGGETTO: Prog. n.808 di aprile 2022 – “Ripristino erosione spondale e funzionalità idraulica del fosso della Boilana e Torrente Marroggia in loc. Crocemarroggia nel Comune di Spoleto”.- Importo finanziamento € 144.157,65
CUP E38H22000040002 CIG 9315120832
Approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1, ai sensi dell'art.106, c.1, let.c), del D.Lvo 50/16.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- con delibera n.62/CA del 27/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo n. 808 – Aprile 2022 “Ripristino erosione spondale e funzionalità idraulica del fosso della Boilana e Torrente Marroggia in loc. Crocemarroggia nel Comune di Spoleto” per un importo di finanziamento di € 144.157,65 di cui €.105.954,34 per lavori in appalto ed €38.203,31 per somme a disposizione;
- con Delibera n.49/P del 31/08/2022, richiamati l'articolo 1, comma 2, lettera a) e comma 3 della Legge 11/09/2020 n.120 e s.m.i, veniva approvata la determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori mediante affidamento diretto, con il criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di affidamento, all'Impresa Trovati s.r.l. con sede legale a Perugia (PG) Via strada Pievaiola 211/C, offerente un ribasso percentuale del 7,00 per un importo totale del contratto di Euro 100.432,51 oltre IVA,
- i lavori sono stati consegnati in data 03/10/2022, come attestato da relativo verbale, e sono in fase di conclusione;

CONSIDERATO CHE

- in data 28/11/2022 il Direttore dei lavori ha stilato apposita relazione in merito alla redazione di una perizia suppletiva e di variante n.1 ai lavori in oggetto, a norma dell'art. 106, comma 1, let.c) del D.lvo. 50/2016, agli atti del Consorzio;
- in data 29/11/2022 il Responsabile del procedimento ha stilato apposita relazione in merito all'ammissibilità della perizia suddetta ai sensi dell'art. 106, comma 1, let.c) del D.lvo. 50/2016, agli atti del Consorzio;
- la suddetta perizia riguarda esclusivamente l'aggiornamento dei prezzi del computo metrico di progetto al prezzario della Regione Umbria 2022, senza alterazione delle lavorazioni;

RAVVISATO CHE

- sussistono i presupposti di cui all'art.26 dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione n.1/P del 16/01/19 e DGR Umbria n.385 del 01/04/19, disciplinante i provvedimenti di urgenza da adottarsi con delibere del Presidente, in relazione all'urgenza di rendicontazione dei lavori al 31/12/2022;

VISTO

- la perizia di variante e suppletiva n.1 redatta dall'Ufficio Tecnico del Consorzio della Bonificazione Umbra, per un importo totale di finanziamento pari ad € 144.020,43;
- il parere n. 410 del 09.12.2022 redatto dall'Area Tecnica – Settore progettazioni, espropriazioni esecuzione lavori e gestione GIS;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 09.12.2022;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare, relativamente al Progetto n.808 di aprile 2022 – “Ripristino erosione spondale e funzionalità idraulica del fosso della Boilana e Torrente Marroggia in loc. Crocemarroggia nel Comune di Spoleto” - Importo finanziamento € 144.157,65 - CUP E38H22000040002 - CIG 9315120832, la perizia di variante e suppletiva n.1, ai sensi dell’art.106, c.1, let.c), del D.Lvo 50/16;
- di ratificare l’adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 13 dicembre 2022

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 13 dicembre 2022 al 28 dicembre 2022.

Spoletto, 13 dicembre 2022

IL FUNZIONARIO
Dott. Alessio Morosi
F.to
