

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 11/P DEL 31 GENNAIO 2023

- OGGETTO:** Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 8-9 gennaio e 17-18 gennaio 2023 - Ripristino delle rotte arginali sul Torrente Chiona nel Comune di Bevagna ed eliminazione dei fontanazzi al piede arginale del Fosso a Piè d'argine Topino in Comune di Cannara (Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016).
- Presa d'atto del verbale di somma urgenza redatto in data 09 gennaio 2023
 - Presa d'atto della nota di comunicazione di un nuovo cedimento dell'arginatura del T. Chiona.
 - Presa d'atto esecuzione lavori in economia con personale e mezzi del Consorzio, dell'impresa Luzi Gianfranco di Bevagna.
 - Affidamento ai tecnici del Consorzio di incarichi tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente sui LL.PP:
 - a. nomina dell'Ing. Paolo Rosi quale Responsabile Unico del Procedimento e di progettista;
 - b. collaboratore amministrativo al Rup: Geom. Danilo Bartoloni;
 - c. Nomina del Geom. Marco Cittadini quale Direttore dei Lavori.
 - Approvazione progetto n.821 del gennaio 2023- Ripristino delle rotte arginali sul Torrente Chiona nel Comune di Bevagna ed eliminazione dei fontanazzi al piede arginale del Fosso a Piè d'argine Topino in comune di Cannara (Verbale di Somma Urgenza in data 08/12/2020)per un importo complessivo di finanziamento di € 47.000,00.
 - Trasmissione del Progetto esecutivo alla Regione Umbria per gli atti di competenza.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- il giorno 09 del mese di gennaio 2023 alle ore 13.30 circa, l'Ing. Paolo Rosi ed il Sig. Galli Andrea effettuavano un sopralluogo lungo il Torrente Chiona, a seguito dell'allagamento della strada Budino - Limiti, che divide i comuni di Spello e Bevagna, e dei terreni limitrofi, rinvenendo la rottura dell'argine destro del Torrente Chiona, a valle del Passo della Paglia avvenuta durante la fase di innalzamento del pelo libero causato da di condizioni meteorologiche avverse;
- l'Ing. Paolo Rosi, immediatamente dopo il crollo arginale, ha comunicato a mezzo telefono lo stato di emergenza al Centro Funzionale Regionale per i doveri di competenza;
- in data 09/01/2023 è stato redatto dall'Ing. Paolo Rosi, Capo Settore Manutenzione Irrigazione del Consorzio, Verbale di Somma Urgenza, ai sensi del dell'art 163 del D.Lgs. 50/2016, con una stima dei lavori, in prima approssimazione, di € 35.000,00;
- il Consorzio ha provveduto a mezzo PEC, prot n. 135/23 del 11.01.23 a trasmettere alla Regione Umbria - Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo ed alla Protezione Civile - Servizio protezione Civile ed Emergenze il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 09.01.2023 la comunicazione di avvenuta rottura dell'argine del Torrente Chiona e del danneggiamento del Fosso a Piè d'argine Topino, causando l'allagamento della strada di collegamento Budino - Limiti e relative aree agricole limitrofe, nonché delle aree contermini ai fontanazzi a monte dell'abitato di Cannara;
- nella stessa nota è stato comunicato che *"il Consorzio si è attivato immediatamente intervenendo in somma urgenza al fine di ripristinare le strutture arginali con mezzi e personale del consortile e con l'ausilio dell'impresa Luzi Gianfranco di Bevagna che ha dato senza indugio la propria disponibilità ad iniziare subito i lavori; i lavori di che trattasi sono iniziati nel tardo pomeriggio del 09.01.2023 ore 16.00 circa con il ripristino della struttura arginale del Fosso a Piè d'Argine Topino a monte dell'abitato di Cannara"* e stimava in prima approssimazione che le risorse necessarie per gli interventi del caso erano pari a € 35.000,00;
- durante le fasi di riparazione della rotta arginale, ed a seguito del passaggio di nuove condizioni metereologiche avverse (17 e 18 gennaio) che hanno coinvolto nuovamente il T. Chiona, è avvenuto un nuovo cedimento della struttura arginale in destra idraulica circa 100 m a monte della precedente rotta;

del.

Regione dell' Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

- il Consorzio con nota prot.n. 308/23 del 19/01/2023 comunicava "un aggiornamento della stima dei lavori e relativo quadro economico per gli atti di competenza. Si comunica inoltre che il Consorzio in data odierna sta provvedendo ad ultimare i lavori precedenti e sta predisponendo le attività per l'esecuzione degli ulteriori interventi di ripristino dell'arginatura, con le stesse modalità esecutive impiegando mezzi e personale consortile e con l'ausilio di mezzi meccanici dell'impresa Luzzi Gianfranco di Bevagna"; l'importo complessivo aggiornato dei lavori veniva stimato in € 47.000,00;
- per l'effettuazione del pronto intervento e per il ripristino dei luoghi interessati dalla riparazione, ai sensi dell'art 163 del D.Lgs. 50/2016, è stato successivamente redatta la perizia "Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 8-9 gennaio e 17-18 gennaio 2023 - Ripristino delle rotte arginali sul Torrente Chiona nel Comune di Bevagna ed eliminazione dei fontanazzi al piede arginale del Fosso a Piè d'argine Topino in comune di Cannara";
- l'esecuzione dei lavori, previsti nel progetto, sarà eseguita in economia in parte in amministrazione diretta ed in parte mediante cottimi, attraverso il nolo a caldo di mezzi meccanici di vario tipo e forniture;
- l'importo dei lavori previsti (pronto intervento e lavori di completamento) ammonta a complessivi € 47.000,00 a carico del bilancio consortile con recupero dal bilancio regionale, previa approvazione degli stessi, così ripartiti:

LAVORI IN ECONOMIA		
A	COTTIMI FIDUCIALI Di cui oneri sicurezza di A € 1.624,31	18.160,00
B	MANODOPERA CONSORTILE	7.007,28
C	IMPIEGO DI MEZZO MECCANICO CONSORTILE (prestazione a freddo)	12.244,88
D	FORNITURE DI MATERIALI	300,00
	Totale Lavori in economia	37.712,16
E	SOMME A DISPOSIZIONE <i>Spese generali 10% dell'importo di finanziamento ai sensi D.G.R. N.272/2019</i>	4.700,00
	<i>IVA 22% su A+IVA 10% su D</i>	4.025,20
	<i>Indennità di occupazione temporanea e frutti pendenti</i>	450,00
	<i>Imprevisti</i>	112,64
	Totale Somme a disposizione	9.287,84
	TOTALE GENERALE €	47.000,00

RAVVISATI

- i motivi di urgenza connessi con la necessità di approvare il documento in questione, atteso che il prossimo Consiglio di Amministrazione non è ancora stato fissato;

VISTI

- il parere n. 39 del 31.01.2023 redatto dall'Area Tecnica – Ufficio Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 31.01.2023;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare, relativamente ai danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 8-9 gennaio e 17-18 gennaio 2023 - Ripristino delle rotte arginali sul Torrente Chiona nel Comune di Bevagna ed eliminazione dei fontanazzi al piede arginale del Fosso a Piè d'argine Topino in comune di Cannara:
 - Presa d'atto del verbale di somma urgenza redatto in data 09 gennaio 2023.
 - Presa d'atto della nota di comunicazione di un nuovo cedimento dell'arginatura del T. Chiona.
 - Presa d'atto esecuzione lavori in economia con personale e mezzi del Consorzio, dell'impresa Luzi Gianfranco di Bevagna.
 - Affidamento ai tecnici del Consorzio di incarichi tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente sui LL.PP:
 - nomina dell'Ing. Paolo Rosi quale Responsabile Unico del Procedimento e di progettista;
 - collaboratore amministrativo al Rup: Geom. Danilo Bartoloni;
 - nomina del Geom. Marco Cittadini quale Direttore dei Lavori.
 - Approvazione progetto n.821 del gennaio 2023- Ripristino delle rotte arginali sul Torrente Chiona nel Comune di Bevagna ed eliminazione dei fontanazzi al piede arginale del Fosso a Piè d'argine Topino in comune di Cannara (Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art 163 del D.Lg. 50/2016) per un importo complessivo di finanziamento di € 47.000,00.
 - Trasmissione del Progetto esecutivo alla Regione Umbria per gli atti di competenza.
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 6 febbraio 2023

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 6 febbraio 2023 al 21 febbraio 2023.

Spoletto, 6 febbraio 2023

IL FUNZIONARIO
Dott. Alessio Morosi
F.to
