

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

DETERMINA N° 174 DEL 14 DICEMBRE 2023

OGGETTO: DPCM 18 giugno 2021. Riparto e modalità di utilizzo delle risorse previste per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico.

Decreto del Commissario di Governo in data 16/03/2022 n.8, pubblicato sul B.U.R. supplemento del 23/03/2022.

Progetto esecutivo n.795: "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" . Importo finanziamento €2.900.000,00 - CUP E35H21000140002 CIG 92413868F9.

Approvazione Quadro economico di aggiudicazione rimodulato ai sensi dell'art.1 della Legge n.197 del 29/12/2022.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- il Consorzio della Bonificazione Umbra, con Delibera n.51/CA del 16/05/2022, ha approvato il progetto esecutivo n. 795 - : "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" a seguito della verifica preventiva effettuata dalla società EXUP s.r.l. e della validazione da parte del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016;
- con la suddetta delibera n.51/CA del 16/05/2022 è stato inoltre approvato:
 - la determina contrarre per l'affidamento di esecuzione dei lavori per un importo complessivo di €2.072.436,73 al netto dell'i.v.a.;
 - l'indizione e l'espletamento della gara di appalto dei lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.1 c.2, let.b) della Legge n.120 del 11/09/2020 e s.m.i.;
 - il mandato agli uffici preposti di procedere alla predisposizione di tutti i documenti e gli atti, tecnici e/o amministrativi, per l'espletamento della gara e l'affidamento dei lavori secondo la procedura indicata nella deliberazione;
- la Regione Umbria - Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile - con nota prot. n. 0139973-22 del 07/06/2022, acquisita agli atti del Consorzio al prot. n.2916/22 del 08/06/2022, ha trasmesso il Decreto del Commissario di Governo n.26 del 07/06/2022 di presa d'atto del progetto esecutivo in epigrafe e liquidazione del primo acconto pari al 30% del contributo concesso pari ad € 870.000,00;
- con Delibera n.51/CA del 16/05/2022 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il progetto esecutivo in oggetto, l'indizione e l'espletamento della gara di appalto mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.1, c.2, let.b), c.3 del D.L. 16/07/2020 n.76 convertito in Legge 11/09/2020 n.120 e s.m.i.;
- il termine per la presentazione delle offerte era il 06/06/2022 alle ore 12:00;
- con D.D. n. 126 del 08/08/2022 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori relativi al Progetto esecutivo n.795: "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" all'Impresa GRUPPO BIAGIOLI SRL con sede legale in Orvieto (TR) Via Taro n.6, miglior offerente con un ribasso percentuale del 23,702 per un importo totale del contratto di Euro 1.738.473,62 oltre IVA;
- in data 15/09/2022 è stato firmato il contratto d'appalto Rep.n°06/2022;
- con D.D. n.126 del 09/08/2022 è stato approvato il Quadro economico rimodulato a seguito delle economie di gara;
- i lavori sono stati consegnati all'impresa affidataria in data 23/09/2022;
- con Determina Dirigenziale n.168 del 25/11/2022, a seguito di formale richiesta dell'Impresa GRUPPO BIAGIOLI SRL, è stata approvata la corresponsione dell'anticipazione del 20% dell'importo di contratto per un importo di € 347.695,00 oltre i.v.a., per un importo totale di € 424.187,90;
- l'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022 (inserito dall'art. 1, comma 458, della L. 197/2022, e

successivamente, modificato dall'art. 52, comma 5-quinquies, del D.L. 13/2023), prevede che le disposizioni di cui al suddetto art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori (e alle concessioni di lavori), aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il **30/06/2023** (e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili) relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, è rideterminata nella misura dell'80%;

- con determina n.147 del 28/09/2023 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il 1° Stato di avanzamento lavori a tutto il 05/09/2023 per un importo complessivo di **€.597.598,36** di cui **€.374.828,91** per lavori in appalto e **€.222.769,45** per Somme a Disposizione;
- per quanto sopra il Consorzio ha emesso il certificato di **pagamento n.1** in data 02/10/2023 per un importo di **€.363.546,57**, i.v.a. compresa, e il certificato di **pagamento n.1bis** in pari data per un importo di **€.64.949,12**, i.v.a. compresa, per l'adeguamento dei prezzi al 1° SAL, come sopra definito;
- con determina n.172 del 07/12/2023 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il 2° Stato di avanzamento lavori a tutto il 28/11/2023 per un importo complessivo di **€.1.174.837,29** di cui **€.733.836,80** per lavori in appalto ed **€.441.000,49** per somme a disposizione;
- per quanto sopra il Consorzio ha emesso il certificato di **pagamento n.2** in data 12/12/2023 per un importo di **€.348.201,75**, i.v.a. compresa, e il certificato di **pagamento n.2bis** in pari data per un importo di **€.67.047,76**, i.v.a. compresa, per l'adeguamento dei prezzi al 2° SAL, come sopra definito;

CONSIDERATO CHE

- ai fini della registrazione dell'avanzamento dei lavori sul Tra.M.A. della Regione Umbria, è necessario rimodulare il quadro economico sulla base delle indicazioni di Legge *"... utilizzando, nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,"*;
- l'Ufficio tecnico del Consorzio della Bonificazione Umbra ha effettuato la suddetta rimodulazione del quadro economico di gara, che si allega al presente documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale;

VISTO

- la delibera n.52/P del 13/12/2007 "funzioni di responsabilità", per il Direttore del Consorzio inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente statuto consortile;
- il parere n. 429 del 14.12.2023 redatto dall'Area Tecnica - Settore Progettazione, Espropriazioni, Direzione Lavori e Gestione GIS e Settore Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa contabile del 14.12.2023;

DETERMINA

di approvare, relativamente al **Progetto esecutivo n.795**: "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" . Importo finanziamento €.2.900.000,00 – **CUP E35H21000140002 CIG 92413868F9**., nell'ambito del DPCM 18 giugno 2021. Riparto e modalità di utilizzo delle risorse previste per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. Decreto del Commissario di Governo in data 16/03/2022 n.8, pubblicato sul B.U.R. supplemento del 23/03/2022., il **Quadro economico di aggiudicazione rimodulato ai sensi dell'art.1 della Legge n.197 del 29/12/2022**.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Candia Marcucci
F.to