

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 97/P DEL 13 DICEMBRE 2023

- OGGETTO:** Progetto esecutivo n. 830 "Lavori di pronto intervento per il ripristino dell'efficienza idraulica del Rio Fergia in loc. Gaifana in comune di Nocera Umbra (Verbale Somma Urgenza in data 26.11.2023 ai sensi dell'Art. 140 del D.Lgs. 36/2023) – CUP E48H23000970002.
- Presa d'atto del verbale di somma urgenza redatto in data 26 novembre 2023.
 - Presa d'atto esecuzione lavori in economia con personale e mezzi del Consorzio.
 - Affidamento ai tecnici del Consorzio di incarichi tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente sui LL.PP:
 - ✓ Nomina dell'Ing. Paolo Rosi quale Responsabile Unico del Procedimento e di progettista.
 - ✓ Nomina di Collaboratore amministrativo al Rup: Geom. Danilo Bartoloni;
 - ✓ Nomina del Geom. Marco Cittadini quale Direttore dei Lavori.
 - Approvazione progetto n.830 del dicembre 2023 - Lavori di pronto intervento per il ripristino dell'efficienza idraulica del Rio Fergia in loc. Gaifana in comune di Nocera Umbra (Verbale Somma Urgenza in data 26.11.2023 ai sensi dell'Art. 140 del D.Lgs. 36/2023) per un importo complessivo di finanziamento di € 4.000,00.
 - Trasmissione del Progetto esecutivo alla Regione Umbria per gli atti di competenza.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- il giorno 26 del mese di novembre 2023 alle ore 09.30 circa, l'Ing. Paolo Rosi ed il Sig. Galli Andrea effettuavano un sopralluogo sul Rio Fergia in loc. Gaifana di Nocera Umbra, a seguito della segnalazione del Comune di Nocera Umbra, nonché del sopralluogo congiunto fra personale del Consorzio della Bonificazione Umbra (Geom. Marco Cittadini, Sig. Andrea Galli), Vigili del Fuoco (Dott. Andrea Lombrici), e Assessore LLPP Giuseppe Cioli del Comune di Nocera Umbra in data 24/11/2023, individuando l'ostruzione all'interno del canale scatolare che attraversa l'abitato;
- l'ostruzione, costituita da materiale legnatico di varia dimensione (rami, tronchi, foglie, ecc.) era localizzata a circa 10 mt dalla fine dello scatolare risalendo verso monte, in corrispondenza dell'incrocio fra via Gaifana e la strada per Col Sant'Angelo;
- permanevano condizioni di pericolo e la possibilità di esondazione del Rio Fergia e conseguente allagamento della frazione di Gaifana di Nocera Umbra per il ripetersi di condizioni meteorologiche avverse;
- necessitava intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità con la rimozione del materiale che impedisce il regolare deflusso delle acque, il suo carico ed allontanamento con attrezzature, mezzi e personale adeguato;
- le lavorazioni dovevano avere immediato avvio, previo alcune operazioni di verifica della possibilità di deviare il corso d'acqua a monte dello scatolare in una derivazione a servizio di un vecchio mulino;
- l'Ing. Paolo Rosi, a seguito del sopralluogo, aveva anticipato a mezzo telefono lo stato di emergenza alla Regione Umbria Servizio Difesa e Gestione Idraulica per i doveri di competenza;
- In data 26/11/2023 è stato redatto dall'Ing. Paolo Rosi, Capo Settore Manutenzione Irrigazione del Consorzio, Verbale di Somma Urgenza, ai sensi del dell'art 140 del D.Lgs. 36/2023, con una stima dei lavori, in prima approssimazione, di € 4.000,00;
- con nota PEC prot.7268/23 del 04/12/2023 il Consorzio trasmetteva il Verbale di Accertamento della somma urgenza alla Regione Umbria al Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo ed alla Sezione Difesa e Gestione idraulica e per conoscenza alla Protezione Civile – Servizio Protezione civile ed Emergenze per gli atti di competenza e la richiesta di contributo;

- nella stessa nota si comunicava che *il Consorzio si è attivato immediatamente intervenendo in somma urgenza al fine di ripristinare la sezione idraulica con mezzi e personale consortile e che i lavori di che trattasi sono iniziati nella mattina del 27.11.2023;*
- per l'effettuazione del pronto intervento e per il ripristino delle sezioni idrauliche, ai sensi dell'art 140 del D.Lgs. 36/2023, è stata successivamente redatta la perizia "Lavori di pronto intervento per il ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Fergia in loc. Gaifana in comune di Nocera Umbra;
- l'esecuzione dei lavori, previsti nel progetto, sarà eseguita in economia in amministrazione diretta con personale e mezzi del'Ente;
- l'importo dei lavori previsti ammonta a complessivi € 40.000,00 a carico del bilancio consortile con recupero dal bilancio regionale, previa approvazione degli stessi, così ripartiti:

LAVORI IN ECONOMIA		
A	MANODOPERA CONSORTILE	2.933,28
B	IMPIEGO DI MEZZO MECCANICO CONSORTILE (prestazione a freddo)	566,64
	Totale Lavori in economia	3.499,92
C	SOMME A DISPOSIZIONE	
C.1	<i>Spese generali 10% dell'importo di finanziamento ai sensi D.G.R. N.272/2019</i>	400,00
C.2	<i>Imprevisti</i>	100,08
	Totale Somme a disposizione	500,08
	TOTALE GENERALE €	4.000,00

- la Regione Umbria – Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, Difesa del Suolo, con DD 13850 del 21/12/2023 prendeva atto del verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa dei lavori e assumeva l'impegno di spesa di € 4.000,00 per la copertura finanziaria dell'intervento;
- l'esecuzione dei lavori, previsti nel progetto, è stata eseguita in economia in amministrazione diretta con personale e mezzi consortili;

RAVVISATI

- i motivi di urgenza connessi con la necessità di approvare il documento in questione, atteso che il prossimo Consiglio di Amministrazione non è ancora stato fissato;

VISTO

- il parere n. 425 del 13.12.2023 redatta dall'Area Tecnica – Settore Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e regolarità amministrativa del 13.12.2023;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare, relativamente al Progetto esecutivo n. 830 "Lavori di pronto intervento per il ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Fergia in loc. Gaifana in comune di Nocera Umbra (Verbale Somma Urgenza in data 26.11.2023 ai sensi dell'Art. 140 del D.Lgs. 36/2023) – CUP E48H23000970002, quanto segue:
 - Presa d'atto del verbale di somma urgenza redatto in data 26 novembre 2023
 - Presa d'atto esecuzione lavori in economia con personale e mezzi del Consorzio
 - Affidamento ai tecnici del Consorzio di incarichi tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente sui LL.PP:
 - ✓ Nomina dell'ing. Paolo Rosi quale Responsabile Unico del Procedimento e di progettista
 - ✓ Collaboratore amministrativo al Rup: Geom. Danilo Bartoloni
 - ✓ Nomina del Geom. Marco Cittadini quale Direttore dei Lavori
 - Approvazione progetto n.830 del dicembre 2023 - Lavori di pronto intervento per il ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Fergia in loc. Gaifana in comune di Nocera Umbra (Verbale Somma Urgenza in data 26.11.2023 ai sensi dell'Art. 140 del D.Lgs. 36/2023) per un importo

complessivo di finanziamento di € 4.000,00

- Trasmissione del Progetto esecutivo alla Regione Umbria per gli atti di competenza
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to