

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 70/P DEL 16 SETTEMBRE 2024

OGGETTO: Progetto esecutivo n.795 di Aprile 2022: "Riparazione di opere idrauliche lungo il T. Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" – Importo di finanziamento €.2.900.000,00 - CUP E35H21000140002 – CIG 92413868F9.
Approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1, ai sensi dell'art.106, c.1, lett.b) e c) del D.Lvo 50/16.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- il Consorzio della Bonificazione Umbra, con Delibera n.51/CA del 16/05/2022, ha approvato il progetto esecutivo n. 795: "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" a seguito della verifica preventiva effettuata dalla società EXUP s.r.l. e della validazione da parte del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016;
- con la suddetta delibera n.51/CA del 16/05/2022 è stato inoltre approvato:
 - la determina contrarre per l'affidamento di esecuzione dei lavori per un importo complessivo di €2.072.436,73 al netto dell'i.v.a.;
 - l'indizione e l'espletamento della gara di appalto dei lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.1 c.2, let.b) della Legge n.120 del 11/09/2020 e s.m.i.;
 - il mandato agli uffici preposti di procedere alla predisposizione di tutti i documenti e gli atti, tecnici e/o amministrativi, per l'espletamento della gara e l'affidamento dei lavori secondo la procedura indicata nella deliberazione;
- la Regione Umbria – Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile - con nota prot. n. 0139973-22 del 07/06/2022, acquisita agli atti del Consorzio al prot. n.2916/22 del 08/06/2022, ha trasmesso il Decreto del Commissario di Governo n.26 del 07/06/2022 di presa d'atto del progetto esecutivo in epigrafe e liquidazione del primo acconto pari al 30% del contributo concesso pari ad €870.000,00;
- con D.D. n. 126 del 08/08/2022 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori relativi al Progetto esecutivo n.795: "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" all'Impresa GRUPPO BIAGIOLI SRL con sede legale in Orvieto (TR) Via Taro n.6, miglior offerente con un ribasso percentuale del 23,702 per un importo totale del contratto di Euro 1.738.473,62 oltre IVA;
- in data 15/09/2022 è stato firmato il contratto d'appalto Rep.n°06/2022;
- con D.D. n.126 del 09/08/2022 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il Quadro economico rimodulato a seguito delle economie di gara;
- i lavori sono stati consegnati all'impresa affidataria in data 23/09/2022, come risulta dal relativo verbale, e sono in corso di esecuzione;
- con D.D. n.174 del 14/12/2023 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il Quadro economico di aggiudicazione rimodulato ai sensi dell'art.1, c.458 della Legge n.197 del 29/12/2022;

CONSIDERATO CHE

- in data 14/08/2024 il Direttore dei lavori ha stilato apposita relazione in merito alla redazione di una perizia suppletiva e di variante n.1 ai lavori in oggetto, a norma dell'art. 106, comma 1, lett.b) e c) del D.lvo. 50/2016, che si allega al presente documento istruttorio, quale parte integrante e sostanziale;
- in data 19/08/2024 il Responsabile del procedimento ha stilato apposita relazione in merito all'ammissibilità della perizia suddetta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.b) e c) del D.lvo. 50/2016, che si allega al presente documento istruttorio, quale parte integrante e sostanziale;

RAVVISATO CHE

- sussistono i motivi di urgenza, connessi con l'obbligo di terminare i lavori entro il mese di novembre 2024, tenuto conto che il prossimo Consiglio di Amministrazione non è stato ancora fissato;
- sussistono i presupposti di cui all'art.26 dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione n.1/P del 16/01/19 e DGR Umbria n.385 del 01/04/19, disciplinante i provvedimenti di urgenza da adottarsi con delibere del Presidente, in relazione al cronoprogramma di cui alla Tabella A allegata al Decreto del Commissario di Governo n.8 del 16/03/2022;

VISTO

- la perizia di variante e suppletiva n.1 redatta dall'Ufficio Tecnico del Consorzio della Bonificazione Umbra, per un importo totale di finanziamento pari ad € 2.900.000,00
- il parere n. 294 del 16.09.2024 redatto dall'Area Tecnica;
- il parere in ordine alla legittimità ed alla regolarità amministrativa del 16.09.2024;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare, relativamente al Progetto esecutivo n.795 di Aprile 2022: "Riparazione di opere idrauliche lungo il T. Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" – Importo di finanziamento €2.900.000,00 - CUP E35H21000140002 - CIG 92413868F9, la perizia di variante e suppletiva n.1, ai sensi dell'art.106, c.1, lett.b) e c) del D.Lvo 50/16.
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 26 settembre 2024

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 26 settembre 2024 al 11 ottobre 2024.

Spoletto, 26 settembre 2024

IL FUNZIONARIO
Dott. Alessio Morosi
F.to
