

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2024

Verbale N° 6	DEL	28	NOVEMBRE	2024
DELIBERAZIONE N° 145/CA	DEL	28	NOVEMBRE	2024

OGGETTO: Progetto esecutivo n.795 di Aprile 2022: "Riparazione di opere idrauliche lungo il T. Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" - Importo di finanziamento € 2.900.000,00 - CUP E35H21000140002 - CIG 92413868F9.  
Approvazione della perizia di variante e suppletiva n.2, ai sensi dell'art.106, c.1, lett.c) del D.Lvo 50/16, per un importo totale di finanziamento pari ad € 2.900.000,00, di cui € 1.776.074,76 per lavori in appalto e € 1.123.925,24 per somme a disposizione.

		PRESENTI	ASSENTI
MONTIONI PAOLO	Presidente	X	
LORETI MARCO	Vicepresidente Vicario	X	
PROIETTI DOMENICO	Vicepresidente		X
ALLEORI ENZO	Consigliere	X	
FAZI LEONARDO	Consigliere	X	
ZUCCARINI STEFANO	Consigliere		X
BURINI PAOLO	Revisore dei conti	X	
GARGAGLI VALENTINA	Revisore dei conti	X	
MERLETTI GIOVANNI	Revisore dei conti	X	

**OGGETTO:** Progetto esecutivo n.795 di Aprile 2022: "Riparazione di opere idrauliche lungo il T. Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" – Importo di finanziamento € 2.900.000,00 - CUP E35H21000140002 – CIG 92413868F9.  
Approvazione della perizia di variante e suppletiva n.2, ai sensi dell'art.106, c.1, lett.c) del D.Lvo 50/16, per un importo totale di finanziamento pari ad € 2.900.000,00, di cui € 1.776.074,76 per lavori in appalto e € 1.123.925,24 per somme a disposizione.

#### PREMESSO CHE

- il Consorzio della Bonificazione Umbra, con Delibera n.51/CA del 16/05/2022, ha approvato il progetto esecutivo n. 795: "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" a seguito della verifica preventiva effettuata dalla società EXUP s.r.l. e della validazione da parte del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016;
- con la suddetta delibera n.51/CA del 16/05/2022 è stato inoltre approvato:
  - la determina contrarre per l'affidamento di esecuzione dei lavori per un importo complessivo di € 2.072.436,73 al netto dell'i.v.a.;
  - l'indizione e l'espletamento della gara di appalto dei lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.1 c.2, let.b) della Legge n.120 del 11/09/2020 e s.m.i.;
  - il mandato agli uffici preposti di procedere alla predisposizione di tutti i documenti e gli atti, tecnici e/o amministrativi, per l'espletamento della gara e l'affidamento dei lavori secondo la procedura indicata nella deliberazione;
- la Regione Umbria – Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile - con nota prot. n. 0139973-22 del 07/06/2022, acquisita agli atti del Consorzio al prot. n.2916/22 del 08/06/2022, ha trasmesso il Decreto del Commissario di Governo n.26 del 07/06/2022 di presa d'atto del progetto esecutivo in epigrafe e liquidazione del primo acconto pari al 30% del contributo concesso pari ad € 870.000,00;
- con D.D. n. 126 del 08/08/2022 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori relativi al Progetto esecutivo n.795: "Riparazione di opere idrauliche lungo il Torrente Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" all'Impresa GRUPPO BIAGIOLI SRL con sede legale in Orvieto (TR) Via Tarò n.6, miglior offerente con un ribasso percentuale del 23,702 per un importo totale del contratto di Euro 1.738.473,62 oltre IVA;
- in data 15/09/2022 è stato firmato il contratto d'appalto Rep.n°06/2022;
- con D.D. n.126 del 09/08/2022 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il Quadro economico rimodulato a seguito delle economie di gara;
- i lavori sono stati consegnati all'impresa affidataria in data 23/09/2022, come risulta dal relativo verbale, e sono in corso di esecuzione;
- con D.D. n.174 del 14/12/2023 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il Quadro economico di aggiudicazione rimodulato ai sensi dell'art.1, c.458 della Legge n.197 del 29/12/2022;
- con Delibera n.70/P del 16/09/2024 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato la perizia di variante e suppletiva n.1 ai sensi dell'art.106, c.1, lett.b) e c) del D.Lvo. N.50/2016;
- la Regione Umbria, con Decreto del Commissario di Governo n. 42 del 26/09/2024 ha preso atto della perizia di variante e suppletiva n. 1 di cui sopra;

#### CONSIDERATO CHE

- nel mese di ottobre si sono susseguiti tre eventi pluviometrici importanti che hanno provocato profonde erosioni in alcuni tratti del Torrente Tessino interessato dai lavori, posizionate a valle di alcune opere idrauliche ed hanno danneggiato un tratto di pista di manutenzione della lunghezza di circa 20m;
- per quanto sopra, a seguito di sopralluogo, in data 26/11/2024 il Direttore dei lavori ha stilato apposita relazione in merito alla redazione di una perizia suppletiva e di variante n.2 ai lavori in oggetto, a norma dell'art. 106, comma 1, lett.c) del D.lvo. 50/2016, agli atti del Consorzio;
- in data 26/11/2024 il Responsabile del procedimento ha stilato apposita relazione in merito all'ammissibilità della perizia suddetta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.b) e c) del D.lvo. 50/2016, agli atti del Consorzio;

## VISTO

- la perizia di variante e suppletiva n.2 redatta dall'Ufficio Tecnico del Consorzio della Bonificazione Umbra, per un importo totale di finanziamento pari ad € 2.900.000,00, di cui € 1.776.074,76 per lavori in appalto e € 1.123.925,24 per somme a disposizione;
- il parere n. 373 del 27.11.2024, redatto dall'Area Tecnica;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 28.11.2024;

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 23 dello Statuto Consortile, con la maggioranza richiesta e all'unanimità;

## DELIBERA

- di approvare, relativamente al Progetto esecutivo n.795 di Aprile 2022: "Riparazione di opere idrauliche lungo il T. Tessino tra lo svincolo Sud della SS n.3 Flaminia e il Terminal Le Mattonelle nel Comune di Spoleto" – Importo di finanziamento €2.900.000,00 - CUP E35H21000140002 – CIG 92413868F9, la perizia di variante e suppletiva n.2, ai sensi dell'art.106, c.1, lett.c) del D.Lvo 50/16, per un importo totale di finanziamento pari ad € 2.900.000,00, di cui € 1.776.074,76 per lavori in appalto e € 1.123.925,24 per somme a disposizione.

**IL DIRETTORE**  
Candia Marcucci  
F.to

**IL PRESIDENTE**  
Paolo Montioni  
F.to